

令和5年度神奈川県ニホンザル実施計画策定スケジュール

【R5年度実施計画策定スケジュール】

計画の工程	数値の工程	年度	時期・内容	参考：管理計画策定に向けた流れ
市町村原案作成	捕獲計画数 仮決定	R4年度	12月下旬：県⇒市町村 モニタリング中間結果を基にした市町村原案作成依頼	12月12日：サル対策専門部会 …管理計画案の検討 *本件スケジュールについても 事前に了承いただく
			12月下旬：県 年末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション①実施	
			1月上旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション①結果送付	
			1月中旬：市町村 市町村原案における捕獲計画数を決定 (12月末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション①結果、予算要求の動向等を踏まえ)	
			1月末：市町村⇒県(各C) 市町村原案提出	
			2月：県(各C) 各地域実施計画(案)の作成	
			2月下旬：各地域協議会 各地域実施計画策定の審議	
地域実施計画作成	実施計画作成	R5年度	3月： 県、関係市町村及び学識経験者で「群れ方向性」の調整 ⇒各地域実施計画へ反映	2月：自然環境保全審議会 …管理計画案の諮問 2月：県議会定例会 …管理計画案の報告 3月：県 管理計画の策定・公表
			4月上旬：県 「群れ方向性」調整結果と年度末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション②実施	
			4月中旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション②結果送付 ⇒各地域実施計画へ反映(捕獲計画数)	管理計画策定後に移動(例年は3月)
			4月下旬：県 実施計画案における捕獲計画数を決定	
			5月：12日 サル検討委員会⇒16日 サル対策専門部会⇒26日 鳥獣総合対策協議会 【※1】 …実施計画策定の審議 ★捕獲許可手続き 【※2】	
			令和5年6月：県 実施計画策定・公開	

【注記】

- ※1…5月：12日 サル検討委員会⇒16日 サル対策専門部会⇒26日 鳥獣総合対策協議会
 ・例年は3月に実施するが、本年は管理計画策定を待って実施する(5次計画の内容が基になるため)。
 ・暫定の捕獲計画数の段階でも各構成員へ情報提供する。

※2…捕獲許可手続き

- ・地域実施計画(案)の鳥獣総合対策協議会での承認後、各Cは捕獲許可手続きを開始する。
 ・なお、捕獲許可期間は計画策定後から翌年度5月末までを設定できる。

【例年の実施計画策定スケジュール】

計画の工程	数値の工程	年度	時期・内容
市町村原案作成		策定 前年度	12月下旬：県⇒市町村 モニタリング中間結果を基にした市町村原案作成依頼
	捕獲計画数仮決定		12月下旬：県 年末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション①実施
			1月上旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション①結果送付
			1月中旬：市町村 市町村原案における捕獲計画数を決定 (12月末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション①結果、予算要求の動向等を踏まえ)
地域実施計画作成			1月末：市町村⇒県（各C） 市町村原案提出
			2月：県（各C） 各地域実施計画（案）の作成
実施計画作成			2月下旬：各地域協議会 各地域実施計画策定の審議
			3月：サル検討委員会⇒サル対策専門部会⇒鳥獣総合対策協議会 実施計画策定の審議 (最終的な捕獲計画数は事務局へ一任)
	捕獲計画数決定	策定 年度	4月上旬：県 年度末までの捕獲数を基に捕獲数シミュレーション②実施
			4月中旬：県⇒市町村 捕獲数シミュレーション②結果送付
			4月下旬：市町村⇒県（各C経由） 実施計画における捕獲計画数を決定・報告 (年度末までの捕獲数、捕獲数シミュレーション②結果、予算措置状況等を踏まえて)
			5月下旬：県 実施計画策定・公表 ⇒★捕獲許可手続き