

矢上川地下調節池（トンネル本体Ⅰ期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 1,666m/2,026m(進捗率82%)

令和8年9月末時点



防音ハウス

工事ヤード(防音ハウス)全景



発進立坑

防音ハウス内部(発進立坑)



進行方向

トンネル坑内(発進立坑から1,666m地点)



中間立坑

中間立坑(トンネル到達部)