

矢上川地下調節池（トンネル本体Ⅰ期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長 1,497m/2,026m(進捗率73%)

令和8年8月末時点




工事ヤード(防音ハウス)全景



防音ハウス内部(発進立坑)



トンネル坑内(発進立坑から1,497m地点)



中間立坑(トンネル到達部)