

平成 27 年度、28 年度病床整備に関する事前協議の決定後の状況について

(平成 27 年度事前協議分)

医療機関名	事前協議		H31.2月の状況	
	承認病床数	開設許可事項変更許可申請期限 開設予定	開設許可事項変更許可申請予定	開設予定
医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院	一般病床 29床	平成 28 年 11 月	平成 31 年 3 月中旬 ※開設許可事項変更許可申請遅延理由書を提出	平成 33 年 9 月頃 (着工：平成 31 年 5 月頃)
		平成 30 年 8 月 31 日		

(平成 28 年度事前協議分)

医療機関名	事前協議		H31.2月の状況	
	承認病床数	開設許可(事項変更許可)申請期限 開設届予定	開設許可事項変更許可申請予定	開設予定
ふれあい鎌倉ホスピタル	一般病床 44床 (うち回復期等 29床)	平成 29 年 11 月	開設許可事項変更許可申請を提出 (H30.7.17) →H30.8.29 許可 ※開設許可事項変更許可申請遅延理由書を提出	平成 31 年 10 月 (着工：平成 30 年 8 月)
		平成 30 年 9 月頃		
鎌倉病院	一般病床 22床 (うち回復期等 22床)	平成 29 年 11 月	開設許可事項変更許可申請を提出 (H29.11.29) →H30.1.10 許可	平成 33 年 8 月 (着工：平成 31 年 8 月)
		平成 33 年 10 月		
逗子葵病院	一般病床 109床 (うち回復期等 85床)	平成 29 年 11 月	開設許可申請を提出 (H29.11.30) →H30.8.2 許可	平成 34 年 8 月 (着工：平成 33 年 4 月)
		平成 31 年 12 月 1 日		