

つく い えん さいせい
津久井やまゆり園の再生について

「津久井やまゆり園再生基本構想（平成29年10月）」に基づく、施設整備や
指定管理等について、取組状況を報告する。

しせつせいびとう
(1) 施設整備等

令和3年度中にすべての利用者の入所が完了するよう、これまで
利用者が生活していた千木良地域の「津久井やまゆり園」に加え、利用者の
仮居住先となっている芹が谷地域に「芹が谷やまゆり園」を整備する。

こうじ しんちよく
ア 工事の進捗

つく い えん
(ア) 津久井やまゆり園

き かん れいわがんねん がつ ねん がつ
期 間：令和元年12月～3年5月

ない よう きょじゅうとうとう しんちくこうじ
内 容：居住棟等の新築工事

かんりとう ちゅうぼうとう たいいくかんなど かいしゅうこうじ
管理棟、厨房棟、体育館等の改修工事

じっしじょうきょう れいわ ねん がつちやっこう
実施状況：令和2年1月着工

れいわ ねん がつげんざい ないそうこうじとう じっしちゅう
令和3年3月現在、内装工事等を実施中

きょうようかいし れいわ ねん がつよてい
供用開始：令和3年8月予定

せり や えん
(イ) 芹が谷やまゆり園

き かん れいわがんねん がつ ねん がつ
期 間：令和元年12月～3年9月

ない よう みんかんかつりよく かつよう せつけいせ こういつかつはっちゅうほうしき
内 容：民間活力を活用した「設計施工一括発注方式」による

しせつせいび
施設整備

じっしじょうきょう れいわ ねん がつちやっこう
実施状況：令和2年10月着工

れいわ ねん がつげんざい きょじゅうとう くだいこうじとう じっしちゅう
令和3年3月現在、居住棟の躯体工事等を実施中

きょうようかいし れいわ ねん がつよてい
供用開始：令和3年12月予定

ちんこん せいび
イ 鎮魂のモニュメントの整備

らくきつぎょうしゃ けつてい
(ア) 落札業者の決定

せいさく む がつ にち にゅうさつ こうこく がつ にち
モニュメントの制作に向けて、1月26日に入札を公告し、2月24日

らくきつぎょうしゃ けつてい
に落札業者を決定した。


うけおぎょうしゃ かぶしきがいしゃうえよし さがみはらしみどりく
請負業者：株式会社植義（相模原市緑区）

こんご
(イ) 今後のスケジュール


れいわ ねん がつ せいさくかいし
令和3年3月 制作開始
がつ せいびかんりょう
7月 整備完了

さんこう せっけい
参考 設計イメージ

1 ちょうかんず
鳥瞰図



2 しょうさいず
詳細図



(2) 指定管理

- 新しい津久井やまゆり園と芹が谷やまゆり園の指定管理者について、令和3年第1回県議会定例会に令和3年8月から令和4年度末までを指定期間として、かながわ共同会を指定管理者とする指定議案を提出した。
- 県議会第1回定例会で議決をいただいたので、次のスケジュールで手続きを進める。

(今後のスケジュール)

令和3年4月 指定管理者の指定に係る告示
8月 非公募による指定管理の実施

(参考：指定管理者候補の選定に至る経緯)

- 新しい津久井やまゆり園と芹が谷やまゆり園の指定管理者について、非公募によりかながわ共同会からの申請について審査を行った。
- この審査では、指定管理者評価委員会が書面評価及び面接評価を行い、かながわ共同会を指定管理者候補としての水準を満たすと判断した。
- 県としては、評価委員会の評価結果を確認し、選定基準に沿った適切な評価が行われていることから、かながわ共同会を指定管理者候補に選定した。

<別添>

「神奈川県立障害福祉関係施設（津久井やまゆり園及び芹が谷やまゆり園）指定管理者評価委員会評価報告書」

(3) 利用者の意思決定支援

県は、津久井やまゆり園の利用者一人ひとりが、自らの意思が反映された生活を送ることができるよう支援する、意思決定支援に取り組んでいる。

ア 取組状況

意思決定支援の対象となる119名全ての利用者を対象とした、相談支援専門員、サービス管理責任者、支援担当職員、市町村及び県職員等

こ^うせい い し^けつていしえん り^ようしや せ^つち しえんじょうきょう
で構成する意思決定支援チームを利用者ごとに設置し、支援状況の
か^くにん と^うり^ようけいかく^とう み^なお し^ゆうちゅう^てき お^こな
確認、サービス等利用計画等の見直しを集中的に行っている。
れ^いわ ね^んど つ^くい え^んお^よ せ^り や え^ん いてん^とう む
令和3年度の津久井やまゆり園及び芹が谷やまゆり園への移転等に向
け^た い し^けつていしえんけん^とうかい^ぎ れ^いわ ね^んない おお^む か^んり^よう
けた「意思決定支援検討会議」は令和2年内に概ね完了した。

イ 今後の取組み

つ^くい え^んり^ようしや い し^けつていしえん り^ようしや
津久井やまゆり園利用者の意思決定支援については、利用者の
しんし^せつ^とう いてん^いこう けい^ぞく じ^つし よ^てい
新施設等への移転以降も、継続して実施していく予定である。