

かながわ文化芸術振興計画改定・条例見直しスケジュール想定

※前回計画改定時（H30年度）を基に大まかに記載

時期	議会	審議会	パブコメ	市町村	その他	条例
～						
R4年 8月		年次報告書 社会状況の推移 施策体系たたき				実績等の洗い出し 条例に関する資料収集及び課題、
9月						
10月					県民ニーズ調査実施	
11月						
12月					結果速報	
R5年 1月		施策体系たたき② 重点論点整理				
2月						
3月					報告書	
4月						
5月		改定骨子(案) 諮問審議				
6月	改定骨子 (案)報告					見直し調書作成（7月より1年以内）
7月						
8月		素案審議 年次報告書 総括				
9月	改定素案 報告					
10月			広報 ↓ 意見照会	意見照会		
11月			↓ 意見取り まとめ	↓ 意見取り まとめ		
12月						
H31年 1月		最終案審議	結果公表	結果公表		
2月	最終案報 告					
3月			計画改定印刷・配布			