

かながわ文化芸術振興計画改定・条例見直しスケジュール想定

時期	議会	審議会	パブコメ	市町村	その他	条例
～						
R4年 8月		年次報告書 社会状況の推移 施策体系たたき				実績等 の洗い出し 条例に関する資料 収集及び課題、
9月						
10月					県民ニーズ 調査実施	
11月						
12月					結果速報	
R5年 1月		課題整理 施策体系たたき 社会状況の推移				
2月						見直し調書作成 (7月より1年以内)
3月					報告書	
4月						
5月		改定骨子(案) 諮問審議				
6月	改定骨子 (案)報告					
7月						
8月		素案審議				
9月	改定素案 報告	年次報告書 総括				
10月			広報 ↓ 意見照会	意見照会		
11月			↓	↓		
12月			意見取り まとめ	意見取り まとめ		
R6年 1月		最終案審議	結果公表	結果公表		
2月	最終案報 告					
3月			計画改定印刷・配布			