

議員控室改修工事等のスケジュール

時期	議会日程等	議員控室改修工事 (予定)	暫定控室等
5月	○5月1日 記章交付・会派結成届 ○5月8日 団長協議会 [正規控室工事までの暫定控室の配置について決定]		↑ 暫定控室
	第2回定例会 ○団長会（下旬） [正規控室の配置について決定]		
	○ 団長会 [正規控室の整備にあたり、工事期間中の臨時控室の配置について決定]		
6月			
7月			
8月			
9月	第3回定例会		↓ ○移転準備
10月		↑ ○現場作業	↓ ○移転 ○臨時控室
11月		↓	↓ ○移転
12月			↑ ○正規控室