
矢上川地下調節池（トンネル本体Ⅰ期工事）の施工状況について

■ トンネル掘進延長　1,830m/2,026m（進捗率90%）　　令和8年10月末時点



工事ヤード（防音ハウス）全景



防音ハウス内部（発進立坑）



トンネル坑内（発進立坑から1,830m地点）



中間立坑（トンネル到達部）