参考資料４

今後のスケジュール（予定）

部会グループ会議（計画推進評価部会委員の意見聴取）
〔４月30日～５月２日〕
【主な議題】 かながわグランドデザイン　評価報告書2013

平成26年
６月

計画推進評価部会　…　〈第1回部会〉
〔６月３日〕
【主な議題】 かながわグランドデザイン　評価報告書2013
かながわグランドデザイン　点検基本方針（案）

総合計画審議会　…　《第2回総計審》
〔６月13日〕
【主な議題】 かながわグランドデザイン　評価報告書2013
かながわグランドデザイン　点検基本方針（案）

かながわグランドデザイン　評価報告書2013　公表

10月

計画推進評価部会　…　〈第2回部会〉
【主な議題】 かながわグランドデザイン　点検報告書（素案）

11月

総合計画審議会　…　《第3回総計審》
【主な議題】 かながわグランドデザイン　点検報告書（素案）

平成27年
１月頃

計画推進評価部会　…　〈第3回部会〉
【主な議題】 かながわグランドデザイン　点検報告書　（案）

２月

総合計画審議会　…　《第4回総計審》
【主な議題】 かながわグランドデザイン　点検報告書　（案）

３月下旬

かながわグランドデザイン　点検報告書　公表