参考資料　５

今後のスケジュール（予定）

４月20日

かながわグランドデザイン 実施計画の策定について
知事から総合計画審議会へ諮問

計画策定専門部会委員の指名

実施計画（素案）への
県民意見募集
（４月21日～５月21日）

４月28日

計画推進評価部会・計画策定専門部会
・かながわグランドデザイン 実施計画（素案）について

５月中旬
～下旬

総合計画審議会
・かながわグランドデザイン 実施計画（素案）について

５月下旬

県議会 常任委員会へ
実施計画（素案）の報告

県民意見
募集期間終了

６月上旬

計画推進評価部会・計画策定専門部会
・かながわグランドデザイン 実施計画（案）について

６月中旬

総合計画審議会
・かながわグランドデザイン 実施計画（案）について

７月上旬

県議会 常任委員会へ
実施計画（案）の報告

７月下旬

総合計画審議会
・かながわグランドデザイン 実施計画について（答申）

７月下旬

かながわグランドデザイン 実施計画　公表