参考資料４

第11次神奈川県交通安全計画の作成スケジュール

項目 ＼ 年度、月		Ｒ２												Ｒ３	
		４	５	６	７	８	９	10	11	12	１	２	３	４	５
国の交通安全基本計画の作成	中央交通安全対策会議（１回開催）												計画の決定		
	中央交通安全対策会議専門委員会議（４回開催）			第１回（６月26日開催）		第２回（９月２日開催）		第３回（11月５日開催）中間案について	パブリックコメント（11月25日～12月20日）			第４回（２月４日開催）計画案について			
県の交通安全計画の作成	神奈川県交通安全対策会議		作成スケジュールの決定												計画の決定
	同幹事会	第１回 作成スケジュール（案）の決定								骨子（案）の決定	第２回			R3第１回	計画（案）の決定
	懇話会（３回開催）かながわの交通安全を考える懇話会							第１回（10月28日開催）		第２回（12月７日開催）骨子案について			第３回（３月26日開催）計画案について		
	パブリックコメント										（1/18～2/16）				