
   病床整備事前協議の
   実施について検討

3
月
頃

・事前協議書について検討

・病床整備事前協議の
対象とするか否かを検討

・病床整備事前協議の
審査結果について検討

12月

3
0
年
1
月
〜

2
月
頃

29
年
７
月

８
月

９
月

10月

平成２９年度　病院等の開設等に係る事前協議スケジュール

平塚保健福祉事務所 県保健福祉局医療機関

第１回湘南西部地区保健医療福祉推進会議

県保健医療計画推進会議

県医療審議会

周知・広報

事前協議書受付事前協議書提出

事前協議書の審査

第３回湘南西部地区保健医療福祉推進会議

結果を医療機関へ通知

既存病床数の算出

病床整備事前協議の
対象とするか否かを回答

実施の決定

県保健医療計画推進会議

県医療審議会

審査結果等を回答

事業計画の実施

報告

報告

決定の通知

審査決定の通知

周知・広報
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