
ＳＤＧｓ成果連動型事業推進プラットフォームの今後のスケジュールについて（予定）

基本方針の策定 市町村との連携 導入準備 導入（事業化）

2018年度（H30） 2019年度（R1） 2020年度（R2） 2021年度（R３）〜

課題抽出と分析

効果的な施策導入の
基本方針案検討

成果の評価モデルの
基本方針案検討

各基本方針案の実現可能性
及び導入課題検討

基本方針策定

成果連動型事業推進プラット
フォームの設置（県・市町村）

導入に関する情報共有
市町村への個別相談

成果連動型事業の活用案件の
創出・選定

事業モデル・財務モデル
中期的成果モデルの検討

モデル事業化
（実践・導入モデルの検討）

モデル事業実施に向けた
専門的・技術的な支援

関係機関との調整

予算化（事業化）
県・市町村による
広域的な事業展開

モデル事業の導入後


