

# 計画策定のスケジュール（予定）

(R5.5.1時点)

	県議会等	施策審	進行	既存計画	庁外調整
R4.12	■本会議答弁 (基本計画の策定①)			〰〰〰	
R5.1	■共生推進本部へ報告		計画骨子案作成	〰〰〰	
R5.2	■本会議答弁 (基本計画の策定②)				
R5.3		●開催			
R5.4					市町村・当事者 及び関係団体と の意見交換
R5.5					↓
R5.6	■県議会へ報告 (基本計画骨子案)	◎開催		かながわ障がい者計画	
R5.7	■政策レビュー	●開催		神奈川県障がい福祉計画	
R5.8					
R5.9	■県議会へ報告 (基本計画素案①) ■県民意見募集 (パブリックコメント)		計画素案作成		
R5.10					
R5.11		●開催			
R5.12	■県議会へ報告 (基本計画素案②)				
R6.1			計画案作成		
R6.2	■県議会へ報告 (基本計画案)	●開催		改定	
R6.3	■基本計画策定			改定	
R6.4			一本化		