


外国籍県民かながわ会議（第12期）の進め方、今後の日程（案）

資料 4

| 会議でやること | | | 次の会議までにやること (主な宿題) | | |
|---------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 回 | 日程(予定) | 内容 | 主に話し合うことなど | | |
| ① | 2023年2月5日 | 全体会議 | 前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長の選出 | 県に提言したい内容の提言構想メモを作成 | |
| ② | 2023年4月15日 | 全体会議 | 提言の実現例に関する事例発表、提言構想メモの発表、勉強会の内容案 | 部会分けの検討 | |
| ③ | 2023年6月17日 | 全体会議 部会別協議 | 部会の分け方と部会長の決定、提言構想メモに関する情報共有等 | 提言構想メモの修正 | |
| ④ | 2023年8月13日 | 部会別協議 全体会議 | 提言構想メモに関する意見交換、各部会の協議結果の報告、意見交換等 | 提言素案の作成 懇話会委員に聞く内容を検討 | |
| ⑤ | 2023年9月～10月頃 | 全体会議 | 懇話会の意見を聞く(提言素案をベース) | | |
| | | 部会別協議 | 意見交換の振り返り、提言素案に関する協議 | | |
| | | 全体会議 | 各部会の協議結果の報告、意見交換 | | |
| ⑥ | 2023年10月～11月頃 | 部会別協議 | 提案素案に関する協議 | | |
| | | 全体会議 | オープン会議に向けた提言素案の発表検討 | | |
| ⑦ | 2023年11月～12月頃 | オープン会議 【あーすフェスタかながわ2023】 | オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く | | |
| ⑧ | 2024年1月～2月頃 | 全体会議 | オープン会議の振り返り | | |
| | | 部会別協議 | 提言案の検討 | | |
| ⑨ | 2024年3月～4月頃 | 全体会議 | 懇話会の意見を聞く(提言案をベース) | | |
| | | 部会別協議 | 意見交換の振り返り、提言案に関する協議 | | |
| ⑩ | 2024年5月～6月頃 | 全体会議 | 最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備 | | |
| | | 部会別協議 | 合同会議の準備 | | |
| ⑪ | 2024年7月～8月頃 | 合同会議 | 提言案の発表、懇話会の意見を聞く | | |
| | | 部会別協議 | 報告書記載内容の整理、発表準備等 | | |
| | | 全体会議 | 報告書記載内容の整理、発表準備等 | | |
| ⑫ | 2024年9月～10月頃 | 全体会議 | 報告書記載内容の整理、発表準備等 | | |
| ⑬ | 2024年10月～11月頃 | 全体会議 | 報告書の最終確認、発表準備等 | | |
| ⑭ | 2024年11月～12月頃 | 報告書の県への提出 | | |  |
| | | 報告発表【あーすフェスタかながわ2024】 | | | |

今回

※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
 ※会議の開催回数は予算による。