

【神奈川県】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- | | |
|---------------------------|-------|
| （１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数 | 3校 |
| （２）総学校数に占める割合（％） | 10.3％ |

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

「令和4年10月から令和5年1月にかけて実施したネットワークアセスメントの結果」及び「「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」の実施について（依頼）」（令和5年11月22日付け事務連絡）を受けて実施した測定結果に基づき、令和7年9月までに課題のある学校について課題の特定を完了させる。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和11年3月までに対象校における改善策を完了させる。

（３）ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ア 校内通信ネットワークの通信帯域が不十分である可能性がある。

（ア）課題の解決の方法

校内通信ネットワークの通信帯域を「最大1Gbps」から「最大10Gbps」へと広げる。

（イ）実施スケジュール

- ・ 中等教育学校（前期課程）については、令和8年3月までに通信機器及び通信ケーブルを更新する。
- ・ 特別支援学校（小学部・中学部）については、令和9年3月までに通信機器及び通信ケーブルを更新することを検討する。

イ 校内通信ネットワークの通信帯域を拡充しても、課題が残る場合

令和9年9月までに改善策を検討し、令和11年3月までに改善策を完了させる。

以 上