

令和6年度のスケジュール

	令和6年度						
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
漂砂シミュレーション					—————		
養浜実施計画の立案	—————						
養浜工事の実施					—————		
環境影響調査等の実施	-----	-----	—————			-----	-----
測量の実施	-----	-----	—————			-----	-----
協議会の開催	○ (本日)						○ R6 調査結果 (予定)

【次回協議会報告項目】

- ・ 海浜状況、漂砂状況（漂砂シミュレーション）
- ・ 測量調査結果
- ・ 環境影響調査結果（底質、藻場、水産有用種 等）