

会議でやること			
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど
①	2025年 1 月 19 日	全体会議	前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長 委員長の選出
②	2025年 3 月 15 日	全体会議	提言構想メモの発表、意見交換、 部会の分け方と部会長の決定、懇話会からの意見聴取について
③	2025年 6 月 8 日	全体会議 部会別協議	部会の分け方と部会長の決定、懇話会からの意見聴取について 懇話会の意見を聞く(提言構想メモをベース) 意見交換の振り返り、部会の進め方について
④	2025年 8 月 24 日	部会別協議 全体会議	部会の分け方と部会長の決定 懇話会の意見を聞く(提言構想メモをベース) 提言構想メモに関する協議 各部会の協議結果の報告、意見交換
⑤	2025年 9 月 28 日	全体会議 部会別協議 全体会議	懇話会の意見を聞く(提言素案をベース) 意見交換の振り返り、提言素案に関する協議 各部会の協議結果の報告、意見交換
⑥	2025年 11 月 2 日	部会別協議 全体会議	提案素案に関する協議、ヒアリング項目の整理
⑦	2025年 12 月 21 日	全体会議	懇話会の意見を聞く(提言案をベース)
※ 12月～1月に会議外で所管課等へのヒアリング			
⑧	2026年 1 月 17 日	全体会議 部会別協議	意見交換の振り返り、提言案に関する協議
【2月20日まで】提言素案の作成、発表資料(パワーポイント)の作成			
⑨	2026年 3 月 8 日	オープン会議	オープン会議(提言素案の説明)、参加者から意見を聞く
⑩	2026年 4 月～5 月 頃	全体会議 部会別協議	意見交換の振り返り、提言案に関する協議
⑪	2026年 5 月～6 月 頃	全体会議 部会別協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備
⑫	2026年 7 月～8 月 頃	合同会議 部会別協議 全体会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く 報告書記載内容の整理、発表準備等
⑬	2026年 9 月～10 月 頃	全体会議	報告書記載内容の整理、発表準備等
⑭	2026年 10 月～11 月 頃	全体会議	報告書の最終確認、発表準備等
⑮	2026年 11 月～12 月 頃	報告書の県への提出 報告発表【あーすフェスタかながわ2026】	

次の会議までにやること (主な宿題)
県に提言したい内容の提 言構想メモを作成
提言構想メモの修正 懇話会委員に聞く内容を 検討
部会に向けた準備 提言に向けた調査等を実 施 懇話会委員に聞く内容を 検討
提言素案の作成 提言に向けた調査等を実 施
提言素案の作成 提言に向けた調査等を実 施
提言素案の修正 発表資料の作成
提言素案の修正
オープン会議の準備
オープン会議の振り返り
最終 報告書の構成や副題 を考える
合同会議の準備
最終報告書の作成
最終報告書の作成
報告書完成、発表準備

懇話会委員との
意見交換や県の
所管課への
ヒアリング

今回



※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
※会議の開催回数は予算による。