

会議でやること				つぎ かいぎ 次の会議までにやること
かいぎ 回	日程(予定)	ないよう 内容	おも はな あ 主に話し合うことなど	おも しゅくだい (主な宿題)
①	ねん がつ にち 2025年1月19日	ぜんたいかいぎ 全体会議	ぜんきいんちゅう こうわ 前期委員長の講話、オリエンテーション、委員長・副委員長の選出	いんちゅう ふく いんちゅう せんしゅつ 県に提言したい内容の提案構想メモを作成
②	ねん がつ にち 2025年3月15日	ぜんたいかいぎ 全体会議	ていげんこうそう はっぴょう いけんこうかん ぶかい わ かた ぶかいちよ 提言構想メモの発表、意見交換、部会の分け方と部会長の決定、懇話会からの意見聴取について	ていげんこうそう しうせい 提言構想メモの修正 いんこういん き ないよう 懇話会委員に聞く内容を検討
③	ねん がつ にち 2025年6月8日	ぜんたいかいぎ 全体会議 ぶかいべつきょうぎ 部会別協議	ぶかい わ かた ぶかいちゅう けつい こんわかい いけんちゅうしゅ 部会の分け方と部会長の決定、懇話会からの意見聴取について こんわかい いけん き ていげんこうそう 懇話会の意見を開く（提言構想メモをベース） いんこうかん ふりかえ ぶかい すす かた 意見交換の振返り、部会の進め方について	ぶかい む じゅんび 部会に向けた準備 ていげん む ちょうさとう じつ 提言に向けた調査等を実施 こんわかいいん き ないよう 懇話会委員に聞く内容を検討
④	ねん がつ にち 2025年8月24日	ぶかいべつきょうぎ 部会別協議 ぜんたいかいぎ 全体会議	ぶかい わ かた ぶかいちゅう けつい こんわかい いけん き ていげんこうそう 部会の分け方と部会長の決定 いんこうかん ふりかえ ぶかい すす かた 提言構想メモに関する協議 かくぶかい きょうぎせつか ほうこく いけんこうかん 各部会の協議結果の報告、意見交換	ていげんそあん さくせい 提言素案の作成 ていげん む ちょうさとう じつ 提言に向けた調査等を実施
⑤	ねん がつ にち 2025年9月28日	ぜんたいかいぎ 全体会議 ぶかいべつきょうぎ 部会別協議 ぜんたいかいぎ 全体会議	こんわかい いけん き ていげんそあん 提言会の意見を開く（提言素案をベース） いんこうかん ふりかえ ていげんそあん かん きょうぎ 意見交換の振返り、提言素案に関する協議 かくぶかい きょうぎせつか ほうこく いけんこうかん 各部会の協議結果の報告、意見交換	ていげんそあん さくせい 提言素案の作成 ていげん む ちょうさとう じつ 提言に向けた調査等を実施
⑥	ねん がつ にち 2025年11月2日	ぶかいべつきょうぎ 部会別協議 ぜんたいかいぎ 全体会議	ていあんそあん かん きょうぎ 提案素案に関する協議、ヒアリング項目の整理 ぜんたいかいぎ 全体会議	ていげんそあん しうせい 提言素案の修正 はっぴょもりょう さくせい 発表資料の作成
⑦	ねん がつ にち 2025年12月21日	ぜんたいかいぎ 全体会議	こんわかい いけん き ていげんそあん 提言会の意見を開く（提言案をベース）	ていげんそあん しうせい 提言素案の修正
※ 12月～1月に会議外で所管課等へのヒアリング				
⑧	ねん がつ にち 2026年1月17日	ぜんたいかいぎ 全体会議 ぶかいべつきょうぎ 部会別協議	いけんこうかん ふりかえ ていげんそあん かん きょうぎ 意見交換の振返り、提言案に関する協議	かいぎ じゅんび オープン会議の準備
⑨	ねん がつ にち 2026年3月8日	かいぎ オープン会議	かいぎ ていげんそあん せつめい さんかしゃ いけん き オープン会議（提言素案の説明）、参加者から意見を聞く	かいぎ ふりかえ オープン会議の振り返り
⑩	ねん がつ がつごろ 2026年4月～5月頃	ぜんたいかいぎ 全体会議 ぶかいべつきょうぎ 部会別協議	いけんこうかん ふりかえ ていげんそあん かん きょうぎ 意見交換の振返り、提言案に関する協議	さいしゅうほうこうしょ こうせい ふくだい 最終報告書の構成や副題を考える
⑪	ねん がつ がつごろ 2026年5月～6月頃	ぜんたいかいぎ 全体会議 ぶかいべつきょうぎ 部会別協議	さいしゅうほうこうしょ こうせい ふくだい きょうぎ ていげんこうもく けつい ごう 最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合意 どうかいぎ じゅんび 同会議の準備	ごうどうかいぎ じゅんび 合同会議の準備
⑫	ねん がつ がつごろ 2026年7月～8月頃	ごうどうかいぎ 合同会議 ぶかいべつきょうぎ 部会別協議 ぜんたいかいぎ 全体会議	ていげんそあん はっぴょう こんわかい いけん き 提言案の発表、懇話会の意見を聞く はうこくしょき さいないよう せいいり はっぴょじゅんびとう 報告書記載内容の整理、発表準備等	さいしゅうほうこうしょ さくせい 最終報告書の作成
⑬	ねん がつ がつごろ 2026年9月～10月頃	ぜんたいかいぎ 全体会議	はうこくしょき さいないよう せいいり はっぴょじゅんびとう 報告書記載内容の整理、発表準備等	さいしゅうほうこうしょ さくせい 最終報告書の作成
⑭	ねん がつ がつごろ 2026年10月～11月頃	ぜんたいかいぎ 全体会議	はうこくしょき さいしゅあくにん はっぴょじゅんびとう 報告書の最終確認、発表準備等	はうこくしょかんせい はっぴょじゅんび 報告書完成、発表準備
⑮	ねん がつ がつごろ 2026年11月～12月頃	ほうこく けん 報告書の県への提出	ほうこくはっぴょう 報告発表【あーすフェスタかながわ2026】	

*会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
*会議の開催回数は予算による。