

年間スケジュール

資料1

		H29年度				保健医療計画改定			
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月				
県保健医療計画推進会議	医療計画改定	5月 ★ 第1回会議 (国作成指針、スケジュール、骨子案)	7月 ★ 第2回会議 (データ共有、二次保健医療圏設定、構想地域版の見直し方針)	9月 ★ 第3回会議 (現計画進捗確認、素案たたき台検討、基準病床数検討)	11月 ★ 第4回会議 (素案、目標設定)		12月 ★ 第5回会議 (素案、基準病床数設定)	2月 ★ 第6回会議 (改定案)	3月
				10月 医療審 (報告)	12～1月 パブコメ		医療審 (諮問・答申)		
	病床許可事前協議		9月 第3回会議 (事前協議の対応方針)	10月 医療審 (報告)			2月 第6回会議 (事前協議の審査)	3月 医療審 (報告)○ 決定通知(県)	
				○7月 H29年度既存病床数確定(県)					
(地区)地域保健医療構想福祉調整推進会議	医療計画改定	4～6月 データ集計(県)	7月～8月 第1回会議 (データ共有、構想地域版の見直し方針)	9～10月 第2回会議 (基金活用事業検討、素案たたき台検討、基準病床数検討、構想地域版の見直し(案))	1～2月 第3回会議 (素案)				
			7月～8月 第1回会議 (事前協議の対応方針)	10～11月 事前協議申出受付 各政令市の審議会は、事前協議の対応方針や審査を含め随時実施	1～2月 第3回会議				
	病床許可事前協議		7月～8月 第1回会議 (事前協議の対応方針)	10～11月 事前協議申出受付 各政令市の審議会は、事前協議の対応方針や審査を含め随時実施	1～2月 第3回会議				
			政令市の審議会 (事前協議の対応方針)		政令市の審議会(事前協議の審査)				
総合確保基金			7月～8月 30年度計画提案募集	9～10月 (基金活用事業検討)	11月～12月 (県30年度予算調整)				

地域医療構想調整会議と政令市の審議会における事前協議の対応方針及び審査は、既存病床数の不足が生じている場合に実施