

今後のスケジュール

基本協定の締結	平成18年12月上旬(予定)
公の施設設置・管理条例の提案	平成18年12月定例会
仮契約締結	平成18年12月下旬(予定)
PFI法第8条に基づく公表	平成18年12月下旬(予定)
特定事業契約締結及び指定管理者の 指定議案の提案	平成19年2月定例会
特定事業契約の締結	平成19年3月中旬(予定)
金融機関との直接協定の締結	平成19年3月下旬(予定)
設計・除却・建築・造園工事	平成19年3月下旬～平成22年2月28日
開園(維持管理・運営開始)	平成22年3月1日