

平成25年度 市民事業専門委員会活動スケジュール

日程		委員会等	会議・報告内容等	補助事業 スケジュール
7月	8日(月)	第38回 市民事業専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> 市民事業交流会企画検討 今後の課題対応方針検討 25年度スケジュール調整 	H25年度
8月	29日(木)	第25回 県民会議	市民事業交流会企画案の報告	
9月	11日(水)	第39回 市民事業専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> 交流会企画の決定 今後の課題対応方針検討 	
10月	中旬	第40回 市民事業専門委員会	市民事業交流会 開催	18日： 中間報告書提出期限
11月	下旬	第41回 市民事業専門委員会	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度補助事業募集・選考方向等の検討 今後の課題対応方針検討 	事業終了団体から 随時、実績報告・ 額の確定・精算払 (平成25年度内)

平成26年度 水源環境保全・再生市民事業支援補助金 選考スケジュール

日程		全体	事務局	選考委員	期間等	
11月	上旬		募集内容確定	委員会開催 (募集・選考方法検討)		
	下旬		チラシ・募集案内作成			
12月	上旬	↓ 周知期間	県のためより・県HP・チラシ・募集案内配付		} 1ヶ月程度	
1月	6日(月)		↓ 募集期間	受付開始		
	23日(木)	受付締切		} 3週間程度		
2月	4日(火)		予備調査 (書類確認・補正、 ヒアリング)	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">採点</div>	} 8日間程度	
	12日(水)		委員へ資料発送			} 2日間程度
	17日(月)		採点提出締切		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1次選考(書類選考)</div>	
	下旬		集計作業		団体への通知 2次選考準備	
	22日(土)		2次先行(H26公開プレゼン)開催にかかる広報			
			H25事業報告会		新都市プラザ	
3月	8日(土)	2次選考(H26公開プレゼン)			終日(横浜市内)	
			団体への通知 交付決定手続き			
4月	上旬	↓ 事業実施	交付決定			