

平成26年度 市民事業専門委員会活動スケジュール（案）

日程		委員会等	会議・報告内容等	補助事業 スケジュール
6月	23日(月)	第44回 市民事業専門委員会		・平成26年度補助事業 (水環境モニタリング の実施)の選考
8月	7日(木)	第45回 市民事業専門委員会	・市民事業交流会企画検討 ・今後の課題対応方針検討 ・26年度スケジュール調整	
	27日(水)	第29回 県民会議	市民事業交流会企画案の報告	平成26年度 補助事業実施
9月	2日(火)	第46回 市民事業専門委員会	・交流会企画の決定 ・今後の課題対応方針検討	
10月	19日(日)	第47回 市民事業専門委員会	市民事業交流会 開催 新都市プラザ 市民フロア(そごう横浜店9階)	17日: 中間報告書提出期限
11月	26日(水)	第48回 市民事業専門委員会	・平成27年度補助事業募集・選考方向 等の検討 ・今後の課題対応方針検討	
2月	17日(火)	第49回 市民事業専門委員会	・平成27年度補助事業 1次選考	
3月	7日(土)	第50回 市民事業専門委員会	・平成27年度補助事業 2次選考	事業終了団体から 随時、実績報告・ 額の確定・精算払 (平成26年度内)

平成27年度 水源環境保全・再生市民事業支援補助金 選考スケジュール

日程		全体	事務局	選考委員	期間等
5月	12日(月) ～26日(月)	水環境募集期間 ↓	県HP・募集案内配付		
6月	23日		県のたより・県HP・チラシ・募集案内配付 選考会(書類選考)		
7月	4日(金)		交付決定		
11月	上旬 下旬		募集案内確定 チラシ・募集案内作成	委員会開催 (募集・選考方法検討) 水環境モニタリングに係る事業も含めて募集	
12月	上旬	↓ 周知期間	県のたより・県HP・チラシ・募集案内配付		1ヶ月程度
1月	5日(月) 22日(木)	↓ 募集期間	受付開始 受付締切		3週間程度
2月	4日(水) 12日(木) 17日(火) 下旬 下旬		予備調査 (書類確認・補正、ヒアリング) 委員へ資料発送 採点提出締切 集計作業 1次選考(書類選考) 団体への通知 2次選考準備 2次先行(H27公開プレゼン)開催にかかる広報 H26事業報告会	採点	8日間程度 2日間程度 午前(県民センター会議室)
3月	7日(土)		2次選考(H27公開プレゼン) 団体への通知 交付決定手続き ↓		終日(横浜市内)
4月	上旬	↓ 事業実施	交付決定		