

今後のスケジュール

回数等	日 程	内 容
第 4 回	5 月 24 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ■今後の進め方、修正スケジュール、具体案の整理 ■住民等との意見交換の進め方
意見交換	6 月 10 日 (日) 昼 15 日 (金) 昼夜	<ul style="list-style-type: none"> ・経緯及び検討状況の説明 ・「これからの湘南国際村」に向けた意見交換
議会報告	6 月 28 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・検討状況の報告
第 5 回	7 月 18 日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> ■議会の結果報告 ■アンケート (案) ■課題、コンセプト、具体案の整理
アンケート等	7 月下旬 ～ 8 月中旬	<ul style="list-style-type: none"> ・居住者アンケート、立地機関 (本社含む) ヒアリング (オリンピック対応及び用途規制の緩和)

短期で対応するもの
(センター利活用など)

中長期で対応するもの

(先行対応)
先行して県が対応

検討委員会 (※以降は 住民代表が参加)	
第 6 回 (8/31)	アンケートの結果報告

議会報告	9 月 28 日 (金)	検討状況の報告
意見交換	10 月	検討状況の報告 (住民と委員の対話も検討)

平成 30 年 10 月

第 7 回 新たな方向性 (骨子案)

平成 30 年 11 月

第 8 回 新たな方向性 (素案)

平成 30 年 12 月

議会報告 新たな方向性 (素案)

意見交換 (同上)

平成 31 年 1 月
(可能なら年内に)

第 9 回 新たな方向性 (案)

平成 31 年 2 月

議会報告 基本計画の改訂 (案)

平成 31 年 3 月

基本計画の改訂

〔東京オリンピック〕
の前に対応

横須賀市、葉山町の
地区計画の改正手続き

横須賀市、葉山町の地区計画
の改正、施行