

市民事業支援制度等スケジュール（平成21年度）

【5年間の検討スケジュール】

項目	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	H23年度
補助制度	検討・決定	支援開始			
補助制度の見直し		追加・見直し	検証 追加・見直し		
財政面以外の支援制度		検討	情報提供開始 検証	追加・見直し	

【今年度スケジュール】

年度	月	会議開催予定	会議内容等（予定）	H21年度 事業スケジュール	H22年度 事業スケジュール
21	4	◇第9回県民会議 ◆第14回専門委員会	今後のスケジュール等	対象事業決定 補助事業開始	
	5				
	6				
	7	◇第10回県民会議 ◆第15回専門委員会	交流会の実施方法 課題の検討		
	8				
	9				
	10	◆第16回専門委員会 ◆第17回専門委員会 ◇第11回県民会議	交流会（中間報告会） 22年度補助金の方針決定	中間報告	募集要項配布
	11				
	12				
	1	◆第18回専門委員会 ◇第12回県民会議 ◆第19回専門委員会	22年度事業選考 （新規1次）	事業報告会 完了報告 精算	【申請受付】 選考会 （新規1次）
	2				
	3				
22	4				対象事業決定 補助事業開始

市民事業等支援制度の課題

「かながわ水源環境保全・再生の取組の現状と課題」からの抜粋

- ・応募団体が水源地域のいわゆる里山整備の団体に偏っていることから、横浜・川崎などの水源地以外における啓発・教育等の市民活動の活性化や丹沢の中心部における活動への支援が必要である。
- ・広域的・中核的団体の育成や専門性の高いNPO等への支援、団体相互における自発的ネットワークの形成への支援等が課題である。

前委員長総括

- ・①都市部への普及啓発活動への支援、②山奥で森林保全が必要な地域における市民事業活動への支援のあり方の検討が大きな課題である。