

市民事業専門委員会 市民事業支援制度評価 スケジュール想定

| 項目 | 22年度 | 23年度 | | | | | | | | | | | | 24年度 |
|-----------|--|------|----|------|----|----|----|-----|------|------|----|----|------|------|
| | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 全体 | 報告書作成 | | | 制度設計 | | | | | 制度周知 | 募集広報 | 募集 | 選考 | 事業開始 | |
| 県民会議 | <p>★③県民会議（5月下旬） ・委員会から中間報告 ・全県民会議委員への意見照会（6月下旬締切）</p> <p>★⑤県民会議（8月上旬） ・委員会から最終報告 ★⑥知事に報告書提出 ※必要があれば修正</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 市民事業専門委員会 | <p>★①委員会（5日） ・報告書方向性の議論</p> <p>★②委員会（3月28日） ・県民会議に報告する中間報告内容の議論</p> <p>★④委員会（7月中旬） ・県民会議に報告する最終報告内容の議論</p> <p>★制度設計について、県と随時調整 →</p> <p>★一次選考</p> <p>★二次選考</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 県（事務局） | <p>★県民会議から報告書受領 ・制度設計開始 →</p> <p>★制度周知 →</p> <p>★募集広報 →</p> <p>★募集 →</p> <p>★交付決定</p> | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | | | | |

【議論する内容等】

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| <p>①委員会（3月5日） 【報告書案作成に向けた方向性を議論】 ア前回（2月24日）からの積み残し分の議論（委員意見照会結果も踏まえて）</p> <p>イ報告書「改善課題」の記載内容の方向性の確認</p> <p>ウ報告書「要望等」の今後の整理方向の確認</p> <p>エ今後のスケジュールの確認</p> <p>オ補助率、補助限度額の方向性の確認</p> <p>カ次回の専門委員会の開催について確認</p> | <p>②委員会（3月28日） 【県民会議へ報告する中間報告内容の議論】 ア補助率、補助限度額の考え方について3/5の資料に基づき議論し、方向性と記載内容の確認、報告書案記載内容の大枠決定</p> <p>イ報告書「改善課題」の修正案について確認・調整・決定</p> <p>ウ評価に係る意見と反映状況について内容確認、疑問点等議論、見直し案の決定</p> <p>エ県民会議に報告する中間報告内容、資料の確認</p> | <p>③県民会議（5月下旬） 【委員会から県民会議へ中間報告】 ア中間報告書説明、意見交換、質疑 イ今後のスケジュール説明 ウ全県民会議委員に対して意見照会（6月下旬締切り）</p> | <p>④委員会（7月中旬） 【県民会議に報告する最終報告内容の議論】 ア県民会議意見照会結果を踏まえ、報告書案内容の調整、決定</p> | <p>⑤県民会議（8月上旬） 【委員会から県民会議に最終報告】 ア最終報告書説明</p> <p style="text-align: right;">↓※必要があれば修正</p> <p>⑥県民会議（座長）から知事に報告書を提出（8月中旬までに実施）</p> |
|---|---|---|---|--|