

平成28年度 市民事業専門委員会活動スケジュール（案）

日程		委員会等	会議・報告内容等	制度の検討
5月	17日(火)	第36回 県民会議	・平成27年度事業実績及び平成28年度交付決定状況の報告	
7月	21日(木)	第57回 市民事業専門委員会	・活動スケジュール調整 ・今後の課題対応方針の検討 ・様式改正の検討 ・現場訪問の検討 ・補助期間終了団体の発表方法等の検討	
8月	28日(日)	市民事業報告会	・市民事業報告会 (H27卒業団体)	
9月	●日(●)	第58回 市民事業専門委員会	・平成29年度補助事業募集・選考方針等の検討 ・市民事業交流会企画検討 ・補助期間終了団体の発表方法等の検討	
	25日(日) 予備日 〔10月23日(日)〕	第59回 市民事業現場訪問 (市民事業専門委員会)	・H28交付団体の現場を訪問する。	
11月	5日(土)	市民事業交流会	・市民事業活動展 (H28交付団体及び卒業団体)	
	別途調整	第37回 県民会議	・平成29年度事業の募集スケジュール、様式の検討結果等の報告 ・市民事業交流会の報告	
2月	●日(●)	一次選考会 (第60回市民事業専門委員会)	・平成28年度補助事業 一次選考	
3月	●日(●)	二次選考会 (第61回市民事業専門委員会)	・平成28年度補助事業 二次選考	

《参考》市民事業支援補助金に係る要綱改正のスケジュール

H28	5月	庁内調整
	6月	↓
	7月	
	8月	
	9月	
	10月	庁内調整 (予算審議)
	11月	↓
	12月	
	1月	
	2月	
	3月	要綱改正起案・決裁・交付決定
H29	4月	新制度スタート

水源環境保全・再生市民事業支援補助金（平成29年度事業） 選考スケジュール

日程		事務局	委員会	期間等
9月			第59回委員会開催 (募集・選考方針等の検討ほか)	
10月		募集案内確定 チラシ・募集案内作成・配布・県HP		} 2か月程度
11月		↓ 周知期間		
12月	上旬 7日(水)	県のたより 受付開始		} 3週間程度
	27日(火)	↓ 募集期間 受付締切		
1月		予備調査(書類確認 ・補正、ヒアリング)		} 2週間程度
	31日(火)	各委員へ資料発送		
2月	13日(月)	採点提出締切	採点	} 3日間程度 午前(県民センター 会議室を想定)
	17日頃 下旬	集計作業 一次選考(書類選考)(第60回委員会) 団体への通知 二次選考準備		
3月	4日頃	二次選考(公開プレゼン)(第61回委員会)		終日(横浜市内)
	下旬	団体への通知 交付決定手続き ↓		事業報告会
4月	上旬	交付決定(4/1~事業実施)		