

水源環境保全・再生かながわ県民会議 平成26年度年間活動予定

【平成26年度】

(第2期5か年計画3年目)

【平成27年度】

(計画4年目)

【平成28年度】

(計画5年目)

区分	主な活動内容	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			備考	年間	年間
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
県民会議	○水源環境保全・再生施策の評価及び推進 ○水源環境保全・再生施策の県民への情報提供 ○NPO等が行う水源環境保全・再生に係る事業に対する支援		■県民会議に係る打合せ ■県民会議①(5/30) ・県民会議の運営 ・専門委員会の運営 ・引継事項 ほか		■四者協議会 ■県民会議②(8/27) ・専門委員会の検討状況 ・県民意見の集約・情報提供		■四者協議会 ■県民会議③ ・専門委員会の検討状況 ・県民意見の集約・情報提供					■四者協議会 ■県民会議④ ・点検結果報告書提出 ・専門委員会の検討状況 ・県民意見の集約・情報提供		■県民会議4回程度 ■総合的な評価ワークショップ(H27.7予定) ■「次期(第3期5か年)計画意見書」の提出(H27.8予定)	■県民会議4回程度	
施策調査専門委員会	○施策の点検・評価 ○施策の進捗や効果を把握するための指標・方法等の検討 ○施策の実施状況・評価等に関する情報提供の検討		■委員会①(7/9) ・総合的な評価		■委員会②(7/31) ・H25モニタリング結果 ・H26モニタリング計画 ・H25事業実績・H26事業計画		■委員会③ ・点検結果報告書案検討 ・点検結果報告書案検討			■委員会④	■委員会⑤	・次期計画意見書案検討		■委員会5～6回	■委員会4回程度	
市民事業専門委員会	○NPO等が行う事業を支援する仕組みの検討 ○対象事業の審査		■委員会① ・選考会(追加募集)		■委員会② ・年間計画 ・H26補助金交付決定状況 ・交流会企画		■委員会③ ・交流会		■委員会④ ・H27補助金スケジュール			■委員会⑤ ・H27事業 1次選考	■委員会⑥ ・H27事業 2次選考 ■H26事業報告会	■委員会5～6回	■委員会5回程度	
市民事業支援補助金(県)	○市民事業支援補助金		■H26補助金交付決定 ■H25補助金額確定・支払い ■H26補助金(モニタリング)追加募集		■H26補助金(追加募集分)交付決定		■中間報告書提出					■H27補助金募集	■H27補助金事業採択	■H27補助事業実施	■H28補助事業実施	
県民フォーラム	○水源環境保全・再生施策に関する県民への情報提供や県民意見の収集				■県民フォーラム① ・8/2小田原にて開催				■県民フォーラム② ・11月下旬開催予定				■県民フォーラム③ ・3月開催予定	■県民フォーラム2～3回	■県民フォーラム2～3回	
事業モニターチーム	○12の特別対策事業の県民視点によるモニターの実施及び実施結果の発信		■活動検討会 ・年間計画		■事業モニター実施(3～4回)									■事業モニター3～4回	■事業モニター3～4回	
コミュニケーションチーム	○水源環境保全・再生施策に関する県民への分かりやすい情報提供、効果的な広報のあり方等の検討		■活動検討会 ・年間計画		■活動実施									■情報提供活動	■情報提供活動	

経済的手法による 施策評価(県)	○経済的手法による施策評価の実施				<input type="checkbox"/> 委託契約	<input type="checkbox"/> 委員会① ・調査方針	<input type="checkbox"/> 委員会② ・調査内容	<input type="checkbox"/> 予備 調査①	<input type="checkbox"/> 予備 調査②	<input type="checkbox"/> 委員会③ ・調査内容	<input type="checkbox"/> 本調査	<input type="checkbox"/> 委員会④ ・調査結果	
---------------------	------------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------	--	--