

第3期以降の施策評価スケジュール等について

① 第3期以降の施策評価スケジュール（想定）

期別	第3期					第4期				
	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
内容		各種モニタリング集約(県)		(5月)			各種モニタリング集約(県)			
		中間評価(第2回) 暫定まとめ			第4期計画策定(県)		最終評価 最終評価暫定まとめ			
	H28点検結果報告	H29点検結果報告	H30点検結果報告	H31点検結果報告	H32点検結果報告	H33点検結果報告	H34点検結果報告	H35点検結果報告	H36点検結果報告	H37点検結果報告

【第3期における水源環境保全・再生施策の総合的な評価(中間評価)の考え方(原案)】

1 総合的な評価(中間評価(第2回))のとりまとめについて
 最新の事業実績やモニタリングの調査結果等を加味し、施策の効果等に関する総合的な評価(中間評価)を行い、平成32年5月までに結果をとりまとめの上、県へ報告書を提出する。なお、今回の評価は、「状態・機能」の2つの視点により行う。

【経済評価を実施しない理由】
 評価の流れ図において、経済評価が位置する最終的アウトカムの評価軸が10～20年であること、かつ、前回調査からそれほど経過しておらず、県民の意識に大きな変化はないものと考えられるため、第3期の中間評価においては、経済評価は実施せず、今回は当委員会において第2期に実施した経済評価の総括等を行うとともに、第4期の最終評価に向けた実施の検討を行う。

2 幅広い県民意見収集のためのワークショップの開催について
 平成31年度に中間評価のとりまとめならびに次期計画への意見書を作成するにあたり、広く県民の意見を収集することを目的として、平成30年度中に県民参加型のワークショップを開催する。
 ※第2期では、平成27年度に第25回県民フォーラムとして県民参加型のワークショップを開催している。

② 中間評価(第2回)ならびに次期計画への意見書取りまとめスケジュール(案) ※H30年度にワークショップの開催を想定

年度	H29	H30				H31				H32
	第4四半期(1月～3月)	第1四半期(4月～6月)	第2四半期(7月～9月)	第3四半期(10月～12月)	第4四半期(1月～3月)	第1四半期(4月～6月)	第2四半期(7月～9月)	第3四半期(10月～12月)	第4四半期(1月～3月)	5月
内容	中間評価に向けた取組検討	各種モニタリング集約(県)								
		H29までの事業実績及びモニタリング調査結果の再点検				中間評価の作成				中間評価最終まとめ
		中間評価の構成・内容の検討				最新の事業実績やモニタリング調査結果等を加味してとりまとめ				
		ワークショップに向けた準備		ワークショップの開催	ワークショップ結果まとめ		次期計画への意見書の作成			
									意見書とりまとめ	意見書の提出

③ 平成30年度施策調査専門委員会開催スケジュール(案) ※H30.12にワークショップの開催を想定 ※県民会議の予定は暫定スケジュール

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議				■7月 第42回県民会議			■10月 第43回県民会議				■2月 第44回県民会議	
施策調査専門委員会			★6月中旬 第43回施策調査専門委員会 ① H29モニタリング結果の確認 ② 第3期点検結果報告書の構成見直し ③ ワークショップ開催に向けた準備等		★8月下旬 第44回施策調査専門委員会 ① H29点検結果報告書の作成 ② ワークショップ開催に向けた準備等			★11月中旬 第45回施策調査専門委員会 ① H29点検結果報告書の作成 ② ワークショップ開催に向けた準備等 ☆12月 ワークショップの開催		★1月下旬 第46回施策調査専門委員会 ① H29点検結果報告書 ② ワークショップ結果とりまとめ ③ 中間評価の作成準備 ④ 次期委員への引継ぎ書の作成 ⑤ H31スケジュールの検討		