

## 今後のスケジュール

回数等	日 程	内 容
第 4 回	5 月 24 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■今後の進め方、修正スケジュール、具体案の整理</li> <li>■住民等との意見交換の進め方</li> </ul>
意見交換	6 月 10 日 (日) 昼 15 日 (金) 昼夜	<ul style="list-style-type: none"> <li>・経緯及び検討状況の説明</li> <li>・「これからの湘南国際村」に向けた意見交換</li> </ul>
議会報告	6 月 28 日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討状況の報告</li> </ul>
第 5 回	7 月 18 日 (水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■議会の結果報告 ■アンケート (案)</li> <li>■課題、コンセプト、具体案の整理</li> </ul>
アンケート等	7 月下旬 ～ 8 月中旬	<ul style="list-style-type: none"> <li>・居住者アンケート、立地機関 (本社含む) ヒアリング (オリンピック対応及び用途規制の緩和)</li> </ul>

短期で対応するもの  
(センター利活用など)

中長期で対応するもの

(先行対応)
先行して県が対応

検討委員会 (※以降は 住民代表が参加)	
第 6 回 (8/31)	アンケートの結果報告

議会報告	9 月 28 日 (金)	検討状況の報告
意見交換	11 月 11 日 (日)	検討状況の報告

(10/30)	第 7 回	新たな方向性 (骨子案)
(11/20)	第 8 回	新たな方向性 (素案)
(12/12)	議会報告	新たな方向性 (素案)
	意見交換	(同上)
平成 31 年 1 月 (可能なら年内に)	第 9 回	新たな方向性 (案)
平成 31 年 2 月	議会報告	基本計画の改訂 (案)
平成 31 年 3 月	基本計画の改訂	

〔東京オリンピック〕  
の前に対応

横須賀市、葉山町の  
地区計画の改正手続き

横須賀市、葉山町の地区計画  
の改正、施行