

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																												
		現 行																																																														
現 行		改 正		備 考																																																												
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="5">深礎工</td><td colspan="3">① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="3">② グラウト注入工</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">19 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）</td></tr><tr><td>杭径（m）</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>備考</td></tr><tr><td>1.5以上2.5未満</td><td>1.4 本／日</td><td rowspan="3">木：深礎杭1本当り</td></tr><tr><td>2.5以上3.0未満</td><td>1.0 本／日</td></tr><tr><td>3.0以上4.5以下</td><td>0.77 本／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			深礎工	① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。			② グラウト注入工			作業日当り標準作業量	19 m3／日		③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）			杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考	1.5以上2.5未満	1.4 本／日	木：深礎杭1本当り	2.5以上3.0未満	1.0 本／日	3.0以上4.5以下	0.77 本／日	現行どおり		記載の修正 （歩掛改定に伴う）																																	
工 種 名	設 定 内 容																																																															
深礎工	① 掘削土留 …… 該当工種の計算式（1本当り施工日数）を参照。																																																															
	② グラウト注入工																																																															
	作業日当り標準作業量	19 m3／日																																																														
	③ 掘削作業設備組立・解体（C工法のみ）																																																															
	杭径（m）	作業日当り標準作業量	備考																																																													
1.5以上2.5未満	1.4 本／日	木：深礎杭1本当り																																																														
2.5以上3.0未満	1.0 本／日																																																															
3.0以上4.5以下	0.77 本／日																																																															
<table><tr><td colspan="4">①コンクリート打設（深礎工）</td></tr><tr><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準設置量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td>コ ン ク リ ー ト</td><td>10m3以上100m3未満</td><td>69 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>ボ ン プ 車 打 設</td><td>100m3以上500m3未満</td><td>280 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>バックホウ（クレーン機能付）打設</td><td>—</td><td>8 m3／日</td><td></td></tr></table> （注）養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。		①コンクリート打設（深礎工）				打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要	コ ン ク リ ー ト	10m3以上100m3未満	69 m3／日		ボ ン プ 車 打 設	100m3以上500m3未満	280 m3／日		人 力 打 設	—	4 m3／日		バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m3／日		ニューマチックケーソン工																																						
①コンクリート打設（深礎工）																																																																
打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準設置量	摘 要																																																													
コ ン ク リ ー ト	10m3以上100m3未満	69 m3／日																																																														
ボ ン プ 車 打 設	100m3以上500m3未満	280 m3／日																																																														
人 力 打 設	—	4 m3／日																																																														
バックホウ（クレーン機能付）打設	—	8 m3／日																																																														
<table><tr><td colspan="2">① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定</td></tr><tr><td colspan="2">② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（施工1日（2組）当りの掘削量）を参照。</td></tr><tr><td>③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</td></tr><tr><td>④ ブローパイプバルブ調整</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.16 基／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。</td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>⑥ 送気用配管設備組立・解体</td><td></td></tr><tr><td>管 径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>67 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>63 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">⑦ 積装設備組立・解体（1積装・177t（ nett ））</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日／1積装・177t（ nett ）</td></tr></table>		① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定		② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（施工1日（2組）当りの掘削量）を参照。		③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業		作業日当り標準作業量	50 t／日	（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。		④ ブローパイプバルブ調整		作業日当り標準作業量	0.16 基／日	（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。		⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。		⑥ 送気用配管設備組立・解体		管 径	作業日当り標準作業量	100mm	67 m／日	150mm	63 m／日	⑦ 積装設備組立・解体（1積装・177t（ nett ））		作業日当り標準作業量	1.0 日／1積装・177t（ nett ）	<table><tr><td colspan="2">① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定</td></tr><tr><td colspan="2">② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（施工1日（2組）当りの掘削量）を参照。</td></tr><tr><td>③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>50 t／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。</td></tr><tr><td>④ ブローパイプバルブ調整</td><td></td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>0.160.14 基／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。</td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>⑥ 送気用配管設備組立・解体</td><td></td></tr><tr><td>管 径</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>100mm</td><td>6759 m／日</td></tr><tr><td>150mm</td><td>6356 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">⑦ 積装設備組立・解体（1積装・177t（ nett ））</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>1.0 日／1積装・177t（ nett ）</td></tr></table>		① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定		② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（ 施工1日（2組）当りの掘削量 ）を参照。		③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業		作業日当り標準作業量	50 t／日	（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。		④ ブローパイプバルブ調整		作業日当り標準作業量	0.16 0.14 基／日	（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。		⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。		⑥ 送気用配管設備組立・解体		管 径	作業日当り標準作業量	100mm	67 59 m／日	150mm	63 56 m／日	⑦ 積装設備組立・解体（1積装・177t（ nett ））		作業日当り標準作業量	1.0 日／1積装・177t（ nett ）	
① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定																																																																
② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（施工1日（2組）当りの掘削量）を参照。																																																																
③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業																																																																
作業日当り標準作業量	50 t／日																																																															
（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。																																																																
④ ブローパイプバルブ調整																																																																
作業日当り標準作業量	0.16 基／日																																																															
（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。																																																																
⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																
⑥ 送気用配管設備組立・解体																																																																
管 径	作業日当り標準作業量																																																															
100mm	67 m／日																																																															
150mm	63 m／日																																																															
⑦ 積装設備組立・解体（1積装・177t（ nett ））																																																																
作業日当り標準作業量	1.0 日／1積装・177t（ nett ）																																																															
① 刃口金物据付 …… 現場条件により設定																																																																
② 機械掘削 …… 該当工種の計算式（ 施工1日（2組）当りの掘削量 ）を参照。																																																																
③ 水荷重（ポンプによる注排水）作業																																																																
作業日当り標準作業量	50 t／日																																																															
（注）作業日当り標準作業量は、特殊作業員1名の場合。																																																																
④ ブローパイプバルブ調整																																																																
作業日当り標準作業量	0.16 0.14 基／日																																																															
（注）作業日当り標準作業量は、潜かん工1名の場合。																																																																
⑤ 仮設備の組立・解体 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																
⑥ 送気用配管設備組立・解体																																																																
管 径	作業日当り標準作業量																																																															
100mm	67 59 m／日																																																															
150mm	63 56 m／日																																																															
⑦ 積装設備組立・解体（1積装・177t（ nett ））																																																																
作業日当り標準作業量	1.0 日／1積装・177t（ nett ）																																																															
I-14-①-52																																																																
積算上の注意事項				（控え頁） 22／56																																																												

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																																																																						
現 行		改 正	備 考																																																																																																																																																																																					
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="5">設 定 内 容</td></tr><tr><td>泥水運搬工</td><td colspan="5">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td rowspan="10">コンクリート工</td><td colspan="5">① コンクリート</td></tr><tr><td rowspan="3">構 造 物 区 分</td><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">無筋・鉄筋構造物</td><td>コンクリート</td><td>10m3 以上100m3 未満</td><td>69 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>ポンプ車打設</td><td>100m3 以上500m3 未満</td><td>280 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">小 型 構 造 物</td><td>クレーン車打設</td><td>—</td><td>6 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>5 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td><td>バックホウ（クレーン機能付）打 設</td><td>—</td><td>8 m3/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="5">(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</td></tr><tr><td colspan="5">② モルタル練</td></tr><tr><td colspan="2">混合比</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">1：3</td><td colspan="3">1.4 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="6">型枠工</td><td colspan="5">① 型枠</td></tr><tr><td rowspan="2">作 業 名</td><td>対 象 構 造 物</td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td>型枠の製作・設置・撤去</td><td>鉄筋・無筋構造物</td><td>38 m2／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>小 型 構 造 物</td><td>15 m2／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="5">② 撤去しない埋設型枠</td></tr><tr><td colspan="2">施工区分</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">床版部</td><td colspan="3">100 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">支承部・連結部</td><td colspan="3">50 m2／日</td></tr><tr><td>型枠工（省力化構造）</td><td colspan="5">① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">31 m2／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容					泥水運搬工	該当工種の基準内に記載。					コンクリート工	① コンクリート					構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量	摘 要	無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m3 以上100m3 未満	69 m3／日		ポンプ車打設	100m3 以上500m3 未満	280 m3／日			人 力 打 設	—	4 m3／日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日		人 力 打 設	—	5 m3／日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ（クレーン機能付）打 設	—	8 m3/日		(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。					② モルタル練					混合比		作業日当り標準作業量			1：3		1.4 m3／日			型枠工	① 型枠					作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要		型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m2／日				小 型 構 造 物	15 m2／日			② 撤去しない埋設型枠					施工区分		作業日当り標準作業量			床版部		100 m2／日			支承部・連結部		50 m2／日			型枠工（省力化構造）	① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕					作業日当り標準作業量		31 m2／日			現行どおり <table><tr><td>コンクリート工</td><td>① コンクリート</td></tr><tr><td rowspan="5">無筋・鉄筋構造物</td><td>打 設 方 法</td><td>設計日打設量区分</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">コンクリート</td><td>10m3 以上100m3 未満</td><td>69 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>ポンプ車打設</td><td>100m3 以上500m3 未満</td><td>280 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>4 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">小 型 構 造 物</td><td>クレーン車打設</td><td>—</td><td>6 m3／日</td><td></td></tr><tr><td>人 力 打 設</td><td>—</td><td>5 m3／日</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">無筋・鉄筋構造物・小型構造物</td><td>バックホウ（クレーン機能付）打 設</td><td>—</td><td>8 m3/日</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</td></tr><tr><td colspan="5">② モルタル練</td></tr><tr><td colspan="2">混合比</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">1：3</td><td colspan="3">1.4 m3／日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) モルタル練の混合比は 1:3（セメント：砂）とする。</td></tr></table> 現行どおり		コンクリート工	① コンクリート	無筋・鉄筋構造物	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量	摘 要	コンクリート	10m3 以上100m3 未満	69 m3／日		ポンプ車打設	100m3 以上500m3 未満	280 m3／日		人 力 打 設	—	4 m3／日		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日		人 力 打 設	—	5 m3／日		無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ（クレーン機能付）打 設	—	8 m3/日		(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				② モルタル練					混合比		作業日当り標準作業量			1：3		1.4 m3／日			(注) モルタル練の混合比は 1:3（セメント：砂）とする。					記載の修正 （歩掛改定に伴う）
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																							
泥水運搬工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																																																																							
コンクリート工	① コンクリート																																																																																																																																																																																							
	構 造 物 区 分	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																			
		無筋・鉄筋構造物	コンクリート	10m3 以上100m3 未満	69 m3／日																																																																																																																																																																																			
			ポンプ車打設	100m3 以上500m3 未満	280 m3／日																																																																																																																																																																																			
		人 力 打 設	—	4 m3／日																																																																																																																																																																																				
		小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日																																																																																																																																																																																			
	人 力 打 設		—	5 m3／日																																																																																																																																																																																				
	無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ（クレーン機能付）打 設	—	8 m3/日																																																																																																																																																																																				
		(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																																																																																																																																																																																						
	② モルタル練																																																																																																																																																																																							
混合比		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																						
1：3		1.4 m3／日																																																																																																																																																																																						
型枠工	① 型枠																																																																																																																																																																																							
	作 業 名	対 象 構 造 物	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																				
		型枠の製作・設置・撤去	鉄筋・無筋構造物	38 m2／日																																																																																																																																																																																				
		小 型 構 造 物	15 m2／日																																																																																																																																																																																					
	② 撤去しない埋設型枠																																																																																																																																																																																							
	施工区分		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																					
床版部		100 m2／日																																																																																																																																																																																						
支承部・連結部		50 m2／日																																																																																																																																																																																						
型枠工（省力化構造）	① 型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕																																																																																																																																																																																							
作業日当り標準作業量		31 m2／日																																																																																																																																																																																						
コンクリート工	① コンクリート																																																																																																																																																																																							
無筋・鉄筋構造物	打 設 方 法	設計日打設量区分	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																				
	コンクリート	10m3 以上100m3 未満	69 m3／日																																																																																																																																																																																					
		ポンプ車打設	100m3 以上500m3 未満	280 m3／日																																																																																																																																																																																				
	人 力 打 設	—	4 m3／日																																																																																																																																																																																					
	小 型 構 造 物	クレーン車打設	—	6 m3／日																																																																																																																																																																																				
人 力 打 設		—	5 m3／日																																																																																																																																																																																					
無筋・鉄筋構造物・小型構造物	バックホウ（クレーン機能付）打 設	—	8 m3/日																																																																																																																																																																																					
	(注) 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																																																																																																																																																																																							
② モルタル練																																																																																																																																																																																								
混合比		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																						
1：3		1.4 m3／日																																																																																																																																																																																						
(注) モルタル練の混合比は 1:3（セメント：砂）とする。																																																																																																																																																																																								
積算上の注意事項			（控え頁） 23／56																																																																																																																																																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="10">張りコンクリート工</td><td colspan="4">①型枠工</td></tr><tr><td colspan="2">対象構造物</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>縦排水溝</td><td colspan="3">8 m2/日</td></tr><tr><td>小段排水溝</td><td colspan="3">8 m2/日</td></tr><tr><td>防草コンクリート</td><td colspan="3">15 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">②コンクリート打設</td></tr><tr><td>対象構造物</td><td>打設方法</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">縦排水溝</td><td>バックホウ</td><td colspan="2">33 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td colspan="2">43 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">小段排水溝</td><td>バックホウ</td><td colspan="2">65 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td colspan="2">85 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">防草コンクリート</td><td>バックホウ</td><td colspan="2">113 m2/日</td></tr><tr><td>人力</td><td colspan="2">73 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工を含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</td></tr><tr><td colspan="4">パイプロハンマ工</td></tr><tr><td colspan="4">① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。</td></tr><tr><td colspan="4">パイプロハンマ工（軽 量鋼矢板打込引抜工）</td></tr><tr><td colspan="4">該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。</td></tr><tr><td colspan="4">油圧圧入引抜工</td></tr><tr><td colspan="4">① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">作業区分</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">圧入（Nmax≦25）</td><td colspan="2">3.3 回／日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">圧入（Nmax≦50）</td><td colspan="2">2.0 回／日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">圧入（50<Nmax≦600）</td><td colspan="2">0.91 回／日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">引抜き</td><td colspan="2">5.3 回／日</td></tr><tr><td colspan="4">鋼矢板工（アースオー ガ併用圧入工）</td></tr><tr><td colspan="4">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="4">鋼矢板工（クレーン引 抜工）</td></tr><tr><td colspan="4">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="4">鋼矢板工（H形鋼）</td></tr><tr><td colspan="4">該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			張りコンクリート工	①型枠工				対象構造物		作業日当り標準作業量		縦排水溝	8 m2/日			小段排水溝	8 m2/日			防草コンクリート	15 m2/日			②コンクリート打設				対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量		縦排水溝	バックホウ	33 m2/日		ラフテレーンクレーン	43 m2/日		小段排水溝	バックホウ	65 m2/日		ラフテレーンクレーン	85 m2/日		防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日		人力	73 m2/日		(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工を含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				パイプロハンマ工				① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。				パイプロハンマ工（軽 量鋼矢板打込引抜工）				該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。				油圧圧入引抜工				① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体						作業区分		作業日当り標準作業量				圧入（Nmax≦25）		3.3 回／日				圧入（Nmax≦50）		2.0 回／日				圧入（50<Nmax≦600）		0.91 回／日				引抜き		5.3 回／日		鋼矢板工（アースオー ガ併用圧入工）				該当工種の基準内に記載。				鋼矢板工（クレーン引 抜工）				該当工種の基準内に記載。				鋼矢板工（H形鋼）				該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。				<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="10">張りコンクリート工</td><td colspan="4">①型枠工</td></tr><tr><td colspan="2">対象構造物</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>縦排水溝</td><td colspan="3">8 m2/日</td></tr><tr><td>小段排水溝</td><td colspan="3">8 m2/日</td></tr><tr><td>防草コンクリート</td><td colspan="3">15 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">②コンクリート打設</td></tr><tr><td>対象構造物</td><td>打設方法</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">縦排水溝</td><td>バックホウ</td><td colspan="2">33 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td colspan="2">43 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">小段排水溝</td><td>バックホウ</td><td colspan="2">65 m2/日</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン</td><td colspan="2">85 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">防草コンクリート</td><td>バックホウ</td><td colspan="2">113 m2/日</td></tr><tr><td>人力</td><td colspan="2">73 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工を含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。</td></tr><tr><td rowspan="10">鉄筋工</td><td colspan="4">①加工・組立</td></tr><tr><td>鉄筋径（mm）</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>一般構造物/ トンネル内構造物</td><td>橋梁用床版</td><td>場所打ち杭の 鉄筋かご</td><td>差筋および 杭頭処理</td></tr><tr><td>10～13</td><td>0.8t/日</td><td>0.9t/日</td><td>1.0t/日</td><td>0.9t/日</td></tr><tr><td>16～25</td><td>1.2t/日</td><td>1.3t/日</td><td>1.7t/日</td><td>1.2t/日</td></tr><tr><td>29～32</td><td>1.7t/日</td><td>—</td><td>2.2t/日</td><td>1.8t/日</td></tr><tr><td>35</td><td>1.8t/日</td><td>—</td><td>2.8t/日</td><td>1.9t/日</td></tr><tr><td>38</td><td>1.9t/日</td><td>—</td><td>—</td><td>2.1t/日</td></tr><tr><td>41</td><td>2.0t/日</td><td>—</td><td>—</td><td>2.2t/日</td></tr><tr><td>51</td><td>2.4t/日</td><td>—</td><td>—</td><td>2.6t/日</td></tr><tr><td colspan="4">②ガス圧接継手</td></tr><tr><td>鉄筋径（mm）</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>16～25</td><td colspan="3">132箇所/日</td></tr><tr><td>29～32</td><td colspan="3">86箇所/日</td></tr><tr><td>35</td><td colspan="3">75箇所/日</td></tr><tr><td>38</td><td colspan="3">69箇所/日</td></tr><tr><td>41</td><td colspan="3">64箇所/日</td></tr><tr><td>51</td><td colspan="3">51箇所/日</td></tr><tr><td colspan="4">③機械式継手</td></tr><tr><td>鉄筋径（mm）</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>グラウト</td><td colspan="2">おじ加工</td></tr><tr><td>13</td><td>119箇所/日</td><td colspan="2">246箇所/日</td></tr><tr><td>16～25</td><td>103箇所/日</td><td colspan="2">186箇所/日</td></tr><tr><td>29～32</td><td>90箇所/日</td><td colspan="2">156箇所/日</td></tr><tr><td>35</td><td>87箇所/日</td><td colspan="2">147箇所/日</td></tr><tr><td>38</td><td>85箇所/日</td><td colspan="2">134箇所/日</td></tr><tr><td>41</td><td>82箇所/日</td><td colspan="2">134箇所/日</td></tr><tr><td>51</td><td>78箇所/日</td><td colspan="2">123箇所/日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			張りコンクリート工	①型枠工				対象構造物		作業日当り標準作業量		縦排水溝	8 m2/日			小段排水溝	8 m2/日			防草コンクリート	15 m2/日			②コンクリート打設				対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量		縦排水溝	バックホウ	33 m2/日		ラフテレーンクレーン	43 m2/日		小段排水溝	バックホウ	65 m2/日		ラフテレーンクレーン	85 m2/日		防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日		人力	73 m2/日		(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工を含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。				鉄筋工	①加工・組立				鉄筋径（mm）	作業日当り標準作業量				一般構造物/ トンネル内構造物	橋梁用床版	場所打ち杭の 鉄筋かご	差筋および 杭頭処理	10～13	0.8t/日	0.9t/日	1.0t/日	0.9t/日	16～25	1.2t/日	1.3t/日	1.7t/日	1.2t/日	29～32	1.7t/日	—	2.2t/日	1.8t/日	35	1.8t/日	—	2.8t/日	1.9t/日	38	1.9t/日	—	—	2.1t/日	41	2.0t/日	—	—	2.2t/日	51	2.4t/日	—	—	2.6t/日	②ガス圧接継手				鉄筋径（mm）	作業日当り標準作業量			16～25	132箇所/日			29～32	86箇所/日			35	75箇所/日			38	69箇所/日			41	64箇所/日			51	51箇所/日			③機械式継手				鉄筋径（mm）	作業日当り標準作業量				グラウト	おじ加工		13	119箇所/日	246箇所/日		16～25	103箇所/日	186箇所/日		29～32	90箇所/日	156箇所/日		35	87箇所/日	147箇所/日		38	85箇所/日	134箇所/日		41	82箇所/日	134箇所/日		51	78箇所/日	123箇所/日		記載の追加 （歩掛改定に伴う）			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
張りコンクリート工	①型枠工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	対象構造物		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	縦排水溝	8 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	小段排水溝	8 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	防草コンクリート	15 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	②コンクリート打設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	縦排水溝	バックホウ	33 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン	43 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	小段排水溝	バックホウ	65 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン		85 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	人力	73 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工を含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
パイプロハンマ工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
① 継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ② 継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数及び本数）を参照。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
パイプロハンマ工（軽 量鋼矢板打込引抜工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
該当工種の計算式（1枚当り施工時間）を参照。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
油圧圧入引抜工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
① 油圧圧入引抜工 ・継施工なし …… 該当工種の基準内に記載。 ・継施工あり …… 該当工種の計算式（1日当り継施工枚数）を参照。 ② 油圧式杭圧入引抜機据付・解体																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		作業区分		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		圧入（Nmax≦25）		3.3 回／日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		圧入（Nmax≦50）		2.0 回／日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		圧入（50<Nmax≦600）		0.91 回／日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		引抜き		5.3 回／日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
鋼矢板工（アースオー ガ併用圧入工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鋼矢板工（クレーン引 抜工）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鋼矢板工（H形鋼）																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
該当工種の計算式（1本当り施工時間）を参照。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
張りコンクリート工	①型枠工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	対象構造物		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	縦排水溝	8 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	小段排水溝	8 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	防草コンクリート	15 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	②コンクリート打設																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	対象構造物	打設方法	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	縦排水溝	バックホウ	33 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		ラフテレーンクレーン	43 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	小段排水溝	バックホウ	65 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ラフテレーンクレーン		85 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
防草コンクリート	バックホウ	113 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	人力	73 m2/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(注) 1. 目地材設置は、コンクリート打設工を含む。 2. 養生工は、現場、施工条件等により別途考慮する。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鉄筋工	①加工・組立																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	鉄筋径（mm）	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		一般構造物/ トンネル内構造物	橋梁用床版	場所打ち杭の 鉄筋かご	差筋および 杭頭処理																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	10～13	0.8t/日	0.9t/日	1.0t/日	0.9t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	16～25	1.2t/日	1.3t/日	1.7t/日	1.2t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	29～32	1.7t/日	—	2.2t/日	1.8t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	35	1.8t/日	—	2.8t/日	1.9t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	38	1.9t/日	—	—	2.1t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	41	2.0t/日	—	—	2.2t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	51	2.4t/日	—	—	2.6t/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
②ガス圧接継手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鉄筋径（mm）	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
16～25	132箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
29～32	86箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
35	75箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
38	69箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
41	64箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
51	51箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
③機械式継手																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
鉄筋径（mm）	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	グラウト	おじ加工																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13	119箇所/日	246箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16～25	103箇所/日	186箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29～32	90箇所/日	156箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35	87箇所/日	147箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38	85箇所/日	134箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41	82箇所/日	134箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
51	78箇所/日	123箇所/日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I-14-①-55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
積算上の注意事項								（控え頁） 24／56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																				
		現 行																																																																																																																																						
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																				
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="6">支保工</td><td colspan="3">① 支保工</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td>支保耐力 (F) kN／m2</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">パイプサポート支保設置 撤去</td><td>f ≦40</td><td>27 空 m3／日</td></tr><tr><td>f ≦40 (小規模)</td><td>34 空 m3／日</td></tr><tr><td>40< f ≦60</td><td>15 空 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td><td>f ≦40</td><td>67 空 m3／日</td></tr><tr><td>40< f ≦80</td><td>37 空 m3／日</td></tr><tr><td>縮切排水工</td><td colspan="3">① ポンプ設置・撤去</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">1.7 箇所／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。</td></tr><tr><td>ウエルポイント工</td><td colspan="3">① ウエルポイント工</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター無)</td><td>施工規模 100 本未満 37 本／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>施工規模 100 本以上 43 本／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">ウエルポイント設置(サンドフィルター有)</td><td>施工規模 100 本未満 37 本／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>施工規模 100 本以上 43 本／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="2">ウエルポイント撤去</td><td>施工規模 100 本未満 56 本／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>施工規模 100 本以上 83 本／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ウエルポイントポンプ設置</td><td>3 組／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>ウエルポイントポンプ撤去</td><td>10 組／日</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>土のう工</td><td colspan="3">① 土のう工</td></tr><tr><td>作 業 内 容</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>仕括、積立、撤去</td><td colspan="3">95 袋／日</td></tr><tr><td>仕括、積立</td><td colspan="3">133 袋／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td colspan="3">333 袋／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">② 土のう積工</td></tr><tr><td>作業内容</td><td>作業内容</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">小口並べ</td><td>仕括、積立、撤去</td><td colspan="2">5.6 m2／日</td></tr><tr><td>仕括、積立</td><td colspan="2">7.8 m2／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td colspan="2">20 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="3">側面並べ</td><td>仕括、積立、撤去</td><td colspan="2">6.8 m2／日</td></tr><tr><td>仕括、積立</td><td colspan="2">9.5 m2／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td colspan="2">24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。</td></tr><tr><td>大型土のう工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			支保工	① 支保工			作 業 種 別	支保耐力 (F) kN／m2	作業日当り標準作業量	パイプサポート支保設置 撤去	f ≦40	27 空 m3／日	f ≦40 (小規模)	34 空 m3／日	40< f ≦60	15 空 m3／日	くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	67 空 m3／日	40< f ≦80	37 空 m3／日	縮切排水工	① ポンプ設置・撤去			作業日当り標準作業量		1.7 箇所／日		(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。				ウエルポイント工	① ウエルポイント工			作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要		ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満 37 本／日			施工規模 100 本以上 43 本／日			ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満 37 本／日			施工規模 100 本以上 43 本／日			ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満 56 本／日			施工規模 100 本以上 83 本／日			ウエルポイントポンプ設置	3 組／日			ウエルポイントポンプ撤去	10 組／日			土のう工	① 土のう工			作 業 内 容	作業日当り標準作業量			仕括、積立、撤去	95 袋／日			仕括、積立	133 袋／日			撤去	333 袋／日			(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。					② 土のう積工			作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量		小口並べ	仕括、積立、撤去	5.6 m2／日		仕括、積立	7.8 m2／日		撤去	20 m2／日		側面並べ	仕括、積立、撤去	6.8 m2／日		仕括、積立	9.5 m2／日		撤去	24 m2／日		(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。				大型土のう工	該当工種の基準内に記載。			改 正		備 考
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																							
支保工	① 支保工																																																																																																																																							
	作 業 種 別	支保耐力 (F) kN／m2	作業日当り標準作業量																																																																																																																																					
	パイプサポート支保設置 撤去	f ≦40	27 空 m3／日																																																																																																																																					
		f ≦40 (小規模)	34 空 m3／日																																																																																																																																					
		40< f ≦60	15 空 m3／日																																																																																																																																					
	くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	67 空 m3／日																																																																																																																																					
40< f ≦80		37 空 m3／日																																																																																																																																						
縮切排水工	① ポンプ設置・撤去																																																																																																																																							
作業日当り標準作業量		1.7 箇所／日																																																																																																																																						
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、ポンプ運転は含まれていない。																																																																																																																																								
ウエルポイント工	① ウエルポイント工																																																																																																																																							
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																						
ウエルポイント設置(サンドフィルター無)	施工規模 100 本未満 37 本／日																																																																																																																																							
	施工規模 100 本以上 43 本／日																																																																																																																																							
ウエルポイント設置(サンドフィルター有)	施工規模 100 本未満 37 本／日																																																																																																																																							
	施工規模 100 本以上 43 本／日																																																																																																																																							
ウエルポイント撤去	施工規模 100 本未満 56 本／日																																																																																																																																							
	施工規模 100 本以上 83 本／日																																																																																																																																							
ウエルポイントポンプ設置	3 組／日																																																																																																																																							
ウエルポイントポンプ撤去	10 組／日																																																																																																																																							
土のう工	① 土のう工																																																																																																																																							
作 業 内 容	作業日当り標準作業量																																																																																																																																							
仕括、積立、撤去	95 袋／日																																																																																																																																							
仕括、積立	133 袋／日																																																																																																																																							
撤去	333 袋／日																																																																																																																																							
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。																																																																																																																																								
	② 土のう積工																																																																																																																																							
作業内容	作業内容	作業日当り標準作業量																																																																																																																																						
小口並べ	仕括、積立、撤去	5.6 m2／日																																																																																																																																						
	仕括、積立	7.8 m2／日																																																																																																																																						
	撤去	20 m2／日																																																																																																																																						
側面並べ	仕括、積立、撤去	6.8 m2／日																																																																																																																																						
	仕括、積立	9.5 m2／日																																																																																																																																						
	撤去	24 m2／日																																																																																																																																						
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員 4 名の場合。																																																																																																																																								
大型土のう工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																							
現行どおり		現行どおり		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																				
		現行どおり																																																																																																																																						
積算上の注意事項				(控え頁) 26／56																																																																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考
		現 行		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)
現 行		改 正		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正			改 正																																																											
		現 行		現 行																																																											
現		改 正			備 考																																																										
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="5">濁水処理工 (一般土木工事)</td><td colspan="3">① 濁水処理設備設置撤去</td></tr><tr><td rowspan="2">濁水処理設備能力</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>30～60m3/h</td><td>0.33 箇所／日</td><td>0.50 箇所／日</td></tr><tr><td>100m3/h</td><td>0.25 箇所／日</td><td>0.33 箇所／日</td></tr><tr><td>敷鉄板設置・撤去工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>防塵処理工</td><td colspan="3">該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。</td></tr><tr><td rowspan="2">法面工（仮設用モルタル吹付工）</td><td colspan="3">① 仮設用モルタル吹付工</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">145 m2／日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1．目地，水抜きパイプの設置作業を含む。 2．法面清掃，ラス張工は含まない。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去			濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30～60m3/h	0.33 箇所／日	0.50 箇所／日	100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日	敷鉄板設置・撤去工	該当工種の基準内に記載。			防塵処理工	該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。			法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工			作業日当り標準作業量	145 m2／日		(注) 1．目地，水抜きパイプの設置作業を含む。 2．法面清掃，ラス張工は含まない。					<table><tr><td>濁水処理工 (一般土木工事)</td><td>① 濁水処理設備設置撤去</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><td rowspan="2">濁水処理設備能力</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>30～60m3/h</td><td>0.42 箇所／日</td><td>0.77 箇所／日</td></tr><tr><td>100m3/h</td><td>0.25 箇所／日</td><td>0.33 箇所／日</td></tr></table></td></tr></table> 現行どおり <table><tr><td>防塵処理工</td><td>該当工種の計算式 (1回当り1日・1台当り作業時間) を参照。</td></tr></table> 現行どおり			濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去		<table><tr><td rowspan="2">濁水処理設備能力</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>30～60m3/h</td><td>0.42 箇所／日</td><td>0.77 箇所／日</td></tr><tr><td>100m3/h</td><td>0.25 箇所／日</td><td>0.33 箇所／日</td></tr></table>	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30～60m3/h	0.42 箇所／日	0.77 箇所／日	100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日	防塵処理工	該当工種の計算式 (1回当り1日・1台当り作業時間) を参照。	記載の修正 (歩掛改定に伴う)		
工 種 名	設 定 内 容																																																														
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去																																																														
	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量																																																													
		設置	撤去																																																												
	30～60m3/h	0.33 箇所／日	0.50 箇所／日																																																												
	100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日																																																												
敷鉄板設置・撤去工	該当工種の基準内に記載。																																																														
防塵処理工	該当工種の計算式（1回当り作業時間）を参照。																																																														
法面工（仮設用モルタル吹付工）	① 仮設用モルタル吹付工																																																														
	作業日当り標準作業量	145 m2／日																																																													
(注) 1．目地，水抜きパイプの設置作業を含む。 2．法面清掃，ラス張工は含まない。																																																															
濁水処理工 (一般土木工事)	① 濁水処理設備設置撤去																																																														
	<table><tr><td rowspan="2">濁水処理設備能力</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>30～60m3/h</td><td>0.42 箇所／日</td><td>0.77 箇所／日</td></tr><tr><td>100m3/h</td><td>0.25 箇所／日</td><td>0.33 箇所／日</td></tr></table>	濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量		設置	撤去	30～60m3/h	0.42 箇所／日	0.77 箇所／日	100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日																																																			
濁水処理設備能力	作業日当り標準作業量																																																														
	設置	撤去																																																													
30～60m3/h	0.42 箇所／日	0.77 箇所／日																																																													
100m3/h	0.25 箇所／日	0.33 箇所／日																																																													
防塵処理工	該当工種の計算式 (1回当り1日・1台当り作業時間) を参照。																																																														
I-14-①-59																																																															
積算上の注意事項					(控え頁) 28／56																																																										

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																
<table><tr><td rowspan="2">工 種 名</td><td colspan="7">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="7">作業日当り標準作業量（個／日）</td></tr><tr><td rowspan="27">消波根固めブロック工</td><td>ブロック規格</td><td colspan="6">5.5tを超え 11.0t 以下</td></tr><tr><td>積載個数</td><td colspan="3">1 個／台</td><td colspan="3">2 個／台</td></tr><tr><td>トラック 1 台当り運搬距離</td><td>積込・荷卸</td><td>積込・据付(乱積)</td><td>積込・据付(層積)</td><td>積込・荷卸</td><td>積込・据付(乱積)</td><td>積込・据付(層積)</td></tr><tr><td>0.5km 以下</td><td>17</td><td>15</td><td>13</td><td>18</td><td>16</td><td>14</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>16</td><td>14</td><td>13</td><td>18</td><td>16</td><td>13</td></tr><tr><td>1.5km 以下</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>16</td><td>15</td><td>13</td></tr><tr><td>2.0km 以下</td><td>14</td><td>12</td><td>11</td><td>16</td><td>14</td><td>13</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>15</td><td>14</td><td>12</td></tr><tr><td>3.0km 以下</td><td>11</td><td>11</td><td>9.6</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td></tr><tr><td>3.5km 以下</td><td>11</td><td>10</td><td>9.2</td><td>14</td><td>13</td><td>11</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>10</td><td>9.5</td><td>8.7</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>9.9</td><td>9.2</td><td>8.4</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>9.2</td><td>8.7</td><td>7.9</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>8.7</td><td>8.1</td><td>7.5</td><td>12</td><td>11</td><td>9.9</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>8.4</td><td>7.9</td><td>7.3</td><td>12</td><td>11</td><td>9.7</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>7.9</td><td>7.5</td><td>7.0</td><td>11</td><td>10</td><td>9.4</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>7.5</td><td>7.1</td><td>6.6</td><td>11</td><td>10</td><td>9.1</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>7.3</td><td>6.9</td><td>6.5</td><td>11</td><td>9.9</td><td>9.0</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>7.1</td><td>6.8</td><td>6.3</td><td>10</td><td>9.7</td><td>8.8</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>6.6</td><td>6.3</td><td>5.9</td><td>9.9</td><td>9.2</td><td>8.4</td></tr><tr><td>10.5km 以下</td><td>6.2</td><td>5.9</td><td>5.6</td><td>9.4</td><td>8.8</td><td>8.1</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>5.7</td><td>5.5</td><td>5.2</td><td>8.8</td><td>8.3</td><td>7.6</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>5.4</td><td>5.2</td><td>4.9</td><td>8.4</td><td>7.9</td><td>7.3</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>5.1</td><td>4.9</td><td>4.7</td><td>8.0</td><td>7.6</td><td>7.0</td></tr><tr><td>15.0km 以下</td><td>4.7</td><td>4.5</td><td>4.3</td><td>7.5</td><td>7.1</td><td>6.6</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容							作業日当り標準作業量（個／日）							消波根固めブロック工	ブロック規格	5.5tを超え 11.0t 以下						積載個数	1 個／台			2 個／台			トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	0.5km 以下	17	15	13	18	16	14	1.0km 以下	16	14	13	18	16	13	1.5km 以下	14	13	12	16	15	13	2.0km 以下	14	12	11	16	14	13	2.5km 以下	12	11	10	15	14	12	3.0km 以下	11	11	9.6	14	13	12	3.5km 以下	11	10	9.2	14	13	11	4.0km 以下	10	9.5	8.7	13	12	11	4.5km 以下	9.9	9.2	8.4	13	12	11	5.0km 以下	9.2	8.7	7.9	12	11	10	5.5km 以下	8.7	8.1	7.5	12	11	9.9	6.0km 以下	8.4	7.9	7.3	12	11	9.7	6.5km 以下	7.9	7.5	7.0	11	10	9.4	7.0km 以下	7.5	7.1	6.6	11	10	9.1	7.5km 以下	7.3	6.9	6.5	11	9.9	9.0	8.5km 以下	7.1	6.8	6.3	10	9.7	8.8	9.5km 以下	6.6	6.3	5.9	9.9	9.2	8.4	10.5km 以下	6.2	5.9	5.6	9.4	8.8	8.1	11.5km 以下	5.7	5.5	5.2	8.8	8.3	7.6	12.5km 以下	5.4	5.2	4.9	8.4	7.9	7.3	14.0km 以下	5.1	4.9	4.7	8.0	7.6	7.0	15.0km 以下	4.7	4.5	4.3	7.5	7.1	6.6	現行どおり				記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																							
	作業日当り標準作業量（個／日）																																																																																																																																																																																																							
消波根固めブロック工	ブロック規格	5.5tを超え 11.0t 以下																																																																																																																																																																																																						
	積載個数	1 個／台			2 個／台																																																																																																																																																																																																			
	トラック 1 台当り運搬距離	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)	積込・荷卸	積込・据付(乱積)	積込・据付(層積)																																																																																																																																																																																																	
	0.5km 以下	17	15	13	18	16	14																																																																																																																																																																																																	
	1.0km 以下	16	14	13	18	16	13																																																																																																																																																																																																	
	1.5km 以下	14	13	12	16	15	13																																																																																																																																																																																																	
	2.0km 以下	14	12	11	16	14	13																																																																																																																																																																																																	
	2.5km 以下	12	11	10	15	14	12																																																																																																																																																																																																	
	3.0km 以下	11	11	9.6	14	13	12																																																																																																																																																																																																	
	3.5km 以下	11	10	9.2	14	13	11																																																																																																																																																																																																	
	4.0km 以下	10	9.5	8.7	13	12	11																																																																																																																																																																																																	
	4.5km 以下	9.9	9.2	8.4	13	12	11																																																																																																																																																																																																	
	5.0km 以下	9.2	8.7	7.9	12	11	10																																																																																																																																																																																																	
	5.5km 以下	8.7	8.1	7.5	12	11	9.9																																																																																																																																																																																																	
	6.0km 以下	8.4	7.9	7.3	12	11	9.7																																																																																																																																																																																																	
	6.5km 以下	7.9	7.5	7.0	11	10	9.4																																																																																																																																																																																																	
	7.0km 以下	7.5	7.1	6.6	11	10	9.1																																																																																																																																																																																																	
	7.5km 以下	7.3	6.9	6.5	11	9.9	9.0																																																																																																																																																																																																	
	8.5km 以下	7.1	6.8	6.3	10	9.7	8.8																																																																																																																																																																																																	
	9.5km 以下	6.6	6.3	5.9	9.9	9.2	8.4																																																																																																																																																																																																	
	10.5km 以下	6.2	5.9	5.6	9.4	8.8	8.1																																																																																																																																																																																																	
	11.5km 以下	5.7	5.5	5.2	8.8	8.3	7.6																																																																																																																																																																																																	
	12.5km 以下	5.4	5.2	4.9	8.4	7.9	7.3																																																																																																																																																																																																	
	14.0km 以下	5.1	4.9	4.7	8.0	7.6	7.0																																																																																																																																																																																																	
	15.0km 以下	4.7	4.5	4.3	7.5	7.1	6.6																																																																																																																																																																																																	
	消波根固めブロック工 (ブロック撤去工)		① 根固めブロック撤去																																																																																																																																																																																																					
	<table><tr><td colspan="2">作業区分</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td colspan="2">撤去・仮置き</td><td>49 (36) 個/日</td><td rowspan="3">堆砂がある場合は()の作業量とする。</td></tr><tr><td>撤去・</td><td>乱積</td><td>75 (60) 個/日</td></tr><tr><td>据付け</td><td>層積</td><td>53 (42) 個/日</td></tr><tr><td colspan="2">撤去・積込み</td><td>73 (58) 個/日</td><td></td></tr></table>		作業区分		作業日当り標準作業量	摘 要	撤去・仮置き		49 (36) 個/日	堆砂がある場合は()の作業量とする。	撤去・	乱積	75 (60) 個/日	据付け	層積	53 (42) 個/日	撤去・積込み		73 (58) 個/日																																																																																																																																																																																					
作業区分		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																																					
撤去・仮置き		49 (36) 個/日	堆砂がある場合は()の作業量とする。																																																																																																																																																																																																					
撤去・	乱積	75 (60) 個/日																																																																																																																																																																																																						
据付け	層積	53 (42) 個/日																																																																																																																																																																																																						
撤去・積込み		73 (58) 個/日																																																																																																																																																																																																						
捨石工		① 捨石工																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>摘 要</td></tr><tr><td rowspan="2">捨石投入</td><td>76 m3／日</td><td>最大作業半径 9 m以下</td></tr><tr><td>67 m3／日</td><td>最大作業半径 9 mを超え 24m以下</td></tr><tr><td>表面均し</td><td>55 m2／日</td><td></td></tr></table>		作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	捨石投入	76 m3／日	最大作業半径 9 m以下	67 m3／日	最大作業半径 9 mを超え 24m以下	表面均し	55 m2／日																																																																																																																																																																																													
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																																																																						
捨石投入	76 m3／日	最大作業半径 9 m以下																																																																																																																																																																																																						
	67 m3／日	最大作業半径 9 mを超え 24m以下																																																																																																																																																																																																						
表面均し	55 m2／日																																																																																																																																																																																																							

捨石工		① 捨石工	
捨石投入	作業名	最大作業半径及び設置高さ	作業日当り標準作業量
	捨石投入	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	72 m3／日
		最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	53 m3／日
		最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	42 m3／日
		最大作業半径 7m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 未満	64 m3／日
		最大作業半径 15m を超え 24m 以下	64 m3／日
表面均し	最大作業半径 7m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	56 m3／日	
	最大作業半径 7m を超え 12m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	50 m3／日	
	最大作業半径 12m を超え 15m 以下 かつ 設置高さ-7m 以上	45 m3／日	
	最大作業半径 15m を超え 24m 以下 かつ 設置高さ-5m 以上	56 m3／日	

I-14-①-69

積算上の注意事項		(控え頁) 29／56	
----------	--	----------------	--

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																												
現 行		改 正		備 考																																																																											
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="17">堤防除草工</td><td colspan="2">① 除草</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>大型自走式</td><td>ロングリーフ式</td><td>6,670 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>刈幅 185 cm</td><td>6,600 m2／日</td></tr><tr><td>刈幅 120 cm</td><td>4,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td><td>5,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td><td>680 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>240 m2／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">② 集草</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>集草幅 180 cm</td><td>11,540 m2／日</td></tr><tr><td>集草幅 160 cm</td><td>7,690 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td><td>8,530 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>1,180 m2／日</td></tr></table></td></tr><tr><td colspan="2">③ 梱包</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12,500 m2／日</td></tr></table></td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		堤防除草工	① 除草		<table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>大型自走式</td><td>ロングリーフ式</td><td>6,670 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>刈幅 185 cm</td><td>6,600 m2／日</td></tr><tr><td>刈幅 120 cm</td><td>4,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td><td>5,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td><td>680 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>240 m2／日</td></tr></table>		作 業 種 別		作業日当り標準作業量	大型自走式	ロングリーフ式	6,670 m2／日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m2／日	刈幅 120 cm	4,760 m2／日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m2／日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m2／日	人 力		240 m2／日	② 集草		<table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>集草幅 180 cm</td><td>11,540 m2／日</td></tr><tr><td>集草幅 160 cm</td><td>7,690 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td><td>8,530 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>1,180 m2／日</td></tr></table>		作 業 種 別		作業日当り標準作業量	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m2／日	集草幅 160 cm	7,690 m2／日	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m2／日	人 力		1,180 m2／日	③ 梱包		<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12,500 m2／日</td></tr></table>		作業日当り標準作業量	12,500 m2／日	<table><tr><td colspan="3">① 除草</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>大型自走式</td><td>ロングリーフ式</td><td>6,670 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>刈幅 185 cm</td><td>6,600 m2／日</td></tr><tr><td>刈幅 110～120 cm</td><td>4,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td><td>5,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td><td>680 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>240 m2／日</td></tr></table>		① 除草			作 業 種 別		作業日当り標準作業量	大型自走式	ロングリーフ式	6,670 m2／日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m2／日	刈幅 110～120 cm	4,760 m2／日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m2／日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m2／日	人 力		240 m2／日	現行どおり
工 種 名	設 定 内 容																																																																														
堤防除草工	① 除草																																																																														
	<table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>大型自走式</td><td>ロングリーフ式</td><td>6,670 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>刈幅 185 cm</td><td>6,600 m2／日</td></tr><tr><td>刈幅 120 cm</td><td>4,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (刈幅 150cm)</td><td>5,760 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">肩掛式 (カッタ径 255mm)</td><td>680 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>240 m2／日</td></tr></table>		作 業 種 別			作業日当り標準作業量	大型自走式	ロングリーフ式	6,670 m2／日	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m2／日	刈幅 120 cm	4,760 m2／日	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m2／日	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m2／日	人 力		240 m2／日																																																								
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																												
	大型自走式	ロングリーフ式	6,670 m2／日																																																																												
	遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m2／日																																																																												
		刈幅 120 cm	4,760 m2／日																																																																												
	ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m2／日																																																																												
	肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m2／日																																																																												
	人 力		240 m2／日																																																																												
	② 集草																																																																														
	<table><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式</td><td>集草幅 180 cm</td><td>11,540 m2／日</td></tr><tr><td>集草幅 160 cm</td><td>7,690 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)</td><td>8,530 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">人 力</td><td>1,180 m2／日</td></tr></table>		作 業 種 別			作業日当り標準作業量	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m2／日	集草幅 160 cm	7,690 m2／日	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m2／日	人 力		1,180 m2／日																																																														
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																												
	遠隔操縦式	集草幅 180 cm	11,540 m2／日																																																																												
		集草幅 160 cm	7,690 m2／日																																																																												
	ハンドガイド式 (集草幅 200 cm)		8,530 m2／日																																																																												
	人 力		1,180 m2／日																																																																												
	③ 梱包																																																																														
<table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>12,500 m2／日</td></tr></table>		作業日当り標準作業量	12,500 m2／日																																																																												
作業日当り標準作業量	12,500 m2／日																																																																														
① 除草																																																																															
作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																													
大型自走式	ロングリーフ式	6,670 m2／日																																																																													
遠隔操縦式	刈幅 185 cm	6,600 m2／日																																																																													
	刈幅 110～120 cm	4,760 m2／日																																																																													
ハンドガイド式 (刈幅 150cm)		5,760 m2／日																																																																													
肩掛式 (カッタ径 255mm)		680 m2／日																																																																													
人 力		240 m2／日																																																																													

 記載の修正 (歩掛改定に伴う) || 積算上の注意事項 | | | | (控え頁) 30／56 |

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																													
現 行				改 正				記載の変更																																																																																																																																													
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="33">堤防除草工</td><td colspan="4">④ 積込・荷卸</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）</td><td colspan="2">2,240 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）</td><td colspan="2">5,950 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">バッカー車（回転式・積載容量 8m3）</td><td colspan="2">2,720 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑤ 運搬（堤防除草）</td></tr><tr><td>運搬機種</td><td>梱包の有無</td><td>DID区間の有無</td><td>運搬距離</td></tr><tr><td rowspan="27">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）</td><td rowspan="13">梱包無し</td><td rowspan="13">無し</td><td>1.0km 以下</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td></tr><tr><td>32.5km 以下</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="13">有り</td><td>1.0km 以下</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				堤防除草工	④ 積込・荷卸				作 業 種 別		作業日当り標準作業量		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）		2,240 m2／日		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）		5,950 m2／日		バッカー車（回転式・積載容量 8m3）		2,720 m2／日		⑤ 運搬（堤防除草）				運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包無し	無し	1.0km 以下	2.5km 以下	4.0km 以下	6.0km 以下	7.5km 以下	9.5km 以下	11.0km 以下	13.0km 以下	17.0km 以下	22.0km 以下	25.0km 以下	32.5km 以下	40.0km 以下	有り		1.0km 以下	2.5km 以下	4.0km 以下	5.5km 以下	7.0km 以下	8.5km 以下	10.0km 以下	12.0km 以下	15.5km 以下	19.0km 以下	21.5km 以下	26.0km 以下	40.0km 以下			(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。			<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="33">堤防除草工</td><td colspan="4">④ 積込・荷卸</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級</td><td colspan="2">2,240 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級</td><td colspan="2">5,950 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">バッカー車（回転式）積載容量 8m3</td><td colspan="2">2,720 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑤ 運搬（堤防除草）</td></tr><tr><td>運搬機種</td><td>梱包の有無</td><td>DID区間の有無</td><td>運搬距離</td></tr><tr><td rowspan="27">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級</td><td rowspan="13">梱包無し</td><td rowspan="13">無し</td><td>1.0km 以下</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td></tr><tr><td>32.5km 以下</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="13">有り</td><td>1.0km 以下</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				堤防除草工	④ 積込・荷卸				作 業 種 別		作業日当り標準作業量		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級		2,240 m2／日		ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級		5,950 m2／日		バッカー車（回転式）積載容量 8m3		2,720 m2／日		⑤ 運搬（堤防除草）				運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級	梱包無し	無し	1.0km 以下	2.5km 以下	4.0km 以下	6.0km 以下	7.5km 以下	9.5km 以下	11.0km 以下	13.0km 以下	17.0km 以下	22.0km 以下	25.0km 以下	32.5km 以下	40.0km 以下	有り		1.0km 以下	2.5km 以下	4.0km 以下	5.5km 以下	7.0km 以下	8.5km 以下	10.0km 以下	12.0km 以下	15.5km 以下	19.0km 以下	21.5km 以下	26.0km 以下	40.0km 以下			(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。			記載の変更	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																				
堤防除草工	④ 積込・荷卸																																																																																																																																																				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																		
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包無し）		2,240 m2／日																																																																																																																																																		
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t 積級） （梱包有り）		5,950 m2／日																																																																																																																																																		
	バッカー車（回転式・積載容量 8m3）		2,720 m2／日																																																																																																																																																		
	⑤ 運搬（堤防除草）																																																																																																																																																				
	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離																																																																																																																																																	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包無し	無し	1.0km 以下																																																																																																																																																	
				2.5km 以下																																																																																																																																																	
				4.0km 以下																																																																																																																																																	
				6.0km 以下																																																																																																																																																	
				7.5km 以下																																																																																																																																																	
				9.5km 以下																																																																																																																																																	
				11.0km 以下																																																																																																																																																	
				13.0km 以下																																																																																																																																																	
				17.0km 以下																																																																																																																																																	
				22.0km 以下																																																																																																																																																	
				25.0km 以下																																																																																																																																																	
				32.5km 以下																																																																																																																																																	
				40.0km 以下																																																																																																																																																	
		有り		1.0km 以下																																																																																																																																																	
				2.5km 以下																																																																																																																																																	
				4.0km 以下																																																																																																																																																	
				5.5km 以下																																																																																																																																																	
				7.0km 以下																																																																																																																																																	
				8.5km 以下																																																																																																																																																	
				10.0km 以下																																																																																																																																																	
				12.0km 以下																																																																																																																																																	
				15.5km 以下																																																																																																																																																	
				19.0km 以下																																																																																																																																																	
				21.5km 以下																																																																																																																																																	
				26.0km 以下																																																																																																																																																	
				40.0km 以下																																																																																																																																																	
		(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。																																																																																																																																																			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																				
堤防除草工	④ 積込・荷卸																																																																																																																																																				
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																		
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級		2,240 m2／日																																																																																																																																																		
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級		5,950 m2／日																																																																																																																																																		
	バッカー車（回転式）積載容量 8m3		2,720 m2／日																																																																																																																																																		
	⑤ 運搬（堤防除草）																																																																																																																																																				
	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離																																																																																																																																																	
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル）通称 2t 積級	梱包無し	無し	1.0km 以下																																																																																																																																																	
				2.5km 以下																																																																																																																																																	
				4.0km 以下																																																																																																																																																	
				6.0km 以下																																																																																																																																																	
				7.5km 以下																																																																																																																																																	
				9.5km 以下																																																																																																																																																	
				11.0km 以下																																																																																																																																																	
				13.0km 以下																																																																																																																																																	
				17.0km 以下																																																																																																																																																	
				22.0km 以下																																																																																																																																																	
				25.0km 以下																																																																																																																																																	
				32.5km 以下																																																																																																																																																	
				40.0km 以下																																																																																																																																																	
		有り		1.0km 以下																																																																																																																																																	
				2.5km 以下																																																																																																																																																	
				4.0km 以下																																																																																																																																																	
				5.5km 以下																																																																																																																																																	
				7.0km 以下																																																																																																																																																	
				8.5km 以下																																																																																																																																																	
				10.0km 以下																																																																																																																																																	
				12.0km 以下																																																																																																																																																	
				15.5km 以下																																																																																																																																																	
				19.0km 以下																																																																																																																																																	
				21.5km 以下																																																																																																																																																	
				26.0km 以下																																																																																																																																																	
				40.0km 以下																																																																																																																																																	
		(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。																																																																																																																																																			
積算上の注意事項		(控え頁)																																																																																																																																																			
		31／56																																																																																																																																																			

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																															
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																													
								記載の変更																																																																																																																																													
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="28">堤防除草工</td><td rowspan="14">運搬機種</td><td rowspan="14">梱包の有無</td><td rowspan="14">DID区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>25,652 m2／日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>22,692 m2／日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>20,345 m2／日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>17,879 m2／日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>15,946 m2／日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>14,390 m2／日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>13,409 m2／日</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td><td>12,292 m2／日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>11,132 m2／日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>9,833 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>9,077 m2／日</td></tr><tr><td>32.5km 以下</td><td>8,310 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>7,763 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="14">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）</td><td rowspan="14">梱包有り</td><td rowspan="16">無し</td><td>1.0km 以下</td><td>25,652 m2／日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>22,692 m2／日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>20,345 m2／日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>17,879 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>15,946 m2／日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>14,390 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>13,409 m2／日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>12,292 m2／日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>11,132 m2／日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>9,833 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>9,077 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>8,310 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>7,108 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。</td></tr><tr><td colspan="2"></td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容					堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	1.0km 以下	25,652 m2／日	2.5km 以下	22,692 m2／日	4.0km 以下	20,345 m2／日	6.0km 以下	17,879 m2／日	7.5km 以下	15,946 m2／日	9.5km 以下	14,390 m2／日	11.0km 以下	13,409 m2／日	13.0km 以下	12,292 m2／日	17.0km 以下	11,132 m2／日	22.0km 以下	9,833 m2／日	25.0km 以下	9,077 m2／日	32.5km 以下	8,310 m2／日	40.0km 以下	7,763 m2／日	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包有り	無し	1.0km 以下	25,652 m2／日	2.5km 以下	22,692 m2／日	4.0km 以下	20,345 m2／日	5.5km 以下	17,879 m2／日	7.0km 以下	15,946 m2／日	8.5km 以下	14,390 m2／日	10.0km 以下	13,409 m2／日	12.0km 以下	12,292 m2／日	15.5km 以下	11,132 m2／日	19.0km 以下	9,833 m2／日	21.5km 以下	9,077 m2／日	26.0km 以下	8,310 m2／日	40.0km 以下	7,108 m2／日	(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。				<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="5">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="28">堤防除草工</td><td rowspan="14">運搬機種</td><td rowspan="14">梱包の有無</td><td rowspan="14">DID区間の有無</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1.0km 以下</td><td>25,652 m2／日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>22,692 m2／日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>20,345 m2／日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>17,879 m2／日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>15,946 m2／日</td></tr><tr><td>9.5km 以下</td><td>14,390 m2／日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>13,409 m2／日</td></tr><tr><td>13.0km 以下</td><td>12,292 m2／日</td></tr><tr><td>17.0km 以下</td><td>11,132 m2／日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>9,833 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>9,077 m2／日</td></tr><tr><td>32.5km 以下</td><td>8,310 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>7,763 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="14">ダンプトラック（オンロード・ディーゼル） 通称2t積級</td><td rowspan="15">梱包有り</td><td rowspan="14">有り</td><td>1.0km 以下</td><td>25,652 m2／日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>22,692 m2／日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>20,345 m2／日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>17,879 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>15,946 m2／日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>14,390 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>13,409 m2／日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>12,292 m2／日</td></tr><tr><td>15.5km 以下</td><td>11,132 m2／日</td></tr><tr><td>19.0km 以下</td><td>9,833 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>9,077 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>8,310 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>7,108 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容					堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量	1.0km 以下	25,652 m2／日	2.5km 以下	22,692 m2／日	4.0km 以下	20,345 m2／日	6.0km 以下	17,879 m2／日	7.5km 以下	15,946 m2／日	9.5km 以下	14,390 m2／日	11.0km 以下	13,409 m2／日	13.0km 以下	12,292 m2／日	17.0km 以下	11,132 m2／日	22.0km 以下	9,833 m2／日	25.0km 以下	9,077 m2／日	32.5km 以下	8,310 m2／日	40.0km 以下	7,763 m2／日	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル） 通称2t積級	梱包有り	有り	1.0km 以下	25,652 m2／日	2.5km 以下	22,692 m2／日	4.0km 以下	20,345 m2／日	5.5km 以下	17,879 m2／日	7.0km 以下	15,946 m2／日	8.5km 以下	14,390 m2／日	10.0km 以下	13,409 m2／日	12.0km 以下	12,292 m2／日	15.5km 以下	11,132 m2／日	19.0km 以下	9,833 m2／日	21.5km 以下	9,077 m2／日	26.0km 以下	8,310 m2／日	40.0km 以下	7,108 m2／日	(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																				
堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																
				1.0km 以下	25,652 m2／日																																																																																																																																																
				2.5km 以下	22,692 m2／日																																																																																																																																																
				4.0km 以下	20,345 m2／日																																																																																																																																																
				6.0km 以下	17,879 m2／日																																																																																																																																																
				7.5km 以下	15,946 m2／日																																																																																																																																																
				9.5km 以下	14,390 m2／日																																																																																																																																																
				11.0km 以下	13,409 m2／日																																																																																																																																																
				13.0km 以下	12,292 m2／日																																																																																																																																																
				17.0km 以下	11,132 m2／日																																																																																																																																																
				22.0km 以下	9,833 m2／日																																																																																																																																																
				25.0km 以下	9,077 m2／日																																																																																																																																																
				32.5km 以下	8,310 m2／日																																																																																																																																																
				40.0km 以下	7,763 m2／日																																																																																																																																																
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル・2t積級）	梱包有り	無し	1.0km 以下	25,652 m2／日																																																																																																																																																
				2.5km 以下	22,692 m2／日																																																																																																																																																
				4.0km 以下	20,345 m2／日																																																																																																																																																
				5.5km 以下	17,879 m2／日																																																																																																																																																
				7.0km 以下	15,946 m2／日																																																																																																																																																
				8.5km 以下	14,390 m2／日																																																																																																																																																
				10.0km 以下	13,409 m2／日																																																																																																																																																
				12.0km 以下	12,292 m2／日																																																																																																																																																
				15.5km 以下	11,132 m2／日																																																																																																																																																
				19.0km 以下	9,833 m2／日																																																																																																																																																
				21.5km 以下	9,077 m2／日																																																																																																																																																
				26.0km 以下	8,310 m2／日																																																																																																																																																
				40.0km 以下	7,108 m2／日																																																																																																																																																
				(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。																																																																																																																																																	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																				
堤防除草工	運搬機種	梱包の有無	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																
				1.0km 以下	25,652 m2／日																																																																																																																																																
				2.5km 以下	22,692 m2／日																																																																																																																																																
				4.0km 以下	20,345 m2／日																																																																																																																																																
				6.0km 以下	17,879 m2／日																																																																																																																																																
				7.5km 以下	15,946 m2／日																																																																																																																																																
				9.5km 以下	14,390 m2／日																																																																																																																																																
				11.0km 以下	13,409 m2／日																																																																																																																																																
				13.0km 以下	12,292 m2／日																																																																																																																																																
				17.0km 以下	11,132 m2／日																																																																																																																																																
				22.0km 以下	9,833 m2／日																																																																																																																																																
				25.0km 以下	9,077 m2／日																																																																																																																																																
				32.5km 以下	8,310 m2／日																																																																																																																																																
				40.0km 以下	7,763 m2／日																																																																																																																																																
	ダンプトラック（オンロード・ディーゼル） 通称2t積級	梱包有り	有り	1.0km 以下	25,652 m2／日																																																																																																																																																
				2.5km 以下	22,692 m2／日																																																																																																																																																
				4.0km 以下	20,345 m2／日																																																																																																																																																
				5.5km 以下	17,879 m2／日																																																																																																																																																
				7.0km 以下	15,946 m2／日																																																																																																																																																
				8.5km 以下	14,390 m2／日																																																																																																																																																
				10.0km 以下	13,409 m2／日																																																																																																																																																
				12.0km 以下	12,292 m2／日																																																																																																																																																
				15.5km 以下	11,132 m2／日																																																																																																																																																
				19.0km 以下	9,833 m2／日																																																																																																																																																
				21.5km 以下	9,077 m2／日																																																																																																																																																
				26.0km 以下	8,310 m2／日																																																																																																																																																
				40.0km 以下	7,108 m2／日																																																																																																																																																
				(注) ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。																																																																																																																																																	

I-14-①-73

 | | | | | || 積算上の注意事項 | | | | | | | | (控え頁) 32／56 | |

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																						
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																				
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="38">堤防除草工</td><td rowspan="20">運搬機種</td><td rowspan="20">DID区間の有無</td><td rowspan="2">運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>15,500 m2／日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>10,333 m2／日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>8,857 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>7,750 m2／日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>6,889 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>6,200 m2／日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>5,636 m2／日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>5,167 m2／日</td></tr><tr><td>20.5km 以下</td><td>4,769 m2／日</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td><td>4,133 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>3,647 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>3,263 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="18">バクカー車（回転式・積載容量8m3）</td><td rowspan="18">有り</td><td>5.0km 以下</td><td>15,500 m2／日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>10,333 m2／日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>8,857 m2／日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>7,750 m2／日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>6,889 m2／日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>6,200 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>5,636 m2／日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>5,167 m2／日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>4,769 m2／日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>4,133 m2／日</td></tr><tr><td>27.0km 以下</td><td>3,647 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>3,263 m2／日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) バクカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				堤防除草工	運搬機種	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		5.0km 以下	15,500 m2／日	6.5km 以下	10,333 m2／日	8.0km 以下	8,857 m2／日	10.0km 以下	7,750 m2／日	12.0km 以下	6,889 m2／日	14.0km 以下	6,200 m2／日	16.0km 以下	5,636 m2／日	18.0km 以下	5,167 m2／日	20.5km 以下	4,769 m2／日	26.5km 以下	4,133 m2／日	35.0km 以下	3,647 m2／日	40.0km 以下	3,263 m2／日	バクカー車（回転式・積載容量8m3）	有り	5.0km 以下	15,500 m2／日	6.0km 以下	10,333 m2／日	7.5km 以下	8,857 m2／日	9.0km 以下	7,750 m2／日	11.0km 以下	6,889 m2／日	12.5km 以下	6,200 m2／日	14.5km 以下	5,636 m2／日	16.0km 以下	5,167 m2／日	18.0km 以下	4,769 m2／日	22.0km 以下	4,133 m2／日	27.0km 以下	3,647 m2／日	40.0km 以下	3,263 m2／日	(注) バクカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。					<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="38">堤防除草工</td><td rowspan="20">運搬機種</td><td rowspan="20">DID区間の有無</td><td rowspan="2">運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>15,500 m2／日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>10,333 m2／日</td></tr><tr><td>8.0km 以下</td><td>8,857 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>7,750 m2／日</td></tr><tr><td>12.0km 以下</td><td>6,889 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>6,200 m2／日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>5,636 m2／日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>5,167 m2／日</td></tr><tr><td>20.5km 以下</td><td>4,769 m2／日</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td><td>4,133 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>3,647 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>3,263 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="18">バクカー車（回転式） 積載容量8m3</td><td rowspan="18">有り</td><td>5.0km 以下</td><td>15,500 m2／日</td></tr><tr><td>6.0km 以下</td><td>10,333 m2／日</td></tr><tr><td>7.5km 以下</td><td>8,857 m2／日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>7,750 m2／日</td></tr><tr><td>11.0km 以下</td><td>6,889 m2／日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>6,200 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>5,636 m2／日</td></tr><tr><td>16.0km 以下</td><td>5,167 m2／日</td></tr><tr><td>18.0km 以下</td><td>4,769 m2／日</td></tr><tr><td>22.0km 以下</td><td>4,133 m2／日</td></tr><tr><td>27.0km 以下</td><td>3,647 m2／日</td></tr><tr><td>40.0km 以下</td><td>3,263 m2／日</td></tr><tr><td colspan="5">(注) バクカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				堤防除草工	運搬機種	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量		5.0km 以下	15,500 m2／日	6.5km 以下	10,333 m2／日	8.0km 以下	8,857 m2／日	10.0km 以下	7,750 m2／日	12.0km 以下	6,889 m2／日	14.0km 以下	6,200 m2／日	16.0km 以下	5,636 m2／日	18.0km 以下	5,167 m2／日	20.5km 以下	4,769 m2／日	26.5km 以下	4,133 m2／日	35.0km 以下	3,647 m2／日	40.0km 以下	3,263 m2／日	バクカー車（回転式） 積載容量8m3	有り	5.0km 以下	15,500 m2／日	6.0km 以下	10,333 m2／日	7.5km 以下	8,857 m2／日	9.0km 以下	7,750 m2／日	11.0km 以下	6,889 m2／日	12.5km 以下	6,200 m2／日	14.5km 以下	5,636 m2／日	16.0km 以下	5,167 m2／日	18.0km 以下	4,769 m2／日	22.0km 以下	4,133 m2／日	27.0km 以下	3,647 m2／日	40.0km 以下	3,263 m2／日	(注) バクカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。					記載の変更
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																									
堤防除草工	運搬機種	DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																						
			5.0km 以下	15,500 m2／日																																																																																																																																						
			6.5km 以下	10,333 m2／日																																																																																																																																						
			8.0km 以下	8,857 m2／日																																																																																																																																						
			10.0km 以下	7,750 m2／日																																																																																																																																						
			12.0km 以下	6,889 m2／日																																																																																																																																						
			14.0km 以下	6,200 m2／日																																																																																																																																						
			16.0km 以下	5,636 m2／日																																																																																																																																						
			18.0km 以下	5,167 m2／日																																																																																																																																						
			20.5km 以下	4,769 m2／日																																																																																																																																						
			26.5km 以下	4,133 m2／日																																																																																																																																						
			35.0km 以下	3,647 m2／日																																																																																																																																						
			40.0km 以下	3,263 m2／日																																																																																																																																						
			バクカー車（回転式・積載容量8m3）	有り	5.0km 以下	15,500 m2／日																																																																																																																																				
					6.0km 以下	10,333 m2／日																																																																																																																																				
					7.5km 以下	8,857 m2／日																																																																																																																																				
					9.0km 以下	7,750 m2／日																																																																																																																																				
					11.0km 以下	6,889 m2／日																																																																																																																																				
					12.5km 以下	6,200 m2／日																																																																																																																																				
	14.5km 以下	5,636 m2／日																																																																																																																																								
	16.0km 以下	5,167 m2／日																																																																																																																																								
	18.0km 以下	4,769 m2／日																																																																																																																																								
	22.0km 以下	4,133 m2／日																																																																																																																																								
	27.0km 以下	3,647 m2／日																																																																																																																																								
	40.0km 以下	3,263 m2／日																																																																																																																																								
	(注) バクカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																																																																																																									
	工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																								
	堤防除草工	運搬機種			DID区間の有無	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																			
						5.0km 以下	15,500 m2／日																																																																																																																																			
						6.5km 以下	10,333 m2／日																																																																																																																																			
			8.0km 以下	8,857 m2／日																																																																																																																																						
			10.0km 以下	7,750 m2／日																																																																																																																																						
			12.0km 以下	6,889 m2／日																																																																																																																																						
			14.0km 以下	6,200 m2／日																																																																																																																																						
			16.0km 以下	5,636 m2／日																																																																																																																																						
			18.0km 以下	5,167 m2／日																																																																																																																																						
20.5km 以下			4,769 m2／日																																																																																																																																							
26.5km 以下			4,133 m2／日																																																																																																																																							
35.0km 以下			3,647 m2／日																																																																																																																																							
40.0km 以下			3,263 m2／日																																																																																																																																							
バクカー車（回転式） 積載容量8m3			有り	5.0km 以下		15,500 m2／日																																																																																																																																				
				6.0km 以下		10,333 m2／日																																																																																																																																				
				7.5km 以下		8,857 m2／日																																																																																																																																				
				9.0km 以下		7,750 m2／日																																																																																																																																				
				11.0km 以下		6,889 m2／日																																																																																																																																				
				12.5km 以下		6,200 m2／日																																																																																																																																				
		14.5km 以下		5,636 m2／日																																																																																																																																						
		16.0km 以下		5,167 m2／日																																																																																																																																						
		18.0km 以下		4,769 m2／日																																																																																																																																						
		22.0km 以下		4,133 m2／日																																																																																																																																						
		27.0km 以下		3,647 m2／日																																																																																																																																						
		40.0km 以下		3,263 m2／日																																																																																																																																						
		(注) バクカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																																																																																																								
		I-14-①-74																																																																																																																																								

積算上の注意事項		(控え頁) 33／56
----------	--	----------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																															
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																	
現 行		改 正		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="32">堤防除草工</td><td colspan="4">⑥ 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)</td></tr><tr><td>除草機種</td><td>梱包の有無</td><td>運搬機械</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">大型自走式 (ロングリーチ式)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>803 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>693 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅185cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>733 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>802 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅120cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>692 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>732 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">ハットカッター式 (刈幅150cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>766 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>665 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">肩掛式 (バッタ径255mm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>702 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>788 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>681 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>720 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>390 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>362 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>372 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>190 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>183 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>186 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">⑦ 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)</td></tr><tr><td>除草機種</td><td>梱包の有無</td><td>運搬機械</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅185cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>2,057 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,461 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅120cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,651 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,700 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">ハットカッター式 (刈幅150cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,271 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,413 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,856 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,356 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,519 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td></td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				堤防除草工	⑥ 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)				除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m2/日	無し	バックカー車	693 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	733 m2/日	無し	バックカー車	802 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	692 m2/日	無し	バックカー車	732 m2/日	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	766 m2/日	無し	バックカー車	665 m2/日	肩掛式 (バッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	702 m2/日	無し	バックカー車	788 m2/日	人力	有り	ダンプトラック	681 m2/日	無し	バックカー車	720 m2/日		有り	ダンプトラック	390 m2/日	無し	バックカー車	362 m2/日		有り	ダンプトラック	372 m2/日	無し	バックカー車	190 m2/日		有り	ダンプトラック	183 m2/日	無し	バックカー車	186 m2/日	⑦ 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)				除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m2/日	無し	バックカー車	1,461 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	1,651 m2/日	無し	バックカー車	1,700 m2/日	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,271 m2/日	無し	バックカー車	1,413 m2/日		有り	ダンプトラック	1,856 m2/日	無し	バックカー車	1,356 m2/日		有り	ダンプトラック	1,519 m2/日	無し	バックカー車		→ <table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="32">堤防除草工</td><td colspan="4">⑥ 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)</td></tr><tr><td>除草機種</td><td>梱包の有無</td><td>運搬機械</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">大型自走式 (ロングリーチ式)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>803 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>693 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅185cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>733 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>802 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>692 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>732 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>766 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>665 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">ハットカッター式 (刈幅150cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>702 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>788 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">肩掛式 (バッタ径255mm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>681 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>720 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>390 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>362 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>372 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>190 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>183 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>186 m2/日</td></tr><tr><td colspan="4">⑦ 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)</td></tr><tr><td>除草機種</td><td>梱包の有無</td><td>運搬機械</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅185cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>2,057 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,461 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,651 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,700 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2">ハットカッター式 (刈幅150cm)</td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,271 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,413 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,856 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td>1,356 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>有り</td><td>ダンプトラック</td><td>1,519 m2/日</td></tr><tr><td>無し</td><td>バックカー車</td><td></td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				堤防除草工	⑥ 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)				除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m2/日	無し	バックカー車	693 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	733 m2/日	無し	バックカー車	802 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	692 m2/日	無し	バックカー車	732 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	766 m2/日	無し	バックカー車	665 m2/日	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	702 m2/日	無し	バックカー車	788 m2/日	肩掛式 (バッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	681 m2/日	無し	バックカー車	720 m2/日	人力	有り	ダンプトラック	390 m2/日	無し	バックカー車	362 m2/日		有り	ダンプトラック	372 m2/日	無し	バックカー車	190 m2/日		有り	ダンプトラック	183 m2/日	無し	バックカー車	186 m2/日	⑦ 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)				除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m2/日	無し	バックカー車	1,461 m2/日	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	1,651 m2/日	無し	バックカー車	1,700 m2/日	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,271 m2/日	無し	バックカー車	1,413 m2/日		有り	ダンプトラック	1,856 m2/日	無し	バックカー車	1,356 m2/日		有り	ダンプトラック	1,519 m2/日	無し	バックカー車	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																		
堤防除草工	⑥ 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)																																																																																																																																																																																																																																																		
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																															
	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	693 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	733 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	802 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	692 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	732 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	766 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	665 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	肩掛式 (バッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	702 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	788 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	人力	有り	ダンプトラック	681 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	720 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	390 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	362 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	372 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	190 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	183 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	186 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	⑦ 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)																																																																																																																																																																																																																																																		
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,461 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅120cm)	有り	ダンプトラック	1,651 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,700 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,271 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,413 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	1,856 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,356 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	1,519 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車																																																																																																																																																																																																																																																
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																		
堤防除草工	⑥ 除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)																																																																																																																																																																																																																																																		
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																															
	大型自走式 (ロングリーチ式)	有り	ダンプトラック	803 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	693 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	733 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	802 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	692 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	732 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	766 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	665 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	702 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	788 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	肩掛式 (バッタ径255mm)	有り	ダンプトラック	681 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	720 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	人力	有り	ダンプトラック	390 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	362 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	372 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	190 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	183 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	186 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	⑦ 除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)																																																																																																																																																																																																																																																		
	除草機種	梱包の有無	運搬機械	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅185cm)	有り	ダンプトラック	2,057 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,461 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	遠隔操縦式 (刈幅110～120cm)	有り	ダンプトラック	1,651 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,700 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
	ハットカッター式 (刈幅150cm)	有り	ダンプトラック	1,271 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,413 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	1,856 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車	1,356 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		有り	ダンプトラック	1,519 m2/日																																																																																																																																																																																																																																															
		無し	バックカー車																																																																																																																																																																																																																																																
I-14-①-75				(控え頁) 34/56																																																																																																																																																																																																																																															
積算上の注意事項																																																																																																																																																																																																																																																			

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																																	
現	行	改 正	備 考																																																																																																																																
	<table><tr><th>工 種 名</th><th>設 定 内 容</th></tr><tr><td>ボーリンググラウト工</td><td> 日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） L1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） L2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table> I-14-①-86 </td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th>工 種 名</th><th>設 定 内 容</th></tr><tr><td>ボーリンググラウト工</td><td> 日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） α1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） α2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table></td></tr><tr><td>積算上の注意事項</td><td></td><td></td><td>（控え頁） 35／56</td></tr></table></td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容	ボーリンググラウト工	日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） L1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） L2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table> I-14-①-86	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5		<table><tr><th>工 種 名</th><th>設 定 内 容</th></tr><tr><td>ボーリンググラウト工</td><td> 日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） α1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） α2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table></td></tr><tr><td>積算上の注意事項</td><td></td><td></td><td>（控え頁） 35／56</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容	ボーリンググラウト工	日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） α1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） α2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table>	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5	積算上の注意事項			（控え頁） 35／56
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																		
ボーリンググラウト工	日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） L1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） L2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table> I-14-①-86	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2		1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																																							
土質係数（α）	1.0																																																																																																																																		
	1.1																																																																																																																																		
	1.2																																																																																																																																		
	1.3																																																																																																																																		
	1.4																																																																																																																																		
	1.5																																																																																																																																		
	1.6																																																																																																																																		
	1.7																																																																																																																																		
	1.8																																																																																																																																		
削孔長（m）	単位	数量																																																																																																																																	
1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2																																																																																																																																	
2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4																																																																																																																																	
3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6																																																																																																																																	
4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7																																																																																																																																	
5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9																																																																																																																																	
6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0																																																																																																																																	
7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2																																																																																																																																	
8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4																																																																																																																																	
9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5																																																																																																																																	
10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7																																																																																																																																	
11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8																																																																																																																																	
12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0																																																																																																																																	
13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2																																																																																																																																	
14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3																																																																																																																																	
15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																																																																																																	
	<table><tr><th>工 種 名</th><th>設 定 内 容</th></tr><tr><td>ボーリンググラウト工</td><td> 日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） α1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） α2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table></td></tr><tr><td>積算上の注意事項</td><td></td><td></td><td>（控え頁） 35／56</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容	ボーリンググラウト工	日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） α1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） α2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table>	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5	積算上の注意事項			（控え頁） 35／56																																																																
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																		
ボーリンググラウト工	日当り施工本数（参考） ロッド工法及びバッカー工法の2セット1日当り施工本数は以下により算出する。 2セット1日当り施工本数（本／日） $N = \frac{1}{\frac{Tr \text{又は} Tp}{10} + S \times Q}$ Tr：ロッド工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-1） Tp：バッカー工法10孔当り削孔日数（準備含む）（1-2） S：注入工1m3 当り注入日数（2-1） Q：1孔当り平均注入量（m3） 1-1 ロッド工法10 孔当り削孔日数（準備含む）（Tr）は次式のとおりとする。 Tr＝α×Ta＋ 0.9（日）（2セット当り） Ta：削孔長別10 孔当り削孔日数（準備含まず）（下表参照） 0.9：準備等の日数 α：土質係数は、掘削する土質毎の係数をを下記のとおり加重平均して算出する。αは小数第2位を四捨五入し小数第1位とし、下表より選択する。 $\alpha = \frac{\alpha 1 \times L1 + \alpha 2 \times L2}{L1 + L2}$ ここで、 α1：砂質土及び粘性土の土質係数（=1.0） α2：レキ質土の土質係数（=2.5） α1：砂質土及び粘性土の総削孔長（m） α2：レキ質土の総削孔長（m） <table><tr><td rowspan="9">土質係数（α）</td><td>1.0</td></tr><tr><td>1.1</td></tr><tr><td>1.2</td></tr><tr><td>1.3</td></tr><tr><td>1.4</td></tr><tr><td>1.5</td></tr><tr><td>1.6</td></tr><tr><td>1.7</td></tr><tr><td>1.8</td></tr></table> ロッド工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（Ta）（2セット当り） <table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単位</th><th>数量</th></tr><tr><td>1.0m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>0.2</td></tr><tr><td>2.0m 以上 3.0m 未満</td><td>日</td><td>0.4</td></tr><tr><td>3.0m 以上 4.0m 未満</td><td>日</td><td>0.6</td></tr><tr><td>4.0m 以上 5.0m 未満</td><td>日</td><td>0.7</td></tr><tr><td>5.0m 以上 6.0m 未満</td><td>日</td><td>0.9</td></tr><tr><td>6.0m 以上 7.0m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>7.0m 以上 8.0m 未満</td><td>日</td><td>1.2</td></tr><tr><td>8.0m 以上 9.0m 未満</td><td>日</td><td>1.4</td></tr><tr><td>9.0m 以上 10.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>10.0m 以上 11.0m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>11.0m 以上 12.0m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>12.0m 以上 13.0m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>13.0m 以上 14.0m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>14.0m 以上 15.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td>15.0m 以上 16.0m 未満</td><td>日</td><td>2.5</td></tr></table>	土質係数（α）	1.0	1.1	1.2		1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	削孔長（m）	単位	数量	1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2	2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4	3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6	4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7	5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9	6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0	7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2	8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4	9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5	10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7	11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8	12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0	13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2	14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3	15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																																							
土質係数（α）	1.0																																																																																																																																		
	1.1																																																																																																																																		
	1.2																																																																																																																																		
	1.3																																																																																																																																		
	1.4																																																																																																																																		
	1.5																																																																																																																																		
	1.6																																																																																																																																		
	1.7																																																																																																																																		
	1.8																																																																																																																																		
削孔長（m）	単位	数量																																																																																																																																	
1.0m 以上 2.0m 未満	日	0.2																																																																																																																																	
2.0m 以上 3.0m 未満	日	0.4																																																																																																																																	
3.0m 以上 4.0m 未満	日	0.6																																																																																																																																	
4.0m 以上 5.0m 未満	日	0.7																																																																																																																																	
5.0m 以上 6.0m 未満	日	0.9																																																																																																																																	
6.0m 以上 7.0m 未満	日	1.0																																																																																																																																	
7.0m 以上 8.0m 未満	日	1.2																																																																																																																																	
8.0m 以上 9.0m 未満	日	1.4																																																																																																																																	
9.0m 以上 10.0m 未満	日	1.5																																																																																																																																	
10.0m 以上 11.0m 未満	日	1.7																																																																																																																																	
11.0m 以上 12.0m 未満	日	1.8																																																																																																																																	
12.0m 以上 13.0m 未満	日	2.0																																																																																																																																	
13.0m 以上 14.0m 未満	日	2.2																																																																																																																																	
14.0m 以上 15.0m 未満	日	2.3																																																																																																																																	
15.0m 以上 16.0m 未満	日	2.5																																																																																																																																	
積算上の注意事項			（控え頁） 35／56																																																																																																																																

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																													
		現 行																																																																																																																															
現 行		改 正		記載の削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																													
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">ボーリンググラウト工</td><td rowspan="10">1－2 バッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 バッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）</td><td>削孔長（m）</td><td>単 位</td><td>数 量</td></tr><tr><td>0.2m 未満</td><td>日</td><td>0.8</td></tr><tr><td>0.2m 以上 0.4m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.4m 以上 0.6m 未満</td><td>日</td><td>1.1</td></tr><tr><td>0.6m 以上 0.8m 未満</td><td>日</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.8m 以上 1.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1.0m 以上 1.2m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>1.2m 以上 1.4m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.4m 以上 1.6m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>1.6m 以上 1.8m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>1.8m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr><tr><td rowspan="10">2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）</td><td rowspan="10"></td><td>注 入 日 数 （S）</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0.12</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 S＝1／（408 × q × 2） q：1 分間当り注入量（m3／min） 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。</td></tr><tr><td colspan="3">3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）</td></tr><tr><td rowspan="5">粗架沈床工</td><td rowspan="5">① 粗架沈床工</td><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>連架製作・沈床組立</td><td colspan="2">32 m2／日</td></tr><tr><td>沈床沈設・沈石投入</td><td colspan="2">169 m2／日</td></tr><tr><td>間詰石投入</td><td colspan="2">94 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="5">機械土工（河床等掘削）</td><td rowspan="5">① 河床等掘削</td><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>河床等掘削</td><td colspan="2">147 m3／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			ボーリンググラウト工	1－2 バッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 バッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）	削孔長（m）	単 位	数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3	2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）		注 入 日 数 （S）			0.12			(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 S＝1／（408 × q × 2） q：1 分間当り注入量（m3／min） 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。			3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）			粗架沈床工	① 粗架沈床工	作 業 名	作業日当り標準作業量		連架製作・沈床組立	32 m2／日		沈床沈設・沈石投入	169 m2／日		間詰石投入	94 m3／日		機械土工（河床等掘削）	① 河床等掘削	作 業 名	作業日当り標準作業量		河床等掘削	147 m3／日		<table><tr><td>工 種 名</td><td>設 定 内 容</td></tr><tr><td>ボーリンググラウト工</td><td>1－2 バッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 バッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>0.2m 未満</td><td>日</td><td>0.8</td></tr><tr><td>0.2m 以上 0.4m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.4m 以上 0.6m 未満</td><td>日</td><td>1.1</td></tr><tr><td>0.6m 以上 0.8m 未満</td><td>日</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.8m 以上 1.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1.0m 以上 1.2m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>1.2m 以上 1.4m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.4m 以上 1.6m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>1.6m 以上 1.8m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>1.8m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）</td></tr><tr><td></td><td><table><tr><th>注 入 日 数 （S）</th></tr><tr><td>0.12</td></tr></table></td></tr><tr><td></td><td>(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 S＝1／（408 × q × 2） q：1 分間当り注入量（m3／min） 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。</td></tr><tr><td></td><td>3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容	ボーリンググラウト工	1－2 バッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 バッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）		<table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>0.2m 未満</td><td>日</td><td>0.8</td></tr><tr><td>0.2m 以上 0.4m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.4m 以上 0.6m 未満</td><td>日</td><td>1.1</td></tr><tr><td>0.6m 以上 0.8m 未満</td><td>日</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.8m 以上 1.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1.0m 以上 1.2m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>1.2m 以上 1.4m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.4m 以上 1.6m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>1.6m 以上 1.8m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>1.8m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr></table>	削孔長（m）	単 位	数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3		2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）		<table><tr><th>注 入 日 数 （S）</th></tr><tr><td>0.12</td></tr></table>	注 入 日 数 （S）	0.12		(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 S＝1／（408 × q × 2） q：1 分間当り注入量（m3／min） 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。		3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）	現行どおり	I-14-①-87
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																
ボーリンググラウト工	1－2 バッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 バッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）	削孔長（m）	単 位	数 量																																																																																																																													
		0.2m 未満	日	0.8																																																																																																																													
		0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0																																																																																																																													
		0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1																																																																																																																													
		0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3																																																																																																																													
		0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5																																																																																																																													
		1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7																																																																																																																													
		1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8																																																																																																																													
		1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0																																																																																																																													
		1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2																																																																																																																													
1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																																																																																																															
2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）		注 入 日 数 （S）																																																																																																																															
		0.12																																																																																																																															
		(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 S＝1／（408 × q × 2） q：1 分間当り注入量（m3／min） 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。																																																																																																																															
		3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）																																																																																																																															
		粗架沈床工	① 粗架沈床工	作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																																												
				連架製作・沈床組立	32 m2／日																																																																																																																												
				沈床沈設・沈石投入	169 m2／日																																																																																																																												
				間詰石投入	94 m3／日																																																																																																																												
				機械土工（河床等掘削）	① 河床等掘削	作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																																										
		河床等掘削	147 m3／日																																																																																																																														
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																
ボーリンググラウト工	1－2 バッカー工法 10 孔当り削孔日数（準備含む）（T p）は次表のとおりとする。 バッカー工法 削孔長別 10 孔当り削孔日数（T p）（2セット当り）																																																																																																																																
	<table><tr><th>削孔長（m）</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>0.2m 未満</td><td>日</td><td>0.8</td></tr><tr><td>0.2m 以上 0.4m 未満</td><td>日</td><td>1.0</td></tr><tr><td>0.4m 以上 0.6m 未満</td><td>日</td><td>1.1</td></tr><tr><td>0.6m 以上 0.8m 未満</td><td>日</td><td>1.3</td></tr><tr><td>0.8m 以上 1.0m 未満</td><td>日</td><td>1.5</td></tr><tr><td>1.0m 以上 1.2m 未満</td><td>日</td><td>1.7</td></tr><tr><td>1.2m 以上 1.4m 未満</td><td>日</td><td>1.8</td></tr><tr><td>1.4m 以上 1.6m 未満</td><td>日</td><td>2.0</td></tr><tr><td>1.6m 以上 1.8m 未満</td><td>日</td><td>2.2</td></tr><tr><td>1.8m 以上 2.0m 未満</td><td>日</td><td>2.3</td></tr></table>	削孔長（m）	単 位			数 量	0.2m 未満	日	0.8	0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0	0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1	0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3	0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5	1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7	1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8	1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0	1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2	1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																																																																													
削孔長（m）	単 位	数 量																																																																																																																															
0.2m 未満	日	0.8																																																																																																																															
0.2m 以上 0.4m 未満	日	1.0																																																																																																																															
0.4m 以上 0.6m 未満	日	1.1																																																																																																																															
0.6m 以上 0.8m 未満	日	1.3																																																																																																																															
0.8m 以上 1.0m 未満	日	1.5																																																																																																																															
1.0m 以上 1.2m 未満	日	1.7																																																																																																																															
1.2m 以上 1.4m 未満	日	1.8																																																																																																																															
1.4m 以上 1.6m 未満	日	2.0																																																																																																																															
1.6m 以上 1.8m 未満	日	2.2																																																																																																																															
1.8m 以上 2.0m 未満	日	2.3																																																																																																																															
	2－1 注入工 1 m3 当り注入日数（S）は次表のとおりとする。 注入工 1 m3 当り注入日数（S）（2セット当り）																																																																																																																																
	<table><tr><th>注 入 日 数 （S）</th></tr><tr><td>0.12</td></tr></table>	注 入 日 数 （S）	0.12																																																																																																																														
注 入 日 数 （S）																																																																																																																																	
0.12																																																																																																																																	
	(注) 1. 上表の注入日数は 1 分間当り注入量を 0.01m3／min とした場合である。 1 分間当り注入量を、試験注入等を行って決める場合は、次の式より注入日数を求めるものとする。 S＝1／（408 × q × 2） q：1 分間当り注入量（m3／min） 2. 上記算出式により算出する S は小数第 3 位を四捨五入し小数第 2 位とする。																																																																																																																																
	3－1 注入設備の据付・解体の施工日数は 2 日とする。（2セット分）																																																																																																																																
積算上の注意事項																																																																																																																																	

（控え頁）
36／56

（控え頁）

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改正理由

一部改正

現行

改正

備考

工 種 名

笠コンクリート
ブロック据付工

設 定 内 容

① 笠コンクリートブロック

中詰コンクリート型枠の 有無	中詰コンクリート 100m 当り 設計量	作業日当り 標準作業量
無し	11m3 以上 16m3 未満	25 m/日
	16m3 以上 23m3 未満	24 m/日
	23m3 以上 31m3 未満	23 m/日
	31m3 以上 39m3 未満	21 m/日
	39m3 以上 47m3 未満	20 m/日
	47m3 以上 56m3 未満	19 m/日
	56m3 以上 65m3 未満	18 m/日
	65m3 以上 75m3 未満	17 m/日
	75m3 以上 85m3 未満	16 m/日
	85m3 以上 96m3 未満	15 m/日
有り	11m3 以上 16m3 未満	16 m/日
	16m3 以上 23m3 未満	15 m/日
	23m3 以上 31m3 未満	15 m/日
	31m3 以上 39m3 未満	14 m/日
	39m3 以上 47m3 未満	14 m/日
	47m3 以上 56m3 未満	13 m/日
	56m3 以上 65m3 未満	13 m/日
	65m3 以上 75m3 未満	12 m/日
	75m3 以上 85m3 未満	12 m/日
	85m3 以上 96m3 未満	11 m/日

(参考) 各作業単独の場合の作業量

作 業 名	作業日当り標準作業量
高さ調整金具取付	107 m／日
笠コンクリートブロック据付	56 m／日
ブロック連結	122 m／日
中詰コンクリート工	30 m3／日
型枠設置	67 m／日
型枠撤去	111 m／日

グラウトホール工

① 沈下板設置・グラウト管設置

作業日当り標準作業量	4.8 組／日
------------	---------

② 均しコンクリート箱技用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設

作業日当り標準作業量	9.1 組／日
------------	---------

連節ブロックの水中吊
落し工

① 連節ブロックの水中吊落し工

作業日当り標準作業量	187 m2／日
------------	----------

I-14-①-93

→

→

工 種 名

笠コンクリート
ブロック据付工

設 定 内 容

① 笠コンクリートブロック

中詰コンクリート型枠の有無	中詰コンクリート 100m 当り 設計量	作業日当り 標準作業量
無し	16m3 以上 19m3 未満	19 m/日
	19m3 以上 22m3 未満	19 m/日
	22m3 以上 25m3 未満	18 m/日
	25m3 以上 28m3 未満	18 m/日
	28m3 以上 31m3 未満	18 m/日
	31m3 以上 34m3 未満	17 m/日
	34m3 以上 37m3 未満	17 m/日
	37m3 以上 41m3 未満	17 m/日
	41m3 以上 45m3 未満	16 m/日
	45m3 以上 49m3 未満	16 m/日
有り	49m3 以上 53m3 未満	16 m/日
	53m3 以上 57m3 未満	15 m/日
	57m3 以上 62m3 未満	15 m/日
	62m3 以上 67m3 未満	14 m/日
	67m3 以上 72m3 未満	14 m/日
	72m3 以上 77m3 未満	14 m/日
	77m3 以上 82m3 未満	13 m/日
	82m3 以上 85m3 未満	13 m/日
	41m3 以上 45m3 未満	16 m/日
	45m3 以上 49m3 未満	16 m/日
	49m3 以上 53m3 未満	16 m/日
	53m3 以上 57m3 未満	15 m/日
	57m3 以上 62m3 未満	15 m/日
	62m3 以上 67m3 未満	14 m/日
	67m3 以上 72m3 未満	14 m/日
	72m3 以上 77m3 未満	14 m/日
	77m3 以上 82m3 未満	13 m/日

(参考) 各作業単独の場合の作業量

作 業 名	作業日当り標準作業量
高さ調整金具取付	80 m／日
笠コンクリートブロック据付	44 m／日
ブロック連結	102 m／日
中詰コンクリート工	26 m3／日
型枠設置	54 m／日
型枠撤去	86 m／日

現行どおり

→

→

~~連節ブロックの水中吊落し工~~

~~笠工~~

① 連節ブロックの水中吊落し工

作業日当り標準作業量	187 m2／日
------------	----------

記載の修正
(歩掛改定に伴う)

記載の削除
(歩掛改定に伴う)

積算上の注意事項

(控え頁)

37／56

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																														
現 行		改 正	備 考																																													
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="10">地すべり防止工 (山腹水路工)</td><td colspan="3">① 山腹U形側溝、山腹コルゲートフリューム据付、山腹U形側溝明暗渠、山腹コルゲートフリューム明暗渠、山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="3">② 集水樹、プレキャスト集水樹</td></tr><tr><td>作業名</td><td>材料種別</td><td>内空積もしくは製品質量</td></tr><tr><td rowspan="6">集水樹工</td><td rowspan="3">集水樹</td><td>0.4m3 以下</td></tr><tr><td>0.4 を超え 0.8m3 以下</td></tr><tr><td>0.8 を超え 1.0m3 以下</td></tr><tr><td rowspan="3">プレキャスト集水樹</td><td>150 を超え 500 kg以下</td></tr><tr><td>500 を超え 1,000 kg以下</td></tr><tr><td>1,000 を超え 1,500 kg以下</td></tr><tr><td colspan="3">1,500 を超え 1,700 kg以下</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、型枠、コンクリート打設、埋戻しまでの一連作業を含む。ただし、養生に要する日数は含まない。 2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、集水樹据付、埋戻しまでの一連作業を含む。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			地すべり防止工 (山腹水路工)	① 山腹U形側溝、山腹コルゲートフリューム据付、山腹U形側溝明暗渠、山腹コルゲートフリューム明暗渠、山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。			② 集水樹、プレキャスト集水樹			作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量	集水樹工	集水樹	0.4m3 以下	0.4 を超え 0.8m3 以下	0.8 を超え 1.0m3 以下	プレキャスト集水樹	150 を超え 500 kg以下	500 を超え 1,000 kg以下	1,000 を超え 1,500 kg以下	1,500 を超え 1,700 kg以下			(注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、型枠、コンクリート打設、埋戻しまでの一連作業を含む。ただし、養生に要する日数は含まない。 2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、集水樹据付、埋戻しまでの一連作業を含む。			現行どおり 地すべり防止工 (かご工) ① かご工 <table><tr><th>かご種類</th><th>かご寸法 (cm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="6">ふとんかご</td><td>高さ 40×幅 120</td><td>9 m／日</td></tr><tr><td>高さ 50×幅 120</td><td>7 m／日</td></tr><tr><td>高さ 60×幅 120</td><td>6 m／日</td></tr><tr><td>高さ 100×幅 120</td><td>4 m／日</td></tr><tr><td>高さ 50×幅 200</td><td>4 m／日</td></tr><tr><td>高さ 100×幅 200</td><td>2 m／日</td></tr></table>	かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量	ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m／日	高さ 50×幅 120	7 m／日	高さ 60×幅 120	6 m／日	高さ 100×幅 120	4 m／日	高さ 50×幅 200	4 m／日	高さ 100×幅 200	2 m／日	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																															
地すべり防止工 (山腹水路工)	① 山腹U形側溝、山腹コルゲートフリューム据付、山腹U形側溝明暗渠、山腹コルゲートフリューム明暗渠、山腹暗渠工 …… 該当工種の基準内に記載。																																															
	② 集水樹、プレキャスト集水樹																																															
	作業名	材料種別	内空積もしくは製品質量																																													
	集水樹工	集水樹	0.4m3 以下																																													
			0.4 を超え 0.8m3 以下																																													
			0.8 を超え 1.0m3 以下																																													
		プレキャスト集水樹	150 を超え 500 kg以下																																													
			500 を超え 1,000 kg以下																																													
			1,000 を超え 1,500 kg以下																																													
	1,500 を超え 1,700 kg以下																																															
(注) 1. 集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、型枠、コンクリート打設、埋戻しまでの一連作業を含む。ただし、養生に要する日数は含まない。 2. プレキャスト集水樹の作業日当り標準作業量には床掘り（仕上げ含む）、基礎、集水樹据付、埋戻しまでの一連作業を含む。																																																
かご種類	かご寸法 (cm)	作業日当り標準作業量																																														
ふとんかご	高さ 40×幅 120	9 m／日																																														
	高さ 50×幅 120	7 m／日																																														
	高さ 60×幅 120	6 m／日																																														
	高さ 100×幅 120	4 m／日																																														
	高さ 50×幅 200	4 m／日																																														
	高さ 100×幅 200	2 m／日																																														
<table><tr><td>集排水ボーリング孔洗浄工</td><td>① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td></td><td>② 集水井内足場設置・撤去</td></tr><tr><td></td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>2.5 回／日</td></tr></table>		集排水ボーリング孔洗浄工	① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。		② 集水井内足場設置・撤去		作業日当り標準作業量		2.5 回／日	現行どおり																																						
集排水ボーリング孔洗浄工	① 洗浄工 …… 該当工種の基準内に記載。																																															
	② 集水井内足場設置・撤去																																															
	作業日当り標準作業量																																															
	2.5 回／日																																															
I-14-④-100																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 38／56																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																										
現 行		改 正	備 考																																									
<table><tr><td rowspan="10">アスファルト舗装工</td><td colspan="4">① 舗設工</td></tr><tr><td colspan="4">(1日・1層当り)</td></tr><tr><td>施工区分</td><td>平均幅員</td><td>1層当り仕上り 平均厚さ</td><td>単 位</td></tr><tr><td rowspan="3">基層(車道・路肩部)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="4">m2</td></tr><tr><td>50mmを超え 70mm以下</td></tr><tr><td>中間層(車道・路肩部)</td><td>1.4m以上 3.0m以下</td><td rowspan="2">70mm以下</td></tr><tr><td>表層(車道・路肩部)</td><td>3.0m超</td></tr><tr><td rowspan="3">基層(歩道部)</td><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>50mm以下</td><td rowspan="4">m2</td></tr><tr><td>50mmを超え 70mm以下</td></tr><tr><td>中間層(歩道部)</td><td>1.4m以上</td><td>70mm以下</td></tr><tr><td>表層(歩道部)</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">② アスカープ</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">260 m/日</td></tr></table>		アスファルト舗装工	① 舗設工				(1日・1層当り)				施工区分	平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位	基層(車道・路肩部)	1.4m未満	50mm以下	m2	50mmを超え 70mm以下	中間層(車道・路肩部)	1.4m以上 3.0m以下	70mm以下	表層(車道・路肩部)	3.0m超	基層(歩道部)	1.4m未満	50mm以下	m2	50mmを超え 70mm以下	中間層(歩道部)	1.4m以上	70mm以下	表層(歩道部)		② アスカープ				作業日当り標準作業量		260 m/日		現行どおり	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
アスファルト舗装工	① 舗設工																																											
	(1日・1層当り)																																											
	施工区分		平均幅員	1層当り仕上り 平均厚さ	単 位																																							
	基層(車道・路肩部)		1.4m未満	50mm以下	m2																																							
				50mmを超え 70mm以下																																								
			中間層(車道・路肩部)	1.4m以上 3.0m以下		70mm以下																																						
	表層(車道・路肩部)		3.0m超																																									
	基層(歩道部)		1.4m未満	50mm以下	m2																																							
				50mmを超え 70mm以下																																								
		中間層(歩道部)	1.4m以上	70mm以下																																								
表層(歩道部)																																												
② アスカープ																																												
作業日当り標準作業量		260 m/日																																										
<table><tr><td rowspan="2">半たわみ性(コンポジット)舗装工</td><td colspan="3">① セメントミルク浸透</td></tr><tr><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">1,050 m2/日</td></tr></table>		半たわみ性(コンポジット)舗装工	① セメントミルク浸透			作業日当り標準作業量			作業日当り標準作業量		1,050 m2/日		現行どおり																															
半たわみ性(コンポジット)舗装工	① セメントミルク浸透																																											
	作業日当り標準作業量																																											
作業日当り標準作業量		1,050 m2/日																																										
<table><tr><td rowspan="10">排水性アスファルト舗装工</td><td colspan="4">① 排水性舗装・表層(車道・路肩部)</td></tr><tr><td colspan="4">(1日・1層当り)</td></tr><tr><td>平均施工幅員</td><td>導水パイプの設置</td><td colspan="2">作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">1.4m未満</td><td>有り</td><td colspan="2" rowspan="4">1,500 m2/日・層</td></tr><tr><td>無し</td></tr><tr><td rowspan="2">2.4m以上</td><td>有り</td></tr><tr><td>無し</td></tr></table>		排水性アスファルト舗装工	① 排水性舗装・表層(車道・路肩部)				(1日・1層当り)				平均施工幅員	導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量		1.4m未満	有り	1,500 m2/日・層		無し	2.4m以上	有り	無し																						
排水性アスファルト舗装工	① 排水性舗装・表層(車道・路肩部)																																											
	(1日・1層当り)																																											
	平均施工幅員		導水パイプの設置	作業日当り 標準作業量																																								
	1.4m未満		有り	1,500 m2/日・層																																								
			無し																																									
	2.4m以上		有り																																									
			無し																																									

I-14-④-102

積算上の注意事項	(控え頁) 39／56
----------	----------------

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																
現 行				改 正				備 考																																																																																														
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="10">透水性アスファルト舗装工</td><td colspan="3">① フィルター層</td></tr><tr><td colspan="3">(1 日 ・ 1 層当り)</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>フィルター材の敷均し及び締固め</td><td colspan="2">240 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="3">② 透水性アスファルト舗装</td></tr><tr><td colspan="3">(1 日 ・ 1 層当り)</td></tr><tr><td>平均施工幅員</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>1. 4m未満</td><td colspan="2">170 m2／日・層</td></tr><tr><td>1. 4m以上2. 4m未満</td><td colspan="2">510 m2／日・層</td></tr><tr><td>2. 4m以上</td><td colspan="2">520 m2／日・層</td></tr><tr><td>グースアスファルト舗装工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td rowspan="6">コンクリート舗装工</td><td colspan="3">① コンクリート舗装工</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">機械舗設</td><td>1 車線施工</td><td>111 m2／日</td></tr><tr><td>2 車線同時施工</td><td>152 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">人力舗設</td><td>平均舗設厚 20 cm以上</td><td>47 m2／日</td></tr><tr><td>平均舗設厚 20 cm未満</td><td>69 m2／日</td></tr><tr><td>連続鉄筋コンクリート舗装工</td><td colspan="3">① 連続鉄筋コンクリート舗装工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">146 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用出来る。</td></tr><tr><td rowspan="10">踏掛版設置工</td><td colspan="3">① 踏掛版設置</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満</td><td>5. 1m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満</td><td>4. 4m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満</td><td>3. 6m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満</td><td>2. 2m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満</td><td>1. 4m3/日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			透水性アスファルト舗装工	① フィルター層			(1 日 ・ 1 層当り)			作 業 名	作業日当り標準作業量		フィルター材の敷均し及び締固め	240 m2/日・層		② 透水性アスファルト舗装			(1 日 ・ 1 層当り)			平均施工幅員	作業日当り標準作業量		1. 4m未満	170 m2／日・層		1. 4m以上2. 4m未満	510 m2／日・層		2. 4m以上	520 m2／日・層		グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。			コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工			作 業 種 別		作業日当り標準作業量	機械舗設	1 車線施工	111 m2／日	2 車線同時施工	152 m2／日	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日	平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日	連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工			作業日当り標準作業量		146 m2／日		(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用出来る。				踏掛版設置工	① 踏掛版設置			鉄筋量		作業日当り標準作業量	0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満		5. 1m3/日	0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満		4. 4m3/日	0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満		3. 6m3/日	0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満		2. 2m3/日	0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満		1. 4m3/日	(注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。			現行どおり				記載の修正 (歩掛改定に伴う)	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																					
透水性アスファルト舗装工	① フィルター層																																																																																																					
	(1 日 ・ 1 層当り)																																																																																																					
	作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																																																				
	フィルター材の敷均し及び締固め	240 m2/日・層																																																																																																				
	② 透水性アスファルト舗装																																																																																																					
	(1 日 ・ 1 層当り)																																																																																																					
	平均施工幅員	作業日当り標準作業量																																																																																																				
	1. 4m未満	170 m2／日・層																																																																																																				
	1. 4m以上2. 4m未満	510 m2／日・層																																																																																																				
	2. 4m以上	520 m2／日・層																																																																																																				
グースアスファルト舗装工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
コンクリート舗装工	① コンクリート舗装工																																																																																																					
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																			
	機械舗設	1 車線施工	111 m2／日																																																																																																			
		2 車線同時施工	152 m2／日																																																																																																			
	人力舗設	平均舗設厚 20 cm以上	47 m2／日																																																																																																			
		平均舗設厚 20 cm未満	69 m2／日																																																																																																			
連続鉄筋コンクリート舗装工	① 連続鉄筋コンクリート舗装工																																																																																																					
作業日当り標準作業量		146 m2／日																																																																																																				
(注) 作業日当り標準作業量は、目地切り・清掃の有無にかかわらず適用出来る。																																																																																																						
踏掛版設置工	① 踏掛版設置																																																																																																					
	鉄筋量		作業日当り標準作業量																																																																																																			
	0. 08t/m3以上0. 10t/m3未満		5. 1m3/日																																																																																																			
	0. 10t/m3以上0. 16t/m3未満		4. 4m3/日																																																																																																			
	0. 16t/m3以上0. 24t/m3未満		3. 6m3/日																																																																																																			
	0. 24t/m3以上0. 30t/m3未満		2. 2m3/日																																																																																																			
	0. 30t/m3以上0. 36t/m3未満		1. 4m3/日																																																																																																			
	(注) 上表の作業日当り標準作業量には、コンクリート、型枠、鉄筋、目地材の作業を含む。																																																																																																					
	I-14-④-103																																																																																																					
	積算上の注意事項								(控え頁) 40／56																																																																																													

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																
		現 行																																																																																																																																
現 行		改 正		備 考																																																																																																																														
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td>道路打換え工</td><td colspan="4">(m2/日)</td></tr><tr><td></td><td>復旧層数</td><td>2 層</td><td>3 層以上 4 層以下</td><td>5 層</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下</td><td>380</td><td>300</td><td>240</td></tr><tr><td></td><td>復旧層数</td><td>2 層</td><td>3 層以上 4 層以下</td><td>5 層以上 6 層以下</td></tr><tr><td rowspan="2">歩掛区分</td><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下</td><td>270</td><td>230</td><td>180</td></tr><tr><td>バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下</td><td>210</td><td colspan="2">170</td></tr><tr><td colspan="5">(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。</td></tr><tr><td colspan="5">(参考) 各作業単独の場合の作業量</td></tr><tr><td>作 業 名</td><td>舗装版厚さ</td><td>掘削深さ 又は総施工量</td><td colspan="2">作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">直接掘削積込</td><td rowspan="3">—</td><td>40cm 以下</td><td colspan="2">606 m2/日</td></tr><tr><td>40cm を越え 80cm 以下</td><td colspan="2">368 m2/日</td></tr><tr><td>80cm を越え 120cm 以下</td><td colspan="2">258 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="9">とりこわし掘削積込</td><td rowspan="3">15cm 以下</td><td>40cm 以下</td><td colspan="2">379 m2/日</td></tr><tr><td>40cm を越え 80cm 以下</td><td colspan="2">311 m2/日</td></tr><tr><td>80cm を越え 120cm 以下</td><td colspan="2">263 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="3">15cm を越え 30cm 以下</td><td>40cm 以下</td><td colspan="2">356 m2/日</td></tr><tr><td>40cm を越え 80cm 以下</td><td colspan="2">296 m2/日</td></tr><tr><td>80cm を越え 120cm 以下</td><td colspan="2">253 m2/日</td></tr><tr><td rowspan="3">30cm を越え 40cm 以下</td><td>40cm 以下</td><td colspan="2">318 m2/日</td></tr><tr><td>40cm を越え 80cm 以下</td><td colspan="2">270 m2/日</td></tr><tr><td>80cm を越え 120cm 以下</td><td colspan="2">233 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2">不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)</td><td>1000m2 未満</td><td colspan="2">1,724 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>1000m2 以上</td><td colspan="2">2,000 m2/日</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">路盤の敷均し転圧</td><td>1000m2 未満</td><td colspan="2">1,724 m2/日・層</td></tr><tr><td>1000m2 以上</td><td colspan="2">2,000 m2/日・層</td></tr><tr><td colspan="2" rowspan="2">舗装の敷均し転圧</td><td>1000m2 未満</td><td colspan="2">1,351 m2/日・層</td></tr><tr><td>1000m2 以上</td><td colspan="2">2,000 m2/日・層</td></tr><tr><td>路上路盤再生工</td><td colspan="4">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>アスファルト注入工</td><td colspan="4">該当工種の基準内に記載。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				道路打換え工	(m2/日)					復旧層数	2 層	3 層以上 4 層以下	5 層	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	380	300	240		復旧層数	2 層	3 層以上 4 層以下	5 層以上 6 層以下	歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170		(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。					(参考) 各作業単独の場合の作業量					作 業 名	舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量		直接掘削積込	—	40cm 以下	606 m2/日		40cm を越え 80cm 以下	368 m2/日		80cm を越え 120cm 以下	258 m2/日		とりこわし掘削積込	15cm 以下	40cm 以下	379 m2/日		40cm を越え 80cm 以下	311 m2/日		80cm を越え 120cm 以下	263 m2/日		15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m2/日		40cm を越え 80cm 以下	296 m2/日		80cm を越え 120cm 以下	253 m2/日		30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m2/日		40cm を越え 80cm 以下	270 m2/日		80cm を越え 120cm 以下	233 m2/日		不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m2 未満	1,724 m2/日				1000m2 以上	2,000 m2/日		路盤の敷均し転圧		1000m2 未満	1,724 m2/日・層		1000m2 以上	2,000 m2/日・層		舗装の敷均し転圧		1000m2 未満	1,351 m2/日・層		1000m2 以上	2,000 m2/日・層		路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。				アスファルト注入工	該当工種の基準内に記載。				現行どおり アスファルト注入工 該当工種の基準内に記載。	記載の削除 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																	
道路打換え工	(m2/日)																																																																																																																																	
	復旧層数	2 層	3 層以上 4 層以下	5 層																																																																																																																														
歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cm以下	380	300	240																																																																																																																														
	復旧層数	2 層	3 層以上 4 層以下	5 層以上 6 層以下																																																																																																																														
歩掛区分	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 40 cmを超え 80 cm以下	270	230	180																																																																																																																														
	バックホウによる直接掘削積込・掘削 全体厚 80 cmを超え 120 cm以下	210	170																																																																																																																															
(注) 1. 復旧層数は、即日復旧を行う（路床～表層まで）の全層数とする。 2. 作業量は、とりこわし～復旧までの作業量とする。																																																																																																																																		
(参考) 各作業単独の場合の作業量																																																																																																																																		
作 業 名	舗装版厚さ	掘削深さ 又は総施工量	作業日当り 標準作業量																																																																																																																															
直接掘削積込	—	40cm 以下	606 m2/日																																																																																																																															
		40cm を越え 80cm 以下	368 m2/日																																																																																																																															
		80cm を越え 120cm 以下	258 m2/日																																																																																																																															
とりこわし掘削積込	15cm 以下	40cm 以下	379 m2/日																																																																																																																															
		40cm を越え 80cm 以下	311 m2/日																																																																																																																															
		80cm を越え 120cm 以下	263 m2/日																																																																																																																															
	15cm を越え 30cm 以下	40cm 以下	356 m2/日																																																																																																																															
		40cm を越え 80cm 以下	296 m2/日																																																																																																																															
		80cm を越え 120cm 以下	253 m2/日																																																																																																																															
	30cm を越え 40cm 以下	40cm 以下	318 m2/日																																																																																																																															
		40cm を越え 80cm 以下	270 m2/日																																																																																																																															
		80cm を越え 120cm 以下	233 m2/日																																																																																																																															
不陸整正 (路床又は路盤の補足材敷均し転圧)		1000m2 未満	1,724 m2/日																																																																																																																															
		1000m2 以上	2,000 m2/日																																																																																																																															
路盤の敷均し転圧		1000m2 未満	1,724 m2/日・層																																																																																																																															
		1000m2 以上	2,000 m2/日・層																																																																																																																															
舗装の敷均し転圧		1000m2 未満	1,351 m2/日・層																																																																																																																															
		1000m2 以上	2,000 m2/日・層																																																																																																																															
路上路盤再生工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																	
アスファルト注入工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																																																	
I-14-①-115																																																																																																																																		
積算上の注意事項				(控え頁) 41／56																																																																																																																														

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一 部 改 正		改 正		現 行		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																								
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td>橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））</td><td colspan="4">該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>落橋防止装置工</td><td colspan="4">① コンクリート削孔</td></tr><tr><td></td><td>削孔機械名</td><td>削孔径(mm)</td><td>削孔深(mm)</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">電動式コアボーリングマシン</td><td rowspan="4">50 以下</td><td>500 以下</td><td>15 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 1000 以下</td><td>12 孔／日</td></tr><tr><td>500 以下</td><td>11 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 1000 以下</td><td>9 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="2">電動ハンマドリル</td><td rowspan="2">20 以上 30 以下</td><td>1000 超え 1300 以下</td><td>4 孔／日</td></tr><tr><td>200 以下</td><td>84 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="2">さく岩機（ハンドドリル（空圧式））</td><td rowspan="2">20 以上 50 以下</td><td>200 超え 500 以下</td><td>48 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 800 以下</td><td>38 孔／日</td></tr><tr><td colspan="5">② アンカー</td></tr><tr><td></td><td>適用アンカー材径(mm)</td><td>打込み方向</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25 以下</td><td rowspan="2"></td><td>下方向</td><td colspan="2">79 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td colspan="2">68 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25 超え 40 以下</td><td rowspan="2"></td><td>下方向</td><td colspan="2">68 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td colspan="2">55 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 40 超え 55 以下</td><td rowspan="2"></td><td>下方向</td><td colspan="2">58 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td colspan="2">43 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 55 超え 70 以下</td><td rowspan="2"></td><td>下方向</td><td colspan="2">42 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td colspan="2">26 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 70 超え 85 以下</td><td rowspan="2"></td><td>下方向</td><td colspan="2">31 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td colspan="2">12 本／日</td></tr><tr><td colspan="5">③ 充填補修</td></tr><tr><td></td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="3">92 孔／日</td></tr><tr><td colspan="5">④ 現場孔明（鋼構造物）</td></tr><tr><td></td><td>作 業 条 件</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>10 本以上／箇所</td><td colspan="3">80 本／日</td></tr><tr><td></td><td>作業性の悪い箇所等</td><td colspan="3">40 本／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。				落橋防止装置工	① コンクリート削孔					削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔／日	500 超え 1000 以下	12 孔／日	500 以下	11 孔／日	500 超え 1000 以下	9 孔／日	電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	1000 超え 1300 以下	4 孔／日	200 以下	84 孔／日	さく岩機（ハンドドリル（空圧式））	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔／日	500 超え 800 以下	38 孔／日	② アンカー						適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量		アンカー材径 25 以下		下方向	79 本／日		横方向	68 本／日		アンカー材径 25 超え 40 以下		下方向	68 本／日		横方向	55 本／日		アンカー材径 40 超え 55 以下		下方向	58 本／日		横方向	43 本／日		アンカー材径 55 超え 70 以下		下方向	42 本／日		横方向	26 本／日		アンカー材径 70 超え 85 以下		下方向	31 本／日		横方向	12 本／日		③ 充填補修						作業日当り標準作業量	92 孔／日			④ 現場孔明（鋼構造物）						作 業 条 件	作業日当り標準作業量				10 本以上／箇所	80 本／日				作業性の悪い箇所等	40 本／日			<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="4">設 定 内 容</th></tr><tr><td>橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））</td><td colspan="4">該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>塗装塗替足場工</td><td colspan="4">① 足場工</td></tr><tr><td></td><td colspan="3">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">パイプ吊足場（朝顔・板張・シート防護含む）</td><td colspan="2">桁高 1.5m 以上</td><td colspan="2">18 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">桁高 1.5m 未満</td><td colspan="2">21 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">システム（パネル式）吊足場（朝顔・板張・シート防護含む）</td><td colspan="2">桁高 1.5m 以上</td><td colspan="2">25 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">桁高 1.5m 未満</td><td colspan="2">29 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">チェーン盛替</td><td colspan="2">パイプ吊足場</td><td colspan="2">136 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">システム（パネル式）吊足場</td><td colspan="2">148 m2／日</td></tr><tr><td colspan="5">（注） 作業日当り標準施工量は、パイプ吊足場：橋りよう特殊工 5 名、システム（パネル式）吊足場：橋りよう特殊工 6 名、チェーン盛替：橋りよう特殊工 4 名の場合</td></tr><tr><td>橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工）</td><td colspan="4">① 芯出し調整工</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">7.7 m2／日</td></tr><tr><td colspan="5">② 鋼桁孔明工</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">歩 掛 区 分</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">400N 鋼</td><td colspan="2">95 本／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">490N 鋼</td><td colspan="2">81 本／日</td></tr><tr><td colspan="5">③ 補強部材取付工</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">歩 掛 区 分</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">W ≤ 20</td><td colspan="2">15 部材／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">20 < W ≤ 40</td><td colspan="2">10 部材／日</td></tr><tr><td colspan="5">（注） W：補強部材の平均質量</td></tr><tr><td colspan="5">④ 高力ボルト本締め工</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">歩 掛 区 分</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">トルシア形高力ボルト</td><td colspan="2">114 本／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">高力六角ボルト</td><td colspan="2">123 本／日</td></tr><tr><td colspan="5">⑤ 補修塗装工</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">素地調整</td><td colspan="2">3.0 m2／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">下塗り</td><td colspan="2">20 m2／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">中塗り</td><td colspan="2">20 m2／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">上塗り</td><td colspan="2">20 m2／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容				橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。				塗装塗替足場工	① 足場工					作 業 名			作業日当り標準作業量	パイプ吊足場（朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m 以上		18 m2／日		桁高 1.5m 未満		21 m2／日		システム（パネル式）吊足場（朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m 以上		25 m2／日		桁高 1.5m 未満		29 m2／日		チェーン盛替	パイプ吊足場		136 m2／日		システム（パネル式）吊足場		148 m2／日		（注） 作業日当り標準施工量は、パイプ吊足場：橋りよう特殊工 5 名、システム（パネル式）吊足場：橋りよう特殊工 6 名、チェーン盛替：橋りよう特殊工 4 名の場合					橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工）	① 芯出し調整工					作業日当り標準作業量		7.7 m2／日		② 鋼桁孔明工						歩 掛 区 分		作業日当り標準作業量			400N 鋼		95 本／日			490N 鋼		81 本／日		③ 補強部材取付工						歩 掛 区 分		作業日当り標準作業量			W ≤ 20		15 部材／日			20 < W ≤ 40		10 部材／日		（注） W：補強部材の平均質量					④ 高力ボルト本締め工						歩 掛 区 分		作業日当り標準作業量			トルシア形高力ボルト		114 本／日			高力六角ボルト		123 本／日		⑤ 補修塗装工						作 業 種 別		作業日当り標準作業量			素地調整		3.0 m2／日			下塗り		20 m2／日			中塗り		20 m2／日			上塗り		20 m2／日		記載の追加（歩掛改定に伴う）	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																															
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。																																																																																																																																																																																																																																																																																															
落橋防止装置工	① コンクリート削孔																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	削孔機械名	削孔径(mm)	削孔深(mm)	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																												
電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		500 超え 1000 以下	12 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		500 以下	11 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		500 超え 1000 以下	9 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	1000 超え 1300 以下	4 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		200 以下	84 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
さく岩機（ハンドドリル（空圧式））	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		500 超え 800 以下	38 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
② アンカー																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	適用アンカー材径(mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アンカー材径 25 以下		下方向	79 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		横方向	68 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アンカー材径 25 超え 40 以下		下方向	68 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		横方向	55 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アンカー材径 40 超え 55 以下		下方向	58 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		横方向	43 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アンカー材径 55 超え 70 以下		下方向	42 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		横方向	26 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
アンカー材径 70 超え 85 以下		下方向	31 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		横方向	12 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
③ 充填補修																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	作業日当り標準作業量	92 孔／日																																																																																																																																																																																																																																																																																														
④ 現場孔明（鋼構造物）																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	作 業 条 件	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	10 本以上／箇所	80 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	作業性の悪い箇所等	40 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																														
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																															
橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））	該当工種の計算式（1橋当り施工日数）を参照。																																																																																																																																																																																																																																																																																															
塗装塗替足場工	① 足場工																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	作 業 名			作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																												
パイプ吊足場（朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m 以上		18 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	桁高 1.5m 未満		21 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
システム（パネル式）吊足場（朝顔・板張・シート防護含む）	桁高 1.5m 以上		25 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	桁高 1.5m 未満		29 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
チェーン盛替	パイプ吊足場		136 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	システム（パネル式）吊足場		148 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
（注） 作業日当り標準施工量は、パイプ吊足場：橋りよう特殊工 5 名、システム（パネル式）吊足場：橋りよう特殊工 6 名、チェーン盛替：橋りよう特殊工 4 名の場合																																																																																																																																																																																																																																																																																																
橋梁補修工（高力ボルト当て板鋼桁補強工）	① 芯出し調整工																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	作業日当り標準作業量		7.7 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
② 鋼桁孔明工																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	歩 掛 区 分		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	400N 鋼		95 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	490N 鋼		81 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
③ 補強部材取付工																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	歩 掛 区 分		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	W ≤ 20		15 部材／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	20 < W ≤ 40		10 部材／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
（注） W：補強部材の平均質量																																																																																																																																																																																																																																																																																																
④ 高力ボルト本締め工																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	歩 掛 区 分		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	トルシア形高力ボルト		114 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	高力六角ボルト		123 本／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
⑤ 補修塗装工																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	作 業 種 別		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	素地調整		3.0 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	下塗り		20 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	中塗り		20 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	上塗り		20 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																													
I-14-④-119				次頁へ移動																																																																																																																																																																																																																																																																																												
積算上の注意事項								（控え頁） 42／56																																																																																																																																																																																																																																																																																								

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																			
	現 行																																																																				
現 行	改 正	備 考																																																																			
	落橋防止装置工 ① コンクリート削孔 <table><tr><th>削孔機械名</th><th>削孔径 (mm)</th><th>削孔深 (mm)</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="4">電動式コアボーリングマシン</td><td rowspan="2">50 以下</td><td>500 以下</td><td>15 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 1000 以下</td><td>12 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="2">50 超え 110 以下</td><td>500 以下</td><td>11 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 1000 以下</td><td>9 孔／日</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1000 超え 1300 以下</td><td>4 孔／日</td></tr><tr><td>電動ハンマドリル</td><td>20 以上 30 以下</td><td>200 以下</td><td>84 孔／日</td></tr><tr><td rowspan="2">さく岩機 (ハンドドリル (空圧式))</td><td rowspan="2">20 以上 50 以下</td><td>200 超え 500 以下</td><td>48 孔／日</td></tr><tr><td>500 超え 800 以下</td><td>38 孔／日</td></tr></table> ② アンカー <table><tr><th>適用アンカー材径 (mm)</th><th>打込み方向</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25 以下</td><td>下方向</td><td>79 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>68 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 25 超え 40 以下</td><td>下方向</td><td>68 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>55 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 40 超え 55 以下</td><td>下方向</td><td>58 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>43 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 55 超え 70 以下</td><td>下方向</td><td>42 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>26 本／日</td></tr><tr><td rowspan="2">アンカー材径 70 超え 85 以下</td><td>下方向</td><td>31 本／日</td></tr><tr><td>横方向</td><td>12 本／日</td></tr></table> ③ 充填補修 <table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>92 孔／日</td></tr></table> ④ 現場孔明 (鋼構造物) <table><tr><th>作 業 条 件</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td>10 本以上／箇所</td><td>80 本／日</td></tr><tr><td>作業性の悪い箇所等</td><td>40 本／日</td></tr></table>	削孔機械名	削孔径 (mm)	削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量	電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔／日	500 超え 1000 以下	12 孔／日	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔／日	500 超え 1000 以下	9 孔／日			1000 超え 1300 以下	4 孔／日	電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔／日	さく岩機 (ハンドドリル (空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔／日	500 超え 800 以下	38 孔／日	適用アンカー材径 (mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量	アンカー材径 25 以下	下方向	79 本／日	横方向	68 本／日	アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本／日	横方向	55 本／日	アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本／日	横方向	43 本／日	アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本／日	横方向	26 本／日	アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本／日	横方向	12 本／日	作業日当り標準作業量	92 孔／日	作 業 条 件	作業日当り標準作業量	10 本以上／箇所	80 本／日	作業性の悪い箇所等	40 本／日			
削孔機械名	削孔径 (mm)	削孔深 (mm)	作業日当り標準作業量																																																																		
電動式コアボーリングマシン	50 以下	500 以下	15 孔／日																																																																		
		500 超え 1000 以下	12 孔／日																																																																		
	50 超え 110 以下	500 以下	11 孔／日																																																																		
		500 超え 1000 以下	9 孔／日																																																																		
		1000 超え 1300 以下	4 孔／日																																																																		
電動ハンマドリル	20 以上 30 以下	200 以下	84 孔／日																																																																		
さく岩機 (ハンドドリル (空圧式))	20 以上 50 以下	200 超え 500 以下	48 孔／日																																																																		
		500 超え 800 以下	38 孔／日																																																																		
適用アンカー材径 (mm)	打込み方向	作業日当り標準作業量																																																																			
アンカー材径 25 以下	下方向	79 本／日																																																																			
	横方向	68 本／日																																																																			
アンカー材径 25 超え 40 以下	下方向	68 本／日																																																																			
	横方向	55 本／日																																																																			
アンカー材径 40 超え 55 以下	下方向	58 本／日																																																																			
	横方向	43 本／日																																																																			
アンカー材径 55 超え 70 以下	下方向	42 本／日																																																																			
	横方向	26 本／日																																																																			
アンカー材径 70 超え 85 以下	下方向	31 本／日																																																																			
	横方向	12 本／日																																																																			
作業日当り標準作業量	92 孔／日																																																																				
作 業 条 件	作業日当り標準作業量																																																																				
10 本以上／箇所	80 本／日																																																																				
作業性の悪い箇所等	40 本／日																																																																				
積算上の注意事項			(控え頁) 43／56																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正																																																																																																																																																		
				現 行																																																																																																																																																		
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																														
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="15">道路除草工</td><td rowspan="5">① 除草</td><td><table><tr><th>作業形態</th><th>飛び石防護の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">肩掛け式</td><td>有り</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>ハンドガイド式</td><td>－</td><td>6,120 m2／日</td></tr><tr><td>人力除草</td><td>－</td><td>1,000 m2／日</td></tr></table></td><td></td></tr><tr><td rowspan="1">② 集草</td><td><table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>2,760 m2／日</td></tr></table></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">③ 積込運搬</td><td>(1) 積込</td><td><table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>2,050 m2／日</td></tr></table></td><td></td></tr><tr><td>(2) 運搬</td><td><table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="15">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>4,917 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>4,214 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>3,688 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>3,278 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>2,950 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>2,682 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>2,458 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>2,185 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>1,967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>1,788 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>1,639 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,475 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,341 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="8">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>3,100 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>2,818 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>2,583 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>2,296 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>2,067 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>1,879 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>1,676 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>1,512 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>1,348 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,216 m2／日</td></tr></table></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			道路除草工	① 除草	<table><tr><th>作業形態</th><th>飛び石防護の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">肩掛け式</td><td>有り</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>ハンドガイド式</td><td>－</td><td>6,120 m2／日</td></tr><tr><td>人力除草</td><td>－</td><td>1,000 m2／日</td></tr></table>	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量	肩掛け式	有り	2,250 m2／日	無し	2,250 m2／日	ハンドガイド式	－	6,120 m2／日	人力除草	－	1,000 m2／日		② 集草	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>2,760 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	2,760 m2／日		③ 積込運搬	(1) 積込	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>2,050 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	2,050 m2／日		(2) 運搬	<table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="15">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>4,917 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>4,214 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>3,688 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>3,278 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>2,950 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>2,682 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>2,458 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>2,185 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>1,967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>1,788 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>1,639 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,475 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,341 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="8">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>3,100 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>2,818 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>2,583 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>2,296 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>2,067 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>1,879 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>1,676 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>1,512 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>1,348 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,216 m2／日</td></tr></table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下	4,917 m2／日	11.5km 以下	4,214 m2／日	14.5km 以下	3,688 m2／日	17.5km 以下	3,278 m2／日	19.5km 以下	2,950 m2／日	21.5km 以下	2,682 m2／日	23.5km 以下	2,458 m2／日	26.0km 以下	2,185 m2／日	28.0km 以下	1,967 m2／日	30.0km 以下	1,788 m2／日	32.0km 以下	1,639 m2／日	34.5km 以下	1,475 m2／日	35.0km 以下	1,341 m2／日	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	3,100 m2／日	7.0km 以下	2,818 m2／日	10.0km 以下	2,583 m2／日	14.0km 以下	2,296 m2／日	17.5km 以下	2,067 m2／日	21.0km 以下	1,879 m2／日	25.0km 以下	1,676 m2／日	29.0km 以下	1,512 m2／日	33.0km 以下	1,348 m2／日	35.0km 以下	1,216 m2／日		(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。			現行どおり <table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="15">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>4,917 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>4,214 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>3,688 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>3,278 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>2,950 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>2,682 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>2,458 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>2,185 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>1,967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>1,788 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>1,639 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,475 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,341 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="8">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>3,100 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>2,818 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>2,583 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>2,296 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>2,067 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>1,879 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>1,676 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>1,512 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>1,348 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,216 m2／日</td></tr></table> (注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。				運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称 2t積級	6.5km 以下	4,917 m2／日	11.5km 以下	4,214 m2／日	14.5km 以下	3,688 m2／日	17.5km 以下	3,278 m2／日	19.5km 以下	2,950 m2／日	21.5km 以下	2,682 m2／日	23.5km 以下	2,458 m2／日	26.0km 以下	2,185 m2／日	28.0km 以下	1,967 m2／日	30.0km 以下	1,788 m2／日	32.0km 以下	1,639 m2／日	34.5km 以下	1,475 m2／日	35.0km 以下	1,341 m2／日	バッカー車〔回転式〕 積載 容量4m3	4.0km 以下	3,100 m2／日	7.0km 以下	2,818 m2／日	10.0km 以下	2,583 m2／日	14.0km 以下	2,296 m2／日	17.5km 以下	2,067 m2／日	21.0km 以下	1,879 m2／日	25.0km 以下	1,676 m2／日	29.0km 以下	1,512 m2／日	33.0km 以下	1,348 m2／日	35.0km 以下	1,216 m2／日	記載の変更	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																					
道路除草工	① 除草	<table><tr><th>作業形態</th><th>飛び石防護の有無</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="2">肩掛け式</td><td>有り</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>無し</td><td>2,250 m2／日</td></tr><tr><td>ハンドガイド式</td><td>－</td><td>6,120 m2／日</td></tr><tr><td>人力除草</td><td>－</td><td>1,000 m2／日</td></tr></table>	作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量	肩掛け式	有り			2,250 m2／日	無し	2,250 m2／日	ハンドガイド式	－	6,120 m2／日	人力除草	－	1,000 m2／日																																																																																																																																				
		作業形態	飛び石防護の有無	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																		
		肩掛け式	有り	2,250 m2／日																																																																																																																																																		
			無し	2,250 m2／日																																																																																																																																																		
		ハンドガイド式	－	6,120 m2／日																																																																																																																																																		
	人力除草	－	1,000 m2／日																																																																																																																																																			
	② 集草	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>2,760 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	2,760 m2／日																																																																																																																																																		
	作業日当り標準作業量	2,760 m2／日																																																																																																																																																				
	③ 積込運搬	(1) 積込	<table><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>2,050 m2／日</td></tr></table>	作業日当り標準作業量	2,050 m2／日																																																																																																																																																	
		作業日当り標準作業量	2,050 m2／日																																																																																																																																																			
	(2) 運搬	<table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="15">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>4,917 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>4,214 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>3,688 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>3,278 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>2,950 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>2,682 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>2,458 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>2,185 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>1,967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>1,788 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>1,639 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>1,475 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,341 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="8">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>3,100 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>2,818 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>2,583 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>2,296 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>2,067 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>1,879 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>1,676 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>1,512 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>1,348 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>1,216 m2／日</td></tr></table>	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下		4,917 m2／日	11.5km 以下	4,214 m2／日	14.5km 以下	3,688 m2／日	17.5km 以下	3,278 m2／日	19.5km 以下	2,950 m2／日	21.5km 以下	2,682 m2／日	23.5km 以下	2,458 m2／日	26.0km 以下	2,185 m2／日	28.0km 以下	1,967 m2／日	30.0km 以下	1,788 m2／日	32.0km 以下	1,639 m2／日	34.5km 以下	1,475 m2／日	35.0km 以下	1,341 m2／日	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	3,100 m2／日	7.0km 以下	2,818 m2／日	10.0km 以下	2,583 m2／日	14.0km 以下		2,296 m2／日	17.5km 以下	2,067 m2／日	21.0km 以下	1,879 m2／日	25.0km 以下	1,676 m2／日	29.0km 以下	1,512 m2／日	33.0km 以下	1,348 m2／日	35.0km 以下	1,216 m2／日																																																																																															
	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																			
	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下	4,917 m2／日																																																																																																																																																			
		11.5km 以下	4,214 m2／日																																																																																																																																																			
		14.5km 以下	3,688 m2／日																																																																																																																																																			
17.5km 以下		3,278 m2／日																																																																																																																																																				
19.5km 以下		2,950 m2／日																																																																																																																																																				
21.5km 以下		2,682 m2／日																																																																																																																																																				
23.5km 以下		2,458 m2／日																																																																																																																																																				
26.0km 以下		2,185 m2／日																																																																																																																																																				
28.0km 以下		1,967 m2／日																																																																																																																																																				
30.0km 以下		1,788 m2／日																																																																																																																																																				
32.0km 以下		1,639 m2／日																																																																																																																																																				
34.5km 以下		1,475 m2／日																																																																																																																																																				
35.0km 以下		1,341 m2／日																																																																																																																																																				
バッカー車〔回転式〕積載容量4m3		4.0km 以下	3,100 m2／日																																																																																																																																																			
		7.0km 以下	2,818 m2／日																																																																																																																																																			
	10.0km 以下	2,583 m2／日																																																																																																																																																				
	14.0km 以下	2,296 m2／日																																																																																																																																																				
	17.5km 以下	2,067 m2／日																																																																																																																																																				
	21.0km 以下	1,879 m2／日																																																																																																																																																				
	25.0km 以下	1,676 m2／日																																																																																																																																																				
	29.0km 以下	1,512 m2／日																																																																																																																																																				
33.0km 以下	1,348 m2／日																																																																																																																																																					
35.0km 以下	1,216 m2／日																																																																																																																																																					
(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。																																																																																																																																																						
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																				
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称 2t積級	6.5km 以下	4,917 m2／日																																																																																																																																																				
	11.5km 以下	4,214 m2／日																																																																																																																																																				
	14.5km 以下	3,688 m2／日																																																																																																																																																				
	17.5km 以下	3,278 m2／日																																																																																																																																																				
	19.5km 以下	2,950 m2／日																																																																																																																																																				
	21.5km 以下	2,682 m2／日																																																																																																																																																				
	23.5km 以下	2,458 m2／日																																																																																																																																																				
	26.0km 以下	2,185 m2／日																																																																																																																																																				
	28.0km 以下	1,967 m2／日																																																																																																																																																				
	30.0km 以下	1,788 m2／日																																																																																																																																																				
	32.0km 以下	1,639 m2／日																																																																																																																																																				
	34.5km 以下	1,475 m2／日																																																																																																																																																				
	35.0km 以下	1,341 m2／日																																																																																																																																																				
	バッカー車〔回転式〕 積載 容量4m3	4.0km 以下	3,100 m2／日																																																																																																																																																			
		7.0km 以下	2,818 m2／日																																																																																																																																																			
10.0km 以下		2,583 m2／日																																																																																																																																																				
14.0km 以下		2,296 m2／日																																																																																																																																																				
17.5km 以下		2,067 m2／日																																																																																																																																																				
21.0km 以下		1,879 m2／日																																																																																																																																																				
25.0km 以下		1,676 m2／日																																																																																																																																																				
29.0km 以下		1,512 m2／日																																																																																																																																																				
33.0km 以下	1,348 m2／日																																																																																																																																																					
35.0km 以下	1,216 m2／日																																																																																																																																																					
I-14-④-120																																																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 44／56																																																																																																																																																				

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																																																									
現 行				改 正				備 考																																																																																																									
工 種 名 道路除草工 ④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 <table><thead><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="13">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>990 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>958 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>928 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>899 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>873 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>848 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>824 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>791 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>760 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>732 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>706 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>674 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>644 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="8">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>885 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>861 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>838 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>805 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>775 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>747 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>712 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>681 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>646 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>614 m2／日</td></tr></tbody></table> （注） 1．ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2．バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。 ⑤ 機械除草（肩掛式）・集草 <table><thead><tr><th>作業日当り標準作業量</th><td>1,240 m2／日</td></tr></thead></table>				運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下	990 m2／日	11.5km 以下	958 m2／日	14.5km 以下	928 m2／日	17.5km 以下	899 m2／日	19.5km 以下	873 m2／日	21.5km 以下	848 m2／日	23.5km 以下	824 m2／日	26.0km 以下	791 m2／日	28.0km 以下	760 m2／日	30.0km 以下	732 m2／日	32.0km 以下	706 m2／日	34.5km 以下	674 m2／日	35.0km 以下	644 m2／日	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	885 m2／日	7.0km 以下	861 m2／日	10.0km 以下	838 m2／日	14.0km 以下	805 m2／日	17.5km 以下	775 m2／日	21.0km 以下	747 m2／日	25.0km 以下	712 m2／日	29.0km 以下	681 m2／日	33.0km 以下	646 m2／日	35.0km 以下	614 m2／日	作業日当り標準作業量	1,240 m2／日	④ 機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬 <table><thead><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="13">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>990 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>958 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>928 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>899 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>873 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>848 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>824 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>791 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>760 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>732 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>706 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>674 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>644 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="8">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>885 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>861 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>838 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>805 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>775 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>747 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>712 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>681 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>646 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>614 m2／日</td></tr></tbody></table> （注） 1．ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9hとする。 2．バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2hとする。 現行どおり				運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t 積級	6.5km 以下	990 m2／日	11.5km 以下	958 m2／日	14.5km 以下	928 m2／日	17.5km 以下	899 m2／日	19.5km 以下	873 m2／日	21.5km 以下	848 m2／日	23.5km 以下	824 m2／日	26.0km 以下	791 m2／日	28.0km 以下	760 m2／日	30.0km 以下	732 m2／日	32.0km 以下	706 m2／日	34.5km 以下	674 m2／日	35.0km 以下	644 m2／日	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	885 m2／日	7.0km 以下	861 m2／日	10.0km 以下	838 m2／日	14.0km 以下	805 m2／日	17.5km 以下	775 m2／日	21.0km 以下	747 m2／日	25.0km 以下	712 m2／日	29.0km 以下	681 m2／日	33.0km 以下	646 m2／日	35.0km 以下	614 m2／日	記載の変更	
				運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																											
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下	990 m2／日																																																																																																															
	11.5km 以下	958 m2／日																																																																																																															
	14.5km 以下	928 m2／日																																																																																																															
	17.5km 以下	899 m2／日																																																																																																															
	19.5km 以下	873 m2／日																																																																																																															
	21.5km 以下	848 m2／日																																																																																																															
	23.5km 以下	824 m2／日																																																																																																															
	26.0km 以下	791 m2／日																																																																																																															
	28.0km 以下	760 m2／日																																																																																																															
	30.0km 以下	732 m2／日																																																																																																															
	32.0km 以下	706 m2／日																																																																																																															
	34.5km 以下	674 m2／日																																																																																																															
	35.0km 以下	644 m2／日																																																																																																															
バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	885 m2／日																																																																																																															
	7.0km 以下	861 m2／日																																																																																																															
	10.0km 以下	838 m2／日																																																																																																															
	14.0km 以下	805 m2／日																																																																																																															
	17.5km 以下	775 m2／日																																																																																																															
	21.0km 以下	747 m2／日																																																																																																															
	25.0km 以下	712 m2／日																																																																																																															
	29.0km 以下	681 m2／日																																																																																																															
33.0km 以下	646 m2／日																																																																																																																
35.0km 以下	614 m2／日																																																																																																																
作業日当り標準作業量	1,240 m2／日																																																																																																																
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																															
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t 積級	6.5km 以下	990 m2／日																																																																																																															
	11.5km 以下	958 m2／日																																																																																																															
	14.5km 以下	928 m2／日																																																																																																															
	17.5km 以下	899 m2／日																																																																																																															
	19.5km 以下	873 m2／日																																																																																																															
	21.5km 以下	848 m2／日																																																																																																															
	23.5km 以下	824 m2／日																																																																																																															
	26.0km 以下	791 m2／日																																																																																																															
	28.0km 以下	760 m2／日																																																																																																															
	30.0km 以下	732 m2／日																																																																																																															
	32.0km 以下	706 m2／日																																																																																																															
	34.5km 以下	674 m2／日																																																																																																															
	35.0km 以下	644 m2／日																																																																																																															
バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	885 m2／日																																																																																																															
	7.0km 以下	861 m2／日																																																																																																															
	10.0km 以下	838 m2／日																																																																																																															
	14.0km 以下	805 m2／日																																																																																																															
	17.5km 以下	775 m2／日																																																																																																															
	21.0km 以下	747 m2／日																																																																																																															
	25.0km 以下	712 m2／日																																																																																																															
	29.0km 以下	681 m2／日																																																																																																															
33.0km 以下	646 m2／日																																																																																																																
35.0km 以下	614 m2／日																																																																																																																
I-14-④-121				現行どおり																																																																																																													
積算上の注意事項																																																																																																																	
								(控え頁) 45／56																																																																																																									

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																			
		現 行																																																																																																																																					
現 行		改 正		記載の変更																																																																																																																																			
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="27">道路除草工</td><td rowspan="2">⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬</td><td>運搬機種・規格</td><td>運搬距離</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="14">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>1,372 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>1,311 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>1,255 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>1,204 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>1,156 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>1,113 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>1,072 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>1,017 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>922 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>880 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>831 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>786 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="13">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>1,179 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>1,136 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>1,096 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>1,040 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>991 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>945 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>891 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>842 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>789 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>742 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。</td></tr><tr><td rowspan="2">⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量 1,902 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="3">路面清掃工（機械清掃工）</td><td>① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td rowspan="2">② 歩道掃き出し</td><td colspan="3">作業日当り標準作業量 3.2 km／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			道路除草工	⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下	1,372 m2／日	11.5km 以下	1,311 m2／日	14.5km 以下	1,255 m2／日	17.5km 以下	1,204 m2／日	19.5km 以下	1,156 m2／日	21.5km 以下	1,113 m2／日	23.5km 以下	1,072 m2／日	26.0km 以下	1,017 m2／日	28.0km 以下	967 m2／日	30.0km 以下	922 m2／日	32.0km 以下	880 m2／日	34.5km 以下	831 m2／日	35.0km 以下	786 m2／日	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	1,179 m2／日	7.0km 以下	1,136 m2／日	10.0km 以下	1,096 m2／日	14.0km 以下	1,040 m2／日	17.5km 以下	991 m2／日	21.0km 以下	945 m2／日	25.0km 以下	891 m2／日	29.0km 以下	842 m2／日	33.0km 以下	789 m2／日	35.0km 以下	742 m2／日	(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。				⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草	作業日当り標準作業量 1,902 m2／日						路面清掃工（機械清掃工）	① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。				② 歩道掃き出し	作業日当り標準作業量 3.2 km／日			(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。			<table><tr><th>運搬機種・規格</th><th>運搬距離</th><th>作業日当り標準作業量</th></tr><tr><td rowspan="14">ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕通称2t積級</td><td>6.5km 以下</td><td>1,372 m2／日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>1,311 m2／日</td></tr><tr><td>14.5km 以下</td><td>1,255 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>1,204 m2／日</td></tr><tr><td>19.5km 以下</td><td>1,156 m2／日</td></tr><tr><td>21.5km 以下</td><td>1,113 m2／日</td></tr><tr><td>23.5km 以下</td><td>1,072 m2／日</td></tr><tr><td>26.0km 以下</td><td>1,017 m2／日</td></tr><tr><td>28.0km 以下</td><td>967 m2／日</td></tr><tr><td>30.0km 以下</td><td>922 m2／日</td></tr><tr><td>32.0km 以下</td><td>880 m2／日</td></tr><tr><td>34.5km 以下</td><td>831 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>786 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="10">バッカー車〔回転式〕積載容量4m3</td><td>4.0km 以下</td><td>1,179 m2／日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>1,136 m2／日</td></tr><tr><td>10.0km 以下</td><td>1,096 m2／日</td></tr><tr><td>14.0km 以下</td><td>1,040 m2／日</td></tr><tr><td>17.5km 以下</td><td>991 m2／日</td></tr><tr><td>21.0km 以下</td><td>945 m2／日</td></tr><tr><td>25.0km 以下</td><td>891 m2／日</td></tr><tr><td>29.0km 以下</td><td>842 m2／日</td></tr><tr><td>33.0km 以下</td><td>789 m2／日</td></tr><tr><td>35.0km 以下</td><td>742 m2／日</td></tr></table> (注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。		運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量	ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級	6.5km 以下	1,372 m2／日	11.5km 以下	1,311 m2／日	14.5km 以下	1,255 m2／日	17.5km 以下	1,204 m2／日	19.5km 以下	1,156 m2／日	21.5km 以下	1,113 m2／日	23.5km 以下	1,072 m2／日	26.0km 以下	1,017 m2／日	28.0km 以下	967 m2／日	30.0km 以下	922 m2／日	32.0km 以下	880 m2／日	34.5km 以下	831 m2／日	35.0km 以下	786 m2／日	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	1,179 m2／日	7.0km 以下	1,136 m2／日	10.0km 以下	1,096 m2／日	14.0km 以下	1,040 m2／日	17.5km 以下	991 m2／日	21.0km 以下	945 m2／日	25.0km 以下	891 m2／日	29.0km 以下	842 m2／日	33.0km 以下	789 m2／日	35.0km 以下	742 m2／日	現行どおり
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																						
道路除草工	⑥ 機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																			
		ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕2t積級	6.5km 以下	1,372 m2／日																																																																																																																																			
	11.5km 以下		1,311 m2／日																																																																																																																																				
	14.5km 以下		1,255 m2／日																																																																																																																																				
	17.5km 以下		1,204 m2／日																																																																																																																																				
	19.5km 以下		1,156 m2／日																																																																																																																																				
	21.5km 以下		1,113 m2／日																																																																																																																																				
	23.5km 以下		1,072 m2／日																																																																																																																																				
	26.0km 以下		1,017 m2／日																																																																																																																																				
	28.0km 以下		967 m2／日																																																																																																																																				
	30.0km 以下		922 m2／日																																																																																																																																				
	32.0km 以下		880 m2／日																																																																																																																																				
	34.5km 以下		831 m2／日																																																																																																																																				
	35.0km 以下		786 m2／日																																																																																																																																				
	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3		4.0km 以下	1,179 m2／日																																																																																																																																			
		7.0km 以下	1,136 m2／日																																																																																																																																				
		10.0km 以下	1,096 m2／日																																																																																																																																				
		14.0km 以下	1,040 m2／日																																																																																																																																				
		17.5km 以下	991 m2／日																																																																																																																																				
		21.0km 以下	945 m2／日																																																																																																																																				
		25.0km 以下	891 m2／日																																																																																																																																				
		29.0km 以下	842 m2／日																																																																																																																																				
		33.0km 以下	789 m2／日																																																																																																																																				
		35.0km 以下	742 m2／日																																																																																																																																				
		(注) 1. ダンプトラックの運転日当り運転時間は、5.9h とする。 2. バッカー車の運転日当り運転時間は、6.2h とする。																																																																																																																																					
		⑦ 機械除草（ハンドガイド式）・集草	作業日当り標準作業量 1,902 m2／日																																																																																																																																				
路面清掃工（機械清掃工）	① 路面清掃工 …… 該当工種の計算式を参照。																																																																																																																																						
	② 歩道掃き出し	作業日当り標準作業量 3.2 km／日																																																																																																																																					
		(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。																																																																																																																																					
運搬機種・規格	運搬距離	作業日当り標準作業量																																																																																																																																					
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 通称2t積級	6.5km 以下	1,372 m2／日																																																																																																																																					
	11.5km 以下	1,311 m2／日																																																																																																																																					
	14.5km 以下	1,255 m2／日																																																																																																																																					
	17.5km 以下	1,204 m2／日																																																																																																																																					
	19.5km 以下	1,156 m2／日																																																																																																																																					
	21.5km 以下	1,113 m2／日																																																																																																																																					
	23.5km 以下	1,072 m2／日																																																																																																																																					
	26.0km 以下	1,017 m2／日																																																																																																																																					
	28.0km 以下	967 m2／日																																																																																																																																					
	30.0km 以下	922 m2／日																																																																																																																																					
	32.0km 以下	880 m2／日																																																																																																																																					
	34.5km 以下	831 m2／日																																																																																																																																					
	35.0km 以下	786 m2／日																																																																																																																																					
	バッカー車〔回転式〕積載容量4m3	4.0km 以下	1,179 m2／日																																																																																																																																				
7.0km 以下		1,136 m2／日																																																																																																																																					
10.0km 以下		1,096 m2／日																																																																																																																																					
14.0km 以下		1,040 m2／日																																																																																																																																					
17.5km 以下		991 m2／日																																																																																																																																					
21.0km 以下		945 m2／日																																																																																																																																					
25.0km 以下		891 m2／日																																																																																																																																					
29.0km 以下		842 m2／日																																																																																																																																					
33.0km 以下		789 m2／日																																																																																																																																					
35.0km 以下		742 m2／日																																																																																																																																					
I-14-④-122																																																																																																																																							
積算上の注意事項				(控え頁) 46／56																																																																																																																																			

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正 現 行																																																																																																																																																			
現 行				改 正		備 考																																																																																																																																																	
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="5">側溝清掃工（単独作業）</td><td colspan="3">① 側溝清掃（単独作業）清掃作業・・・該当工種の計算式を参照。</td></tr><tr><td colspan="3">② 側溝清掃（単独作業）移動</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">195 km／日</td></tr><tr><td colspan="3">（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。</td></tr><tr><td colspan="3">③ 側溝蓋設置・撤去</td></tr><tr><td></td><td>側溝蓋質量</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>40kg 以上 80kg 以下</td><td colspan="2">333 枚／日</td></tr><tr><td></td><td>80kg を超え 120kg 以下</td><td colspan="2">250 枚／日</td></tr><tr><td rowspan="5">側溝清掃工（人力清掃工）</td><td colspan="3">① 側溝清掃（人力清掃工）</td></tr><tr><td>側溝蓋規格</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>無蓋</td><td colspan="2">63 m／日</td></tr><tr><td>有蓋 コンクリート蓋</td><td colspan="2">26 m／日</td></tr><tr><td>有蓋 鋼蓋（ボルト締無）</td><td colspan="2">23 m／日</td></tr><tr><td></td><td>有蓋 鋼蓋（ボルト締有）</td><td colspan="2">15 m／日</td></tr><tr><td colspan="4">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr><tr><td>集水樹清掃工（単独作業）</td><td colspan="3">該当工種の計算式を参照。</td></tr><tr><td rowspan="6">集水樹清掃工（人力清掃工）</td><td colspan="3">①集水樹清掃工(人力清掃工)</td></tr><tr><td>蓋の有無及び土砂厚</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>有蓋 25cm 未満</td><td colspan="2">13 箇所／日</td></tr><tr><td>有蓋 25cm 以上</td><td colspan="2">9.9 箇所／日</td></tr><tr><td>無蓋 25cm 未満</td><td colspan="2">23 箇所／日</td></tr><tr><td>無蓋 25cm 以上</td><td colspan="2">12 箇所／日</td></tr><tr><td colspan="4">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。</td></tr><tr><td>トンネル清掃工</td><td colspan="3">該当工種の計算式を参照。</td></tr><tr><td rowspan="3">トンネル照明器具清掃工</td><td colspan="3">① トンネル照明器具清掃工</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>表面清掃</td><td colspan="2">117 灯／日</td></tr><tr><td></td><td>表面及び内面清掃</td><td colspan="2">60 灯／日</td></tr><tr><td rowspan="3">トンネル漏水対策工</td><td colspan="3">① 面導水</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">34 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">② 線導水</td></tr><tr><td></td><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">10 m／日</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			側溝清掃工（単独作業）	① 側溝清掃（単独作業）清掃作業・・・該当工種の計算式を参照。			② 側溝清掃（単独作業）移動			作業日当り標準作業量	195 km／日		（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。			③ 側溝蓋設置・撤去				側溝蓋質量	作業日当り標準作業量			40kg 以上 80kg 以下	333 枚／日			80kg を超え 120kg 以下	250 枚／日		側溝清掃工（人力清掃工）	① 側溝清掃（人力清掃工）			側溝蓋規格	作業日当り標準作業量		無蓋	63 m／日		有蓋 コンクリート蓋	26 m／日		有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m／日			有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m／日		（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。				集水樹清掃工（単独作業）	該当工種の計算式を参照。			集水樹清掃工（人力清掃工）	①集水樹清掃工(人力清掃工)			蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量		有蓋 25cm 未満	13 箇所／日		有蓋 25cm 以上	9.9 箇所／日		無蓋 25cm 未満	23 箇所／日		無蓋 25cm 以上	12 箇所／日		（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。				トンネル清掃工	該当工種の計算式を参照。			トンネル照明器具清掃工	① トンネル照明器具清掃工			作 業 種 別	作業日当り標準作業量		表面清掃	117 灯／日			表面及び内面清掃	60 灯／日		トンネル漏水対策工	① 面導水			作業日当り標準作業量	34 m2／日		② 線導水				作業日当り標準作業量	10 m／日		現行どおり トンネル漏水対策工 <table><tr><td>① 面導水</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>31 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">② 線導水（溝切り工）</td></tr><tr><td></td><td>作業日当り標準作業量</td><td>8.6 m／日</td></tr><tr><td colspan="3">（注）コンクリート製の集積場所までの現場内小運搬 180m程度を含む。</td></tr><tr><td colspan="3">③ 線導水（導水掘工）</td></tr><tr><td>導水幅</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>300mm 以下</td><td colspan="2">14 m／日</td></tr><tr><td>300mm 超え 500mm 以下</td><td colspan="2">13 m／日</td></tr><tr><td>500mm 超え 700mm 以下</td><td colspan="2">12 m／日</td></tr><tr><td>700mm 超え 1,000mm 以下</td><td colspan="2">11 m／日</td></tr></table>		① 面導水	作業日当り標準作業量	31 m2／日	② 線導水（溝切り工）				作業日当り標準作業量	8.6 m／日	（注）コンクリート製の集積場所までの現場内小運搬 180m程度を含む。			③ 線導水（導水掘工）			導水幅	作業日当り標準作業量		300mm 以下	14 m／日		300mm 超え 500mm 以下	13 m／日		500mm 超え 700mm 以下	12 m／日		700mm 超え 1,000mm 以下	11 m／日		記載の修正 （歩掛改定に伴う）
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																						
側溝清掃工（単独作業）	① 側溝清掃（単独作業）清掃作業・・・該当工種の計算式を参照。																																																																																																																																																						
	② 側溝清掃（単独作業）移動																																																																																																																																																						
	作業日当り標準作業量	195 km／日																																																																																																																																																					
	（注）排水管清掃車の運転日当り運転時間は、6.5hとする。																																																																																																																																																						
	③ 側溝蓋設置・撤去																																																																																																																																																						
	側溝蓋質量	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																					
	40kg 以上 80kg 以下	333 枚／日																																																																																																																																																					
	80kg を超え 120kg 以下	250 枚／日																																																																																																																																																					
側溝清掃工（人力清掃工）	① 側溝清掃（人力清掃工）																																																																																																																																																						
	側溝蓋規格	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																					
	無蓋	63 m／日																																																																																																																																																					
	有蓋 コンクリート蓋	26 m／日																																																																																																																																																					
	有蓋 鋼蓋（ボルト締無）	23 m／日																																																																																																																																																					
	有蓋 鋼蓋（ボルト締有）	15 m／日																																																																																																																																																					
（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																																																																																																																							
集水樹清掃工（単独作業）	該当工種の計算式を参照。																																																																																																																																																						
集水樹清掃工（人力清掃工）	①集水樹清掃工(人力清掃工)																																																																																																																																																						
	蓋の有無及び土砂厚	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																					
	有蓋 25cm 未満	13 箇所／日																																																																																																																																																					
	有蓋 25cm 以上	9.9 箇所／日																																																																																																																																																					
	無蓋 25cm 未満	23 箇所／日																																																																																																																																																					
	無蓋 25cm 以上	12 箇所／日																																																																																																																																																					
（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員 1 名の場合。																																																																																																																																																							
トンネル清掃工	該当工種の計算式を参照。																																																																																																																																																						
トンネル照明器具清掃工	① トンネル照明器具清掃工																																																																																																																																																						
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																					
	表面清掃	117 灯／日																																																																																																																																																					
	表面及び内面清掃	60 灯／日																																																																																																																																																					
トンネル漏水対策工	① 面導水																																																																																																																																																						
	作業日当り標準作業量	34 m2／日																																																																																																																																																					
	② 線導水																																																																																																																																																						
	作業日当り標準作業量	10 m／日																																																																																																																																																					
① 面導水	作業日当り標準作業量	31 m2／日																																																																																																																																																					
② 線導水（溝切り工）																																																																																																																																																							
	作業日当り標準作業量	8.6 m／日																																																																																																																																																					
（注）コンクリート製の集積場所までの現場内小運搬 180m程度を含む。																																																																																																																																																							
③ 線導水（導水掘工）																																																																																																																																																							
導水幅	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																						
300mm 以下	14 m／日																																																																																																																																																						
300mm 超え 500mm 以下	13 m／日																																																																																																																																																						
500mm 超え 700mm 以下	12 m／日																																																																																																																																																						
700mm 超え 1,000mm 以下	11 m／日																																																																																																																																																						
積算上の注意事項		(控え頁) 47／56																																																																																																																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																					
現 行	改 正	備 考																																																																																					
現行なし	→ <table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="3">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="12">トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））</td><td colspan="3">① トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））</td></tr><tr><td colspan="2">数 量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="9">1トンネル当り補修延べ延長</td><td>25mを超える場合</td><td>8.5m／日</td></tr><tr><td>20mを超え25m以下の場合</td><td>7.3m／日</td></tr><tr><td>15mを超え20m以下の場合</td><td>5.7m／日</td></tr><tr><td>11mを超え15m以下の場合</td><td>4.2m／日</td></tr><tr><td>8mを超え11m以下の場合</td><td>3.0m／日</td></tr><tr><td>6mを超え8m以下の場合</td><td>2.1m／日</td></tr><tr><td>4mを超え6m以下の場合</td><td>1.5m／日</td></tr><tr><td>2mを超え4m以下の場合</td><td>1.0m／日</td></tr><tr><td>1mを超え2m以下の場合</td><td>0.67m／日</td></tr><tr><td>1m以下の場合</td><td>0.33m／日</td></tr><tr><td rowspan="10">トンネル補修工（断面修復工（左官工法））</td><td colspan="3">① トンネル補修工（断面修復工（左官工法））</td></tr><tr><td colspan="2">数 量</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>鉄筋ケレン・防錆処理を含む</td><td>鉄筋ケレン・防錆処理を含まない</td></tr><tr><td rowspan="5">1トンネル当り修復延べ体積</td><td>0.1m3を超える場合</td><td>0.036m3／日</td><td>0.038m3／日</td></tr><tr><td>0.07m3を超え0.1m3以下の場合</td><td>0.025m3／日</td><td>0.027m3／日</td></tr><tr><td>0.05m3を超え0.07m3以下の場合</td><td>0.017m3／日</td><td>0.018m3／日</td></tr><tr><td>0.03m3を超え0.05m3以下の場合</td><td>0.011m3／日</td><td>0.012m3／日</td></tr><tr><td>0.01m3を超え0.03m3以下の場合</td><td>0.006m3／日</td><td>0.007m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">0.01m3以下の場合</td><td>0.003m3／日</td><td>0.003m3／日</td></tr><tr><td rowspan="7">トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））</td><td colspan="3">① トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））</td></tr><tr><td colspan="2">工 程</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">下地処理</td><td>52 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">プライマー塗布</td><td>56 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">不陸修正</td><td>41 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）</td><td>17 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">仕上げ塗装</td><td>56 m2／日</td></tr></table>	工 種 名	設 定 内 容			トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	① トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））			数 量		作業日当り標準作業量	1トンネル当り補修延べ延長	25mを超える場合	8.5m／日	20mを超え25m以下の場合	7.3m／日	15mを超え20m以下の場合	5.7m／日	11mを超え15m以下の場合	4.2m／日	8mを超え11m以下の場合	3.0m／日	6mを超え8m以下の場合	2.1m／日	4mを超え6m以下の場合	1.5m／日	2mを超え4m以下の場合	1.0m／日	1mを超え2m以下の場合	0.67m／日	1m以下の場合	0.33m／日	トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	① トンネル補修工（断面修復工（左官工法））			数 量		作業日当り標準作業量			鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない	1トンネル当り修復延べ体積	0.1m3を超える場合	0.036m3／日	0.038m3／日	0.07m3を超え0.1m3以下の場合	0.025m3／日	0.027m3／日	0.05m3を超え0.07m3以下の場合	0.017m3／日	0.018m3／日	0.03m3を超え0.05m3以下の場合	0.011m3／日	0.012m3／日	0.01m3を超え0.03m3以下の場合	0.006m3／日	0.007m3／日	0.01m3以下の場合		0.003m3／日	0.003m3／日	トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））	① トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））			工 程		作業日当り標準作業量	下地処理		52 m2／日	プライマー塗布		56 m2／日	不陸修正		41 m2／日	シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）		17 m2／日	仕上げ塗装		56 m2／日	記載の追加（歩掛改定に伴う）
工 種 名	設 定 内 容																																																																																						
トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））	① トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））																																																																																						
	数 量		作業日当り標準作業量																																																																																				
	1トンネル当り補修延べ延長	25mを超える場合	8.5m／日																																																																																				
		20mを超え25m以下の場合	7.3m／日																																																																																				
		15mを超え20m以下の場合	5.7m／日																																																																																				
		11mを超え15m以下の場合	4.2m／日																																																																																				
		8mを超え11m以下の場合	3.0m／日																																																																																				
		6mを超え8m以下の場合	2.1m／日																																																																																				
		4mを超え6m以下の場合	1.5m／日																																																																																				
		2mを超え4m以下の場合	1.0m／日																																																																																				
		1mを超え2m以下の場合	0.67m／日																																																																																				
	1m以下の場合	0.33m／日																																																																																					
トンネル補修工（断面修復工（左官工法））	① トンネル補修工（断面修復工（左官工法））																																																																																						
	数 量		作業日当り標準作業量																																																																																				
			鉄筋ケレン・防錆処理を含む	鉄筋ケレン・防錆処理を含まない																																																																																			
	1トンネル当り修復延べ体積	0.1m3を超える場合	0.036m3／日	0.038m3／日																																																																																			
		0.07m3を超え0.1m3以下の場合	0.025m3／日	0.027m3／日																																																																																			
		0.05m3を超え0.07m3以下の場合	0.017m3／日	0.018m3／日																																																																																			
		0.03m3を超え0.05m3以下の場合	0.011m3／日	0.012m3／日																																																																																			
		0.01m3を超え0.03m3以下の場合	0.006m3／日	0.007m3／日																																																																																			
	0.01m3以下の場合		0.003m3／日	0.003m3／日																																																																																			
	トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））	① トンネル補修工（剥落防止対策工（可視繊維シート接着工））																																																																																					
工 程		作業日当り標準作業量																																																																																					
下地処理		52 m2／日																																																																																					
プライマー塗布		56 m2／日																																																																																					
不陸修正		41 m2／日																																																																																					
シート接着（含浸接着剤下塗り・上塗り含む）		17 m2／日																																																																																					
仕上げ塗装		56 m2／日																																																																																					
積算上の注意事項		（控え頁） 48／56																																																																																					

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行		備 考																																																																											
								記載の削除 (歩掛改定に伴う)																																																																											
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="17">共同溝工（１） (構造物単位)</td><td colspan="2">① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>①</td><td>3.6 m3／日</td></tr><tr><td>②</td><td>3.8 m3／日</td></tr><tr><td>③</td><td>3.2 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>3.3 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>③</td><td>3.9 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>4.0 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≦5.0）適用歩掛</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>⑤</td><td>4.7 m3／日</td></tr><tr><td>⑥</td><td>4.8 m3／日</td></tr><tr><td>⑦</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td>⑧</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) １. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。 4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容		共同溝工（１） (構造物単位)	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛		歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m3／日	②	3.8 m3／日	③	3.2 m3／日	④	3.3 m3／日	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛		歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m3／日	④	4.0 m3／日	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≦5.0）適用歩掛		歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m3／日	⑥	4.8 m3／日	⑦	4.5 m3／日	⑧	4.5 m3／日	(注) １. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。 4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。		<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="17">共同溝工（１） (構造物単位)</td><td colspan="2">① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>①</td><td>3.6 m3／日</td></tr><tr><td>②</td><td>3.8 m3／日</td></tr><tr><td>③</td><td>3.2 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>3.3 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>③</td><td>3.9 m3／日</td></tr><tr><td>④</td><td>4.0 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≦5.0）適用歩掛</td></tr><tr><td>歩掛区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>⑤</td><td>4.7 m3／日</td></tr><tr><td>⑥</td><td>4.8 m3／日</td></tr><tr><td>⑦</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td>⑧</td><td>4.5 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) １. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。 4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。</td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容		共同溝工（１） (構造物単位)	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛		歩掛区分	作業日当り標準作業量	①	3.6 m3／日	②	3.8 m3／日	③	3.2 m3／日	④	3.3 m3／日	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛		歩掛区分	作業日当り標準作業量	③	3.9 m3／日	④	4.0 m3／日	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≦5.0）適用歩掛		歩掛区分	作業日当り標準作業量	⑤	4.7 m3／日	⑥	4.8 m3／日	⑦	4.5 m3／日	⑧	4.5 m3／日	(注) １. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。 4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。	
工 種 名	設 定 内 容																																																																																		
共同溝工（１） (構造物単位)	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛																																																																																		
	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																																																	
	①	3.6 m3／日																																																																																	
	②	3.8 m3／日																																																																																	
	③	3.2 m3／日																																																																																	
	④	3.3 m3／日																																																																																	
	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛																																																																																		
	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																																																	
	③	3.9 m3／日																																																																																	
	④	4.0 m3／日																																																																																	
	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≦5.0）適用歩掛																																																																																		
	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																																																	
	⑤	4.7 m3／日																																																																																	
	⑥	4.8 m3／日																																																																																	
	⑦	4.5 m3／日																																																																																	
	⑧	4.5 m3／日																																																																																	
	(注) １. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。 4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。																																																																																		
工 種 名	設 定 内 容																																																																																		
共同溝工（１） (構造物単位)	① 共同溝工（１層１連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛																																																																																		
	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																																																	
	①	3.6 m3／日																																																																																	
	②	3.8 m3／日																																																																																	
	③	3.2 m3／日																																																																																	
	④	3.3 m3／日																																																																																	
	② 共同溝工（１層２連 土被り：1.5<DH≦3.0）適用歩掛																																																																																		
	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																																																	
	③	3.9 m3／日																																																																																	
	④	4.0 m3／日																																																																																	
	③ 共同溝工（１層２連 土被り：3.0<DH≦5.0）適用歩掛																																																																																		
	歩掛区分	作業日当り標準作業量																																																																																	
	⑤	4.7 m3／日																																																																																	
	⑥	4.8 m3／日																																																																																	
	⑦	4.5 m3／日																																																																																	
	⑧	4.5 m3／日																																																																																	
	(注) １. 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業が含まれている。 なお、鉄筋工及び防水工・防水層保護工については、別途計上する。 ・基礎砕石工 敷均し・転圧 ・型枠工（均しコンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（均しコンクリート） 打設・養生 ・型枠工（歩床部コンクリート） 製作・設置・撤去 ・コンクリート工（歩床部コンクリート） 打設・養生 ・型枠工（躯体部コンクリート）製作・設置・撤去 ・コンクリート工（躯体部コンクリート） 打設・養生 ・足場・支保工 設置・撤去 ・伸縮継手 目地・止水板設置 2. 上表の作業日当り標準作業量は、作業の重複を考慮した１スパンでの値であり、工程の算出にあたっては、施工場所、スパン数を考慮して決定するものとする。 3. 作業日当り標準作業量は、基礎砕石工（基礎砕石）、コンクリート工（均しコンクリート・歩床部コンクリート）、伸縮継手（目地・止水板）、足場の施工の有無にかかわらず適用出来る。 4. コンクリート養生は、散水、給熱を問わず適用する。 5. 上表の作業日当り標準作業量は、本体コンクリート（躯体部）換算値である。 6. 上表の歩掛区分は、該当工種に記載。																																																																																		
I-14-①-127																																																																																			
積算上の注意事項								(控え頁) 49／56																																																																											

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																
		現 行																																																																																																																																																																																		
現 行		改 正		記載の削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="13">共同溝工 (2)</td><td colspan="2">① 躯体部コンクリートポンプ車打設</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>87 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">② 掘削工</td></tr><tr><td>土 留 方 式</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 留 覆 工</td><td>124 m3</td></tr><tr><td>土 留 開 放</td><td>171 m3</td></tr><tr><td colspan="2">③ ダンプトラック運搬</td></tr><tr><td>DID 区間の 有無</td><td>運搬距離 作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="10">無し</td><td>1.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>4.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>7.0km 以下</td><td>38 m3/日</td></tr><tr><td>9.0km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>12.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>18.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>34.0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td rowspan="10">有り</td><td>1.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td>2.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td>4.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td>5.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td>6.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td>8.5km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td>11.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td>16.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td>26.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td colspan="2">④ 伸縮継手</td></tr><tr><td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>止水板設置</td><td>21 m／日</td></tr><tr><td>目地材設置</td><td>24 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		共同溝工 (2)	① 躯体部コンクリートポンプ車打設		作業日当り標準作業量	87 m3／日	② 掘削工		土 留 方 式	作業日当り標準作業量	土 留 覆 工	124 m3	土 留 開 放	171 m3	③ ダンプトラック運搬		DID 区間の 有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量	無し	1.5km 以下	67 m3/日	2.5km 以下	59 m3/日	4.5km 以下	48 m3/日	5.5km 以下	42 m3/日	7.0km 以下	38 m3/日	9.0km 以下	31 m3/日	12.5km 以下	26 m3/日	18.5km 以下	21 m3/日	34.0km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	有り	1.5km 以下	67 m3/日	2.5km 以下	59 m3/日	4.0km 以下	48 m3/日	5.0km 以下	42 m3/日	6.5km 以下	37 m3/日	8.5km 以下	31 m3/日	11.5km 以下	26 m3/日	16.5km 以下	21 m3/日	26.5km 以下	16 m3/日	60.0km 以下	11 m3/日	④ 伸縮継手		作業内容	作業日当り標準作業量	止水板設置	21 m／日	目地材設置	24 m2／日	(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。		<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">設 定 内 容</td></tr><tr><td>共同溝工 (2)</td><td colspan="2">① 躯体部コンクリートポンプ車打設</td></tr><tr><td></td><td>作業日当り標準作業量</td><td>87 m3／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">② 掘削工</td></tr><tr><td></td><td>土 留 方 式</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>土 留 覆 工</td><td>124 m3</td></tr><tr><td></td><td>土 留 開 放</td><td>171 m3</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">③ ダンプトラック運搬</td></tr><tr><td></td><td>DID 区間の 有無</td><td>運搬距離 作業日当り 標準作業量</td></tr><tr><td></td><td rowspan="10">無し</td><td>1.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>2.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>4.5km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>5.5km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>7.0km 以下</td><td>38 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>9.0km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>12.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>18.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>34.0km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td></td><td rowspan="10">有り</td><td>1.5km 以下</td><td>67 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>2.5km 以下</td><td>59 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>4.0km 以下</td><td>48 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>5.0km 以下</td><td>42 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>6.5km 以下</td><td>37 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>8.5km 以下</td><td>31 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>11.5km 以下</td><td>26 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>16.5km 以下</td><td>21 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>26.5km 以下</td><td>16 m3/日</td></tr><tr><td></td><td>60.0km 以下</td><td>11 m3/日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">④ 伸縮継手</td></tr><tr><td></td><td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>止水板設置</td><td>21 m／日</td></tr><tr><td></td><td>目地材設置</td><td>24 m2／日</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		共同溝工 (2)	① 躯体部コンクリートポンプ車打設			作業日当り標準作業量	87 m3／日		② 掘削工			土 留 方 式	作業日当り標準作業量		土 留 覆 工	124 m3		土 留 開 放	171 m3		③ ダンプトラック運搬			DID 区間の 有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量		無し	1.5km 以下	67 m3/日		2.5km 以下	59 m3/日		4.5km 以下	48 m3/日		5.5km 以下	42 m3/日		7.0km 以下	38 m3/日		9.0km 以下	31 m3/日		12.5km 以下	26 m3/日		18.5km 以下	21 m3/日		34.0km 以下	16 m3/日		60.0km 以下	11 m3/日		有り	1.5km 以下	67 m3/日		2.5km 以下	59 m3/日		4.0km 以下	48 m3/日		5.0km 以下	42 m3/日		6.5km 以下	37 m3/日		8.5km 以下	31 m3/日		11.5km 以下	26 m3/日		16.5km 以下	21 m3/日		26.5km 以下	16 m3/日		60.0km 以下	11 m3/日		④ 伸縮継手			作業内容	作業日当り標準作業量		止水板設置	21 m／日		目地材設置	24 m2／日		(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。		(控え頁)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																			
共同溝工 (2)	① 躯体部コンクリートポンプ車打設																																																																																																																																																																																			
	作業日当り標準作業量	87 m3／日																																																																																																																																																																																		
	② 掘削工																																																																																																																																																																																			
	土 留 方 式	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																		
	土 留 覆 工	124 m3																																																																																																																																																																																		
	土 留 開 放	171 m3																																																																																																																																																																																		
	③ ダンプトラック運搬																																																																																																																																																																																			
	DID 区間の 有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																		
	無し	1.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																	
		2.5km 以下	59 m3/日																																																																																																																																																																																	
		4.5km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																	
		5.5km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																	
		7.0km 以下	38 m3/日																																																																																																																																																																																	
9.0km 以下		31 m3/日																																																																																																																																																																																		
12.5km 以下		26 m3/日																																																																																																																																																																																		
18.5km 以下		21 m3/日																																																																																																																																																																																		
34.0km 以下		16 m3/日																																																																																																																																																																																		
60.0km 以下		11 m3/日																																																																																																																																																																																		
有り	1.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																		
	2.5km 以下	59 m3/日																																																																																																																																																																																		
	4.0km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																		
	5.0km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																		
	6.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																		
	8.5km 以下	31 m3/日																																																																																																																																																																																		
	11.5km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																		
	16.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																		
	26.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																		
	60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																		
④ 伸縮継手																																																																																																																																																																																				
作業内容	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																			
止水板設置	21 m／日																																																																																																																																																																																			
目地材設置	24 m2／日																																																																																																																																																																																			
(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。																																																																																																																																																																																				
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																			
共同溝工 (2)	① 躯体部コンクリートポンプ車打設																																																																																																																																																																																			
	作業日当り標準作業量	87 m3／日																																																																																																																																																																																		
	② 掘削工																																																																																																																																																																																			
	土 留 方 式	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																		
	土 留 覆 工	124 m3																																																																																																																																																																																		
	土 留 開 放	171 m3																																																																																																																																																																																		
	③ ダンプトラック運搬																																																																																																																																																																																			
	DID 区間の 有無	運搬距離 作業日当り 標準作業量																																																																																																																																																																																		
	無し	1.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																	
		2.5km 以下	59 m3/日																																																																																																																																																																																	
		4.5km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																	
		5.5km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																	
		7.0km 以下	38 m3/日																																																																																																																																																																																	
		9.0km 以下	31 m3/日																																																																																																																																																																																	
		12.5km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																	
		18.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																	
		34.0km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																	
		60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																	
	有り	1.5km 以下	67 m3/日																																																																																																																																																																																	
		2.5km 以下	59 m3/日																																																																																																																																																																																	
		4.0km 以下	48 m3/日																																																																																																																																																																																	
		5.0km 以下	42 m3/日																																																																																																																																																																																	
		6.5km 以下	37 m3/日																																																																																																																																																																																	
		8.5km 以下	31 m3/日																																																																																																																																																																																	
		11.5km 以下	26 m3/日																																																																																																																																																																																	
		16.5km 以下	21 m3/日																																																																																																																																																																																	
		26.5km 以下	16 m3/日																																																																																																																																																																																	
		60.0km 以下	11 m3/日																																																																																																																																																																																	
	④ 伸縮継手																																																																																																																																																																																			
	作業内容	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																		
	止水板設置	21 m／日																																																																																																																																																																																		
	目地材設置	24 m2／日																																																																																																																																																																																		
	(注) 作業日当り標準作業量は、型わく工1名の場合。																																																																																																																																																																																			
積算上の注意事項			50／56																																																																																																																																																																																	

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		現 行																																																																																																																																																																																																																																																																																				
現 行		改 正		記載の削除 (歩掛改定に伴う)																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td rowspan="34">共同溝工（２）</td><td colspan="4">⑤ 防水工・防水層保護工</td></tr><tr><td rowspan="10">防水工</td><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">一般部及び換気部</td><td>底頂部</td><td>-</td><td>83 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">側部</td><td>内防水</td><td>34 m2／日</td></tr><tr><td>外防水</td><td>53 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">特殊部</td><td>底頂部</td><td>-</td><td>29 m2／日</td></tr><tr><td>側部</td><td>内防水</td><td>32 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">側部</td><td>外防水</td><td>43 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="6">防水層保護工</td><td rowspan="2">一般部及び換気部</td><td>底頂部</td><td>-</td><td>200 m2／日</td></tr><tr><td>側部</td><td>-</td><td>63 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">特殊部</td><td>底頂部</td><td>-</td><td>83 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">側部</td><td>-</td><td>53 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑥ 埋戻工</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分①（人力・水締め）</td><td>4.8 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンバ）</td><td>30 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）</td><td>50 m3／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑦ 基礎砕石工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">167 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑧ 足場・支保工</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td>支保耐力(f)kN／m2</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>足場工</td><td>-</td><td colspan="2">67 掛 m2／日</td></tr><tr><td>パイプサポート支保設置</td><td>f ≦40</td><td colspan="2">38 空 m3／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>40 < f ≦60</td><td colspan="2">24 空 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td><td>f ≦40</td><td colspan="2">71 空 m3／日</td></tr><tr><td>40 < f ≦80</td><td colspan="2">48 空 m3／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑨ 型枠工</td></tr><tr><td colspan="2">作業内容</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">一般型枠 製作・設置・撤去</td><td colspan="2">26 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去</td><td colspan="2">43 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">撤去しない埋設型枠 製作・設置</td><td colspan="2">42 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">歩床部型枠 製作・設置・撤去</td><td colspan="2">63 m／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑩ 人力打設（歩床部）</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">7.1 m3／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				共同溝工（２）	⑤ 防水工・防水層保護工				防水工	作 業 名		作業日当り標準作業量	一般部及び換気部	底頂部	-	83 m2／日	側部	内防水	34 m2／日	外防水	53 m2／日	特殊部	底頂部	-	29 m2／日	側部	内防水	32 m2／日	側部	外防水	43 m2／日	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-	200 m2／日	側部	-	63 m2／日	特殊部	底頂部	-	83 m2／日	側部	-	53 m2／日	⑥ 埋戻工				施工区分			作業日当り標準作業量	施工区分①（人力・水締め）			4.8 m3／日	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンバ）			30 m3／日	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）			50 m3／日	⑦ 基礎砕石工				作業日当り標準作業量		167 m2／日		⑧ 足場・支保工				作 業 種 別	支保耐力(f)kN／m2	作業日当り標準作業量		足場工	-	67 掛 m2／日		パイプサポート支保設置	f ≦40	38 空 m3／日		撤去	40 < f ≦60	24 空 m3／日		くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	71 空 m3／日		40 < f ≦80	48 空 m3／日		⑨ 型枠工				作業内容		作業日当り標準作業量		一般型枠 製作・設置・撤去		26 m2／日		均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去		43 m2／日		撤去しない埋設型枠 製作・設置		42 m2／日		歩床部型枠 製作・設置・撤去		63 m／日		⑩ 人力打設（歩床部）				作業日当り標準作業量		7.1 m3／日		<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="4">設 定 内 容</td></tr><tr><td>共同溝工（２）</td><td colspan="4">⑤ 防水工・防水層保護工</td></tr><tr><td rowspan="18">防水工</td><td rowspan="10">一般部及び換気部</td><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="4">底頂部</td><td>=</td><td>83 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">内防水</td><td>=</td><td>34 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">外防水</td><td>=</td><td>53 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">特殊部</td><td>底頂部</td><td>=</td><td>29 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">側部</td><td>内防水</td><td>=</td><td>32 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">側部</td><td>外防水</td><td>=</td><td>43 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="4">防水層保護工</td><td rowspan="2">一般部及び換気部</td><td>底頂部</td><td>=</td><td>200 m2／日</td></tr><tr><td>側部</td><td>=</td><td>63 m2／日</td></tr><tr><td rowspan="2">特殊部</td><td>底頂部</td><td>=</td><td>83 m2／日</td></tr><tr><td>側部</td><td>=</td><td>53 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑥ 埋戻工</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分①（人力・水締め）</td><td>4.8 m3／日</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンバ）</td><td>30 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）</td><td>50 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑦ 基礎砕石工</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">167 m2／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑧ 足場・支保工</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td>支保耐力(f)kN／m2</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>足場工</td><td>-</td><td colspan="2">67 掛 m2／日</td></tr><tr><td>パイプサポート支保設置</td><td>f ≦40</td><td colspan="2">38 空 m3／日</td></tr><tr><td>撤去</td><td>40 < f ≦60</td><td colspan="2">24 空 m3／日</td></tr><tr><td rowspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td><td>f ≦40</td><td colspan="2">71 空 m3／日</td></tr><tr><td>40 < f ≦80</td><td colspan="2">48 空 m3／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑨ 型枠工</td></tr><tr><td colspan="2">作業内容</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">一般型枠 製作・設置・撤去</td><td colspan="2">26 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去</td><td colspan="2">43 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">撤去しない埋設型枠 製作・設置</td><td colspan="2">42 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">歩床部型枠 製作・設置・撤去</td><td colspan="2">63 m／日</td></tr><tr><td colspan="4">⑩ 人力打設（歩床部）</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">7.1 m2／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容				共同溝工（２）	⑤ 防水工・防水層保護工				防水工	一般部及び換気部	作 業 名		作業日当り標準作業量	底頂部	=	83 m2／日	内防水	=	34 m2／日	外防水	=	53 m2／日	特殊部	底頂部	=	29 m2／日	側部	内防水	=	32 m2／日	側部	外防水	=	43 m2／日	防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	=	200 m2／日	側部	=	63 m2／日	特殊部	底頂部	=	83 m2／日	側部	=	53 m2／日	⑥ 埋戻工				施工区分			作業日当り標準作業量	施工区分①（人力・水締め）			4.8 m3／日	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンバ）			30 m2／日	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）			50 m2／日	⑦ 基礎砕石工				作業日当り標準作業量		167 m2／日		⑧ 足場・支保工				作 業 種 別	支保耐力(f)kN／m2	作業日当り標準作業量		足場工	-	67 掛 m2／日		パイプサポート支保設置	f ≦40	38 空 m3／日		撤去	40 < f ≦60	24 空 m3／日		くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	71 空 m3／日		40 < f ≦80	48 空 m3／日		⑨ 型枠工				作業内容		作業日当り標準作業量		一般型枠 製作・設置・撤去		26 m2／日		均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去		43 m2／日		撤去しない埋設型枠 製作・設置		42 m2／日		歩床部型枠 製作・設置・撤去		63 m／日		⑩ 人力打設（歩床部）				作業日当り標準作業量		7.1 m2／日		(控え頁)	51／56
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																					
共同溝工（２）	⑤ 防水工・防水層保護工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	防水工	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		一般部及び換気部	底頂部	-	83 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			側部	内防水	34 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				外防水	53 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			特殊部	底頂部	-	29 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
		側部		内防水	32 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		側部	外防水	43 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			防水層保護工	一般部及び換気部	底頂部	-		200 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																														
		側部			-	63 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
		特殊部		底頂部	-	83 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
	側部			-	53 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				⑥ 埋戻工																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分			作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分①（人力・水締め）			4.8 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンバ）			30 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）			50 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	⑦ 基礎砕石工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	作業日当り標準作業量		167 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	⑧ 足場・支保工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	作 業 種 別	支保耐力(f)kN／m2	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	足場工	-	67 掛 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	パイプサポート支保設置	f ≦40	38 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	撤去	40 < f ≦60	24 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	71 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		40 < f ≦80	48 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	⑨ 型枠工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	作業内容		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	一般型枠 製作・設置・撤去		26 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去		43 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	撤去しない埋設型枠 製作・設置		42 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	歩床部型枠 製作・設置・撤去		63 m／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	⑩ 人力打設（歩床部）																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	作業日当り標準作業量		7.1 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																																																																																																																																																																																																					
共同溝工（２）	⑤ 防水工・防水層保護工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
防水工	一般部及び換気部	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		底頂部	=	83 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			内防水	=	34 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				外防水	=	53 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
			特殊部		底頂部	=	29 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																															
		側部		内防水	=	32 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
			側部	外防水	=	43 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
		防水層保護工		一般部及び換気部	底頂部	=	200 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																															
			側部		=	63 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
			特殊部	底頂部	=	83 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																
	側部			=	53 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	⑥ 埋戻工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	施工区分			作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分①（人力・水締め）			4.8 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分②（ブルドーザ・振動ローラ＋タンバ）			30 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	施工区分③（ブルドーザ・タイヤローラ）			50 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	⑦ 基礎砕石工																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	作業日当り標準作業量		167 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																			
⑧ 足場・支保工																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作 業 種 別	支保耐力(f)kN／m2	作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																				
足場工	-	67 掛 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
パイプサポート支保設置	f ≦40	38 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
撤去	40 < f ≦60	24 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
くさび結合支保設置・撤去	f ≦40	71 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	40 < f ≦80	48 空 m3／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑨ 型枠工																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業内容		作業日当り標準作業量																																																																																																																																																																																																																																																																																				
一般型枠 製作・設置・撤去		26 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
均し基礎コンクリート型枠 製作・設置・撤去		43 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
撤去しない埋設型枠 製作・設置		42 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
歩床部型枠 製作・設置・撤去		63 m／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
⑩ 人力打設（歩床部）																																																																																																																																																																																																																																																																																						
作業日当り標準作業量		7.1 m2／日																																																																																																																																																																																																																																																																																				
積算上の注意事項																																																																																																																																																																																																																																																																																						

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																
		現 行																																																																
現 行		改 正		備 考																																																														
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="6">共同溝工（２）</td><td colspan="2">⑪ 養生工</td></tr><tr><td>打設条件</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>躯体部</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td>均しコンクリート部</td><td>32 m3／日</td></tr><tr><td>歩床部</td><td>16 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。</td></tr><tr><td colspan="2">⑫ 覆工板開閉作業</td></tr><tr><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td><td>36 m2／日</td></tr><tr><td>防水工・防水層保護工</td><td colspan="2">共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。</td></tr><tr><td rowspan="6">電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）</td><td colspan="2">① 舗装版破砕積込（電線共同溝工）</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>101 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">② 床掘り（電線共同溝工）</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>41 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">③ 埋戻し・締固め（電線共同溝工）</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>58 m3／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		共同溝工（２）	⑪ 養生工		打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m3／日	均しコンクリート部	32 m3／日	歩床部	16 m3／日	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。		⑫ 覆工板開閉作業		作業日当り標準作業量		36 m2／日	防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。		電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）	① 舗装版破砕積込（電線共同溝工）		作業日当り標準作業量	101 m2／日	② 床掘り（電線共同溝工）		作業日当り標準作業量	41 m3／日	③ 埋戻し・締固め（電線共同溝工）		作業日当り標準作業量	58 m3／日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td>共同溝工（２）</td><td colspan="2">⑪ 養生工</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>打設条件</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>躯体部</td><td>77 m3／日</td></tr><tr><td>均しコンクリート部</td><td>32 m3／日</td></tr><tr><td>歩床部</td><td>16 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td colspan="2">⑫ 覆工板開閉作業</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td>36 m2／日</td></tr><tr><td>防水工・防水層保護工</td><td colspan="2">共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		共同溝工（２）	⑪ 養生工			打設条件	作業日当り標準作業量	躯体部	77 m3／日	均しコンクリート部	32 m3／日	歩床部	16 m3／日	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。			⑫ 覆工板開閉作業		作業日当り標準作業量	36 m2／日	防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。		記載の削除 （歩掛改定に伴う）
工 種 名	設 定 内 容																																																																	
共同溝工（２）	⑪ 養生工																																																																	
	打設条件	作業日当り標準作業量																																																																
	躯体部	77 m3／日																																																																
	均しコンクリート部	32 m3／日																																																																
	歩床部	16 m3／日																																																																
	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。																																																																	
⑫ 覆工板開閉作業																																																																		
作業日当り標準作業量		36 m2／日																																																																
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。																																																																	
電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）	① 舗装版破砕積込（電線共同溝工）																																																																	
	作業日当り標準作業量	101 m2／日																																																																
	② 床掘り（電線共同溝工）																																																																	
	作業日当り標準作業量	41 m3／日																																																																
	③ 埋戻し・締固め（電線共同溝工）																																																																	
	作業日当り標準作業量	58 m3／日																																																																
工 種 名	設 定 内 容																																																																	
共同溝工（２）	⑪ 養生工																																																																	
	打設条件	作業日当り標準作業量																																																																
	躯体部	77 m3／日																																																																
	均しコンクリート部	32 m3／日																																																																
	歩床部	16 m3／日																																																																
	（注）作業日当り標準作業量は、普通作業員１名の場合。																																																																	
	⑫ 覆工板開閉作業																																																																	
	作業日当り標準作業量	36 m2／日																																																																
防水工・防水層保護工	共同溝工（２）⑤ 防水工・防水層保護工による。																																																																	
I-14-④-130		現行どおり																																																																
積算上の注意事項				（控え頁） 52／56																																																														

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																																																																																			
現 行		改 正		備 考																																																																																																		
<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="5">トンネル工 (N A T M) (発破工法)</td><td colspan="2">① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)</td></tr><tr><td colspan="2">② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">③ インバート工</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td><td>2.4 m／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。</td></tr><tr><td rowspan="2">④ インバート敷均し・締固め工 (路床)</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>177 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 埋戻し材の積込み</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">131 m3／日</td></tr><tr><td>トンネル濁水処理工</td><td colspan="2">① 濁水処理設備設置撤去</td></tr><tr><td></td><td>作業内容</td><td>1 箇所当り標準作業日数</td></tr><tr><td></td><td>設置</td><td>4 日／箇所</td></tr><tr><td></td><td>撤去</td><td>3 日／箇所</td></tr><tr><td>トンネル工 (N A T M) 仮設備工 (防音扉工)</td><td colspan="2">① 防音扉設置撤去</td></tr><tr><td></td><td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>設置</td><td>35 m2／日</td></tr><tr><td></td><td>撤去</td><td>49 m2／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		トンネル工 (N A T M) (発破工法)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)		② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。		③ インバート工		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m／日	(注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。			④ インバート敷均し・締固め工 (路床)	作業日当り標準作業量	177 m3／日	⑤ 埋戻し材の積込み		作業日当り標準作業量	131 m3／日		トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去			作業内容	1 箇所当り標準作業日数		設置	4 日／箇所		撤去	3 日／箇所	トンネル工 (N A T M) 仮設備工 (防音扉工)	① 防音扉設置撤去			作業内容	作業日当り標準作業量		設置	35 m2／日		撤去	49 m2／日	<table><tr><th>工 種 名</th><th colspan="2">設 定 内 容</th></tr><tr><td rowspan="5">トンネル工 (N A T M) (発破工法)</td><td colspan="2">① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)</td></tr><tr><td colspan="2">② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="2">③ インバート工</td></tr><tr><td>作 業 種 別</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>インバート工 掘削工～コンクリート工まで</td><td>2.42.2 m／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。</td></tr><tr><td rowspan="2">④ インバート敷均し・締固め工 (路床)</td><td>作業日当り標準作業量</td><td>177167 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">⑤ 埋戻し材の積込み</td></tr><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">131123 m3／日</td></tr><tr><td>トンネル濁水処理工</td><td colspan="2">① 濁水処理設備設置撤去</td></tr><tr><td></td><td>作業内容</td><td>1 箇所当り標準作業日数</td></tr><tr><td></td><td>設置</td><td>43 日／箇所</td></tr><tr><td></td><td>撤去</td><td>34 日／箇所</td></tr><tr><td>トンネル工 (N A T M) 仮設備工 (防音扉工)</td><td colspan="2">① 防音扉設置撤去</td></tr><tr><td></td><td>作業内容</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td></td><td>設置</td><td>3533 m2／日</td></tr><tr><td></td><td>撤去</td><td>4947 m2／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容		トンネル工 (N A T M) (発破工法)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)		② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。		③ インバート工		作 業 種 別	作業日当り標準作業量	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 2.2 m／日	(注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。			④ インバート敷均し・締固め工 (路床)	作業日当り標準作業量	177 167 m3／日	⑤ 埋戻し材の積込み		作業日当り標準作業量	131 123 m3／日		トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去			作業内容	1 箇所当り標準作業日数		設置	4 3 日／箇所		撤去	3 4 日／箇所	トンネル工 (N A T M) 仮設備工 (防音扉工)	① 防音扉設置撤去			作業内容	作業日当り標準作業量		設置	35 33 m2／日		撤去	49 47 m2／日	記載の修正 (歩掛改定に伴う)
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																					
トンネル工 (N A T M) (発破工法)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)																																																																																																					
	② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
	③ インバート工																																																																																																					
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																																				
	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 m／日																																																																																																				
(注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。																																																																																																						
④ インバート敷均し・締固め工 (路床)	作業日当り標準作業量	177 m3／日																																																																																																				
	⑤ 埋戻し材の積込み																																																																																																					
作業日当り標準作業量	131 m3／日																																																																																																					
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去																																																																																																					
	作業内容	1 箇所当り標準作業日数																																																																																																				
	設置	4 日／箇所																																																																																																				
	撤去	3 日／箇所																																																																																																				
トンネル工 (N A T M) 仮設備工 (防音扉工)	① 防音扉設置撤去																																																																																																					
	作業内容	作業日当り標準作業量																																																																																																				
	設置	35 m2／日																																																																																																				
	撤去	49 m2／日																																																																																																				
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																					
トンネル工 (N A T M) (発破工法)	① 掘削工等 …… 該当工種の基準内に記載。(時間当り掘削量)																																																																																																					
	② 覆工コンクリート等 …… 該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
	③ インバート工																																																																																																					
	作 業 種 別	作業日当り標準作業量																																																																																																				
	インバート工 掘削工～コンクリート工まで	2.4 2.2 m／日																																																																																																				
(注) 上表は、インバート厚が 50 cm の場合で、鉄筋は無筋の場合の標準作業量である。																																																																																																						
④ インバート敷均し・締固め工 (路床)	作業日当り標準作業量	177 167 m3／日																																																																																																				
	⑤ 埋戻し材の積込み																																																																																																					
作業日当り標準作業量	131 123 m3／日																																																																																																					
トンネル濁水処理工	① 濁水処理設備設置撤去																																																																																																					
	作業内容	1 箇所当り標準作業日数																																																																																																				
	設置	4 3 日／箇所																																																																																																				
	撤去	3 4 日／箇所																																																																																																				
トンネル工 (N A T M) 仮設備工 (防音扉工)	① 防音扉設置撤去																																																																																																					
	作業内容	作業日当り標準作業量																																																																																																				
	設置	35 33 m2／日																																																																																																				
	撤去	49 47 m2／日																																																																																																				
積算上の注意事項	I-14-④-134			(控え頁) 53／56																																																																																																		

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																
現 行				改 正				備 考																																																														
<table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td>プレバーム桁架設工</td><td colspan="3">① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">1 径間／日</td></tr></table></td></tr><tr><td>鋼橋床版工</td><td colspan="3">① 鋼橋床版工 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table></td></tr><tr><td>グレーチング床版架設工及び足場工</td><td colspan="3">該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。</td></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td colspan="3">① ポストテンション桁製作工 <table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td colspan="2">1.2 m3／日</td></tr></table> （注）上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シーす組立、PCケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。</td></tr><tr><td>プレキャストセグメント主桁組立工</td><td colspan="3">該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。</td></tr><tr><td>PC橋架設工</td><td colspan="3">① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 （1）桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 （2）アンカー工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">3.3 箇所／日</td></tr></table></td></tr></table>				工 種 名	設 定 内 容			プレバーム桁架設工	① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">1 径間／日</td></tr></table>			作業日当り標準作業量	1 径間／日		鋼橋床版工	① 鋼橋床版工 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table>			作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日	養生（鋼橋床版）		63 m2／日	グレーチング床版架設工及び足場工	該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。			ポストテンション桁製作工	① ポストテンション桁製作工 <table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td colspan="2">1.2 m3／日</td></tr></table> （注）上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シーす組立、PCケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。			工 種 名	作業日当り標準作業量		ポストテンション桁製作工	1.2 m3／日		プレキャストセグメント主桁組立工	該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。			PC橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 （1）桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 （2）アンカー工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">3.3 箇所／日</td></tr></table>			作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日		現行どおり <table><tr><td>PC橋架設工</td><td>① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 （1）桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 （2）アンカー工 <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 中 ア ン カ ー</td><td>3.3 箇所／日</td></tr><tr><td>既 存 構 造 物 ア ン カ ー</td><td>6.1 箇所／日</td></tr></table></td></tr></table>				PC橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 （1）桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 （2）アンカー工 <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 中 ア ン カ ー</td><td>3.3 箇所／日</td></tr><tr><td>既 存 構 造 物 ア ン カ ー</td><td>6.1 箇所／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	土 中 ア ン カ ー	3.3 箇所／日	既 存 構 造 物 ア ン カ ー	6.1 箇所／日	記載の修正 （歩掛改定に伴う）	
工 種 名	設 定 内 容																																																																					
プレバーム桁架設工	① 架設工 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 地組工, 本締め工 …… 該当工種の計算式（日当り施工量）を参照。 ③ 横桁取付工 …… 該当工種の基準内に記載。 ④ 局部プレストレス工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">1 径間／日</td></tr></table>			作業日当り標準作業量	1 径間／日																																																																	
作業日当り標準作業量	1 径間／日																																																																					
鋼橋床版工	① 鋼橋床版工 <table><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="3">型枠（鋼橋床版）</td><td>型枠の補正係数 無し</td><td>20 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.05 以下</td><td>19 m2／日</td></tr><tr><td>型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下</td><td>18 m2／日</td></tr><tr><td>養生（鋼橋床版）</td><td></td><td>63 m2／日</td></tr></table>			作 業 名		作業日当り標準作業量	型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日	養生（鋼橋床版）		63 m2／日																																																						
作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																				
型枠（鋼橋床版）	型枠の補正係数 無し	20 m2／日																																																																				
	型枠の補正係数 0.05 以下	19 m2／日																																																																				
	型枠の補正係数 0.06 以上 0.10 以下	18 m2／日																																																																				
養生（鋼橋床版）		63 m2／日																																																																				
グレーチング床版架設工及び足場工	該当工種の計算式（100m2 当り架設日数）を参照。																																																																					
ポストテンション桁製作工	① ポストテンション桁製作工 <table><tr><td>工 種 名</td><td colspan="2">作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>ポストテンション桁製作工</td><td colspan="2">1.2 m3／日</td></tr></table> （注）上表の作業日当り標準作業量には、軌道設置撤去、主桁製作台及び足場設置撤去、鉄筋加工・組立、横組シーす組立、PCケーブル挿入、型枠設置・撤去、コンクリート打設・養生、緊張及びグラウト注入を含んでいる。			工 種 名	作業日当り標準作業量		ポストテンション桁製作工	1.2 m3／日																																																														
工 種 名	作業日当り標準作業量																																																																					
ポストテンション桁製作工	1.2 m3／日																																																																					
プレキャストセグメント主桁組立工	該当工種の計算式（1 本当り施工日数）を参照。																																																																					
PC橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 （1）桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 （2）アンカー工 <table><tr><td>作業日当り標準作業量</td><td colspan="2">3.3 箇所／日</td></tr></table>			作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日																																																																	
作業日当り標準作業量	3.3 箇所／日																																																																					
PC橋架設工	① トラッククレーンによる架設 …… 該当工種の基準内に記載。 ② 架設桁による架設 （1）桁架設、架設機械設備据付・解体、架設機械移動、軌道設置・撤去 …… 該当工種の基準内に記載。 （2）アンカー工 <table><tr><td>作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td>土 中 ア ン カ ー</td><td>3.3 箇所／日</td></tr><tr><td>既 存 構 造 物 ア ン カ ー</td><td>6.1 箇所／日</td></tr></table>	作 業 名	作業日当り標準作業量	土 中 ア ン カ ー	3.3 箇所／日	既 存 構 造 物 ア ン カ ー	6.1 箇所／日																																																															
作 業 名	作業日当り標準作業量																																																																					
土 中 ア ン カ ー	3.3 箇所／日																																																																					
既 存 構 造 物 ア ン カ ー	6.1 箇所／日																																																																					
I-14-④-138																																																																						
積算上の注意事項								（控え頁） 54／56																																																														

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																																																																									
		現 行																																																																																																																																																									
現 行		改 正		備 考																																																																																																																																																							
工 種 名 PC橋架設工 設 定 内 容 ③ PC橋架設工（横組工，PCコンボ橋） <table><thead><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">コンクリート工</td><td>40 m3／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋工</td><td>1.1 t／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td rowspan="2">PC工</td><td>プレテンション桁</td><td>155 m／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td>ポストテンション桁</td><td>157 m／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">緊張工</td><td>27 ケーブル／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">PC板支承工</td><td>250 m／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">PC板仮置工</td><td>120 枚／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">PC板敷設工</td><td>50 枚／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">継目工</td><td>1,000 m／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">型枠工</td><td>8 m2／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr></tbody></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量は，PC橋架設工の一連作業における各作業に適用する。 ④ PC橋架設工（足場工及び防護工） <table><thead><tr><th colspan="3">作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>編成人員 (橋梁特殊工)</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="8">桁下 足場</td><td rowspan="4">ポストテン ション桁</td><td>両側朝顔</td><td>桁高 1.1≦H<1.5</td><td>42 m2／日</td><td>5 人</td></tr><tr><td rowspan="2">片側朝顔</td><td>桁高 1.5≦H</td><td>36 m2／日</td><td>5 人</td></tr><tr><td>桁高 1.1≦H<1.5</td><td>67 m2／日</td><td>6 人</td></tr><tr><td rowspan="2">片側朝顔</td><td>桁高 1.5≦H</td><td>55 m2／日</td><td>6 人</td></tr><tr><td rowspan="2">プレテンシ ョン桁</td><td>両側朝顔</td><td>－</td><td>60 m2／日</td><td>6 人</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>－</td><td>64 m2／日</td><td>6 人</td></tr><tr><td colspan="3">側部足場（スラブ桁橋）</td><td>17 m／日</td><td>4 人</td></tr><tr><td colspan="3">橋台・橋脚回り足場ブラケット工</td><td>11 m／日</td><td>4 人</td></tr><tr><td rowspan="2">板張防護工</td><td>両側朝顔</td><td>120 m2／日</td><td>6 人</td></tr><tr><td>片側朝顔</td><td>150 m2／日</td><td>6 人</td></tr><tr><td colspan="3">ネット防護工</td><td>200 m2／日</td><td>4 人</td></tr></tbody></table> ⑤ 支承工，落橋防止工 …… 該当工種の基準内に記載。 ① PC橋片持架設工 <table><thead><tr><th>作 業 名</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>柱頭部工</td><td>1 箇所／101 日</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>片持部工</td><td>0.28 m／日</td></tr><tr><td>側径間部</td><td>0.25 m／日</td></tr><tr><td>中央閉合部工</td><td>1 箇所／37 日</td></tr></tbody></table> (注) 作業日＝供用日数とし，工期算出の際，不稼働係数を掛けない。		作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要	コンクリート工		40 m3／日	横組工	鉄筋工		1.1 t／日	横組工	PC工	プレテンション桁	155 m／日	横組工	ポストテンション桁	157 m／日	横組工	緊張工		27 ケーブル／日	横組工	PC板支承工		250 m／日	PCコンボ橋用	PC板仮置工		120 枚／日	PCコンボ橋用	PC板敷設工		50 枚／日	PCコンボ橋用	継目工		1,000 m／日	PCコンボ橋用	型枠工		8 m2／日	PCコンボ橋用	作 業 名			作業日当り標準作業量	編成人員 (橋梁特殊工)	桁下 足場	ポストテン ション桁	両側朝顔	桁高 1.1≦H<1.5	42 m2／日	5 人	片側朝顔	桁高 1.5≦H	36 m2／日	5 人	桁高 1.1≦H<1.5	67 m2／日	6 人	片側朝顔	桁高 1.5≦H	55 m2／日	6 人	プレテンシ ョン桁	両側朝顔	－	60 m2／日	6 人	片側朝顔	－	64 m2／日	6 人	側部足場（スラブ桁橋）			17 m／日	4 人	橋台・橋脚回り足場ブラケット工			11 m／日	4 人	板張防護工	両側朝顔	120 m2／日	6 人	片側朝顔	150 m2／日	6 人	ネット防護工			200 m2／日	4 人	作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要	柱頭部工	1 箇所／101 日		片持部工	0.28 m／日	側径間部	0.25 m／日	中央閉合部工	1 箇所／37 日	③ PC橋架設工（横組工，PCコンボ橋） <table><thead><tr><th colspan="2">作 業 種 別</th><th>作業日当り標準作業量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">コンクリート工</td><td>40 m3／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">鉄筋工</td><td>1.1 t／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td rowspan="2">PC工</td><td>プレテンション桁</td><td>155 m／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td>ポストテンション桁</td><td>157 m／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">緊張工</td><td>27 ケーブル／日</td><td>横組工</td></tr><tr><td colspan="2">PC板支承工</td><td>250 m／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">PC板仮置工</td><td>120 枚／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">PC板敷設工</td><td>50 枚／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">継目工</td><td>1,000 m／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr><tr><td colspan="2">型枠工</td><td>8 m2／日</td><td>PCコンボ橋用</td></tr></tbody></table> (注) 上表の作業日当り標準作業量は，PC橋架設工の一連作業における各作業に適用する。 現行どおり		作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要	コンクリート工		40 m3／日	横組工	鉄筋工		1.1 t／日	横組工	PC工	プレテンション桁	155 m／日	横組工	ポストテンション桁	157 m／日	横組工	緊張工		27 ケーブル／日	横組工	PC板支承工		250 m／日	PCコンボ橋用	PC板仮置工		120 枚／日	PCコンボ橋用	PC板敷設工		50 枚／日	PCコンボ橋用	継目工		1,000 m／日	PCコンボ橋用	型枠工		8 m2／日	PCコンボ橋用	記載の修正 （歩掛改定に伴う）
作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																								
コンクリート工		40 m3／日	横組工																																																																																																																																																								
鉄筋工		1.1 t／日	横組工																																																																																																																																																								
PC工	プレテンション桁	155 m／日	横組工																																																																																																																																																								
	ポストテンション桁	157 m／日	横組工																																																																																																																																																								
緊張工		27 ケーブル／日	横組工																																																																																																																																																								
PC板支承工		250 m／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
PC板仮置工		120 枚／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
PC板敷設工		50 枚／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
継目工		1,000 m／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
型枠工		8 m2／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
作 業 名			作業日当り標準作業量	編成人員 (橋梁特殊工)																																																																																																																																																							
桁下 足場	ポストテン ション桁	両側朝顔	桁高 1.1≦H<1.5	42 m2／日	5 人																																																																																																																																																						
		片側朝顔	桁高 1.5≦H	36 m2／日	5 人																																																																																																																																																						
			桁高 1.1≦H<1.5	67 m2／日	6 人																																																																																																																																																						
		片側朝顔	桁高 1.5≦H	55 m2／日	6 人																																																																																																																																																						
	プレテンシ ョン桁		両側朝顔	－	60 m2／日	6 人																																																																																																																																																					
		片側朝顔	－	64 m2／日	6 人																																																																																																																																																						
	側部足場（スラブ桁橋）			17 m／日	4 人																																																																																																																																																						
	橋台・橋脚回り足場ブラケット工			11 m／日	4 人																																																																																																																																																						
板張防護工	両側朝顔	120 m2／日	6 人																																																																																																																																																								
	片側朝顔	150 m2／日	6 人																																																																																																																																																								
ネット防護工			200 m2／日	4 人																																																																																																																																																							
作 業 名	作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																									
柱頭部工	1 箇所／101 日																																																																																																																																																										
片持部工	0.28 m／日																																																																																																																																																										
側径間部	0.25 m／日																																																																																																																																																										
中央閉合部工	1 箇所／37 日																																																																																																																																																										
作 業 種 別		作業日当り標準作業量	摘 要																																																																																																																																																								
コンクリート工		40 m3／日	横組工																																																																																																																																																								
鉄筋工		1.1 t／日	横組工																																																																																																																																																								
PC工	プレテンション桁	155 m／日	横組工																																																																																																																																																								
	ポストテンション桁	157 m／日	横組工																																																																																																																																																								
緊張工		27 ケーブル／日	横組工																																																																																																																																																								
PC板支承工		250 m／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
PC板仮置工		120 枚／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
PC板敷設工		50 枚／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
継目工		1,000 m／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
型枠工		8 m2／日	PCコンボ橋用																																																																																																																																																								
積算上の注意事項				（控え頁） 55／56																																																																																																																																																							

工 種	作業日当り標準作業量
-----	------------

改 正 理 由	一部改正	改 正		備 考																																																																																																		
		現 行																																																																																																				
現 行		改 正		備 考																																																																																																		
<table><tr><td rowspan="2">工 種 名</td><td colspan="3">設 定 内 容</td></tr><tr><td colspan="3">② 足場及び防護工</td></tr><tr><td rowspan="6">P C橋片持架設工</td><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td rowspan="2">柱頭部足場工</td><td>柱頭部桁高 6m 未満</td><td>14 m2／日</td></tr><tr><td>柱頭部桁高 6m 以上</td><td>7.0 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">橋側足場工</td><td>29 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">橋面手摺工</td><td>93 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">防護工</td><td>294 m2／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。</td></tr><tr><td>ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>ポストテンション場所 打箱桁橋工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td>R C場所打ホロースラ ブ橋工</td><td colspan="3">該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td rowspan="6">架設支保工</td><td colspan="3">① 架設支保工 設置・撤去</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">くさび結合支保設置・撤去</td><td>337 空 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">基礎用鋼材設置・撤去</td><td>119 m2／日</td></tr><tr><td colspan="2">支柱支保設置・撤去</td><td>286 空 m3／日</td></tr><tr><td colspan="2">支柱受台設置・撤去</td><td>76 m／日</td></tr><tr><td rowspan="5">伸縮装置工 (鋼製)</td><td colspan="3">① 伸縮装置工 (鋼製) 新設 ……該当工種の基準内に記載。</td></tr><tr><td colspan="3">② 伸縮装置工 (鋼製) 取替工</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2">伸縮装置工 (鋼製) 取替工</td><td>2.8 m／日</td></tr><tr><td colspan="2">伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置</td><td>3.6 m／日</td></tr><tr><td colspan="3">(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、 型枠設置・撤去、CO 打設、はつりから据付に渡って発生する附帯作業 ・既製品ジョイントの設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、 CO 打設</td></tr><tr><td rowspan="5">橋梁排水管設置工</td><td colspan="3">① 排水管</td></tr><tr><td colspan="2">作 業 名</td><td>作業日当り標準作業量</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>足場有り</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>足場無し</td></tr><tr><td colspan="2">コンクリートアンカーボルト設置</td><td>59 本／日</td></tr><tr><td colspan="2">排水管設置</td><td>17 m／日</td><td>22 m／日</td></tr></table>		工 種 名	設 定 内 容			② 足場及び防護工			P C橋片持架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量	柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m2／日	柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m2／日	橋側足場工		29 m／日	橋面手摺工		93 m／日	防護工		294 m2／日	(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。			ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。			ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。			R C場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。			架設支保工	① 架設支保工 設置・撤去			作 業 名		作業日当り標準作業量	くさび結合支保設置・撤去		337 空 m3／日	基礎用鋼材設置・撤去		119 m2／日	支柱支保設置・撤去		286 空 m3／日	支柱受台設置・撤去		76 m／日	伸縮装置工 (鋼製)	① 伸縮装置工 (鋼製) 新設 ……該当工種の基準内に記載。			② 伸縮装置工 (鋼製) 取替工			作 業 名		作業日当り標準作業量	伸縮装置工 (鋼製) 取替工		2.8 m／日	伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置		3.6 m／日	(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、 型枠設置・撤去、CO 打設、はつりから据付に渡って発生する附帯作業 ・既製品ジョイントの設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、 CO 打設			橋梁排水管設置工	① 排水管			作 業 名		作業日当り標準作業量			足場有り			足場無し	コンクリートアンカーボルト設置		59 本／日	排水管設置		17 m／日	22 m／日	改 正		備 考
工 種 名	設 定 内 容																																																																																																					
	② 足場及び防護工																																																																																																					
P C橋片持架設工	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																			
	柱頭部足場工	柱頭部桁高 6m 未満	14 m2／日																																																																																																			
		柱頭部桁高 6m 以上	7.0 m2／日																																																																																																			
	橋側足場工		29 m／日																																																																																																			
	橋面手摺工		93 m／日																																																																																																			
	防護工		294 m2／日																																																																																																			
(注) 作業日当り標準作業量は、橋梁特殊工 5 名の場合。																																																																																																						
ポストテンション場所 打ホロースラブ橋工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
ポストテンション場所 打箱桁橋工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
R C場所打ホロースラ ブ橋工	該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
架設支保工	① 架設支保工 設置・撤去																																																																																																					
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																			
	くさび結合支保設置・撤去		337 空 m3／日																																																																																																			
	基礎用鋼材設置・撤去		119 m2／日																																																																																																			
	支柱支保設置・撤去		286 空 m3／日																																																																																																			
	支柱受台設置・撤去		76 m／日																																																																																																			
伸縮装置工 (鋼製)	① 伸縮装置工 (鋼製) 新設 ……該当工種の基準内に記載。																																																																																																					
	② 伸縮装置工 (鋼製) 取替工																																																																																																					
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																			
	伸縮装置工 (鋼製) 取替工		2.8 m／日																																																																																																			
	伸縮装置工 (鋼製) 取替工 既製品ジョイントの設置		3.6 m／日																																																																																																			
(注) 上表の作業日当り標準作業量には、次の作業を含む。 ・鋼フィンガージョイント等の設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、 型枠設置・撤去、CO 打設、はつりから据付に渡って発生する附帯作業 ・既製品ジョイントの設置 舗装面切断、コンクリートのはつり、旧ジョイント撤去、新ジョイント据付、 CO 打設																																																																																																						
橋梁排水管設置工	① 排水管																																																																																																					
	作 業 名		作業日当り標準作業量																																																																																																			
			足場有り																																																																																																			
			足場無し																																																																																																			
	コンクリートアンカーボルト設置		59 本／日																																																																																																			
排水管設置		17 m／日	22 m／日																																																																																																			
現 行																																																																																																						
現行どおり		現行どおり		記載の修正 (歩掛改定に伴う)																																																																																																		
I-14-④-140		現行どおり																																																																																																				
積算上の注意事項				(控え頁) 56／56																																																																																																		

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正																																																																																																	
		現 行																																																																																																	
現 行		改 正		備 考																																																																																															
⑤ 市場単価の1日当り標準施工量 本項に記載した日当り作業量は、市場単価への移行にともない削除された工種の標準作業量を定めたものである。 設定した作業量は、あくまでも標準施工の場合であるので、当該工種の施工条件、施工法、制約条件等を十分考慮の上適用の可否を検討し、使用するものとする。 1. 鉄 筋 工 表1. 1 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>1</td><td>一般構造物</td><td>t</td><td>3.5</td></tr><tr><td>2</td><td>切梁のある構造物</td><td>t</td><td rowspan="2">3.0</td></tr><tr><td>3</td><td>地下構造物</td><td>t</td></tr><tr><td>4</td><td>橋梁用床版</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>5</td><td>場所打杭用かご筋</td><td>t</td><td>6.5</td></tr><tr><td>6</td><td>R C場所打ホースラブ</td><td>t</td><td>2.5</td></tr><tr><td>7</td><td>差筋及び杭頭処理</td><td>t</td><td>3.5</td></tr><tr><td>8</td><td>一般構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>5.0</td></tr><tr><td>9</td><td>切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>10</td><td>地下構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>11</td><td>場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>9.0</td></tr></table> I-14-⑤-1		規格・仕様		単位	施工数量	1	一般構造物	t	3.5	2	切梁のある構造物	t	3.0	3	地下構造物	t	4	橋梁用床版	t	4.0	5	場所打杭用かご筋	t	6.5	6	R C場所打ホースラブ	t	2.5	7	差筋及び杭頭処理	t	3.5	8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0	9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0	現行どおり 1. 鉄 筋 工 表1.1 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>1</td><td>一般構造物</td><td>t</td><td>3.5</td></tr><tr><td>2</td><td>切梁のある構造物</td><td>t</td><td>3.0</td></tr><tr><td>3</td><td>地下構造物</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>4</td><td>橋梁用床版</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>5</td><td>場所打杭用かご筋</td><td>t</td><td>6.5</td></tr><tr><td>6</td><td>R C場所打ホースラブ</td><td>t</td><td>2.5</td></tr><tr><td>7</td><td>差筋及び杭頭処理</td><td>t</td><td>3.5</td></tr><tr><td>8</td><td>一般構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>5.0</td></tr><tr><td>9</td><td>切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>10</td><td>地下構造物 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>4.0</td></tr><tr><td>11</td><td>場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)</td><td>t</td><td>9.0</td></tr></table>		規格・仕様		単位	施工数量	1	一般構造物	t	3.5	2	切梁のある構造物	t	3.0	3	地下構造物	t	4.0	4	橋梁用床版	t	4.0	5	場所打杭用かご筋	t	6.5	6	R C場所打ホースラブ	t	2.5	7	差筋及び杭頭処理	t	3.5	8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0	9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0	11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0	記載の削除 (歩掛改定に伴う)
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																
1	一般構造物	t	3.5																																																																																																
2	切梁のある構造物	t	3.0																																																																																																
3	地下構造物	t																																																																																																	
4	橋梁用床版	t	4.0																																																																																																
5	場所打杭用かご筋	t	6.5																																																																																																
6	R C場所打ホースラブ	t	2.5																																																																																																
7	差筋及び杭頭処理	t	3.5																																																																																																
8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0																																																																																																
9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																																																
10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																																																
11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0																																																																																																
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																
1	一般構造物	t	3.5																																																																																																
2	切梁のある構造物	t	3.0																																																																																																
3	地下構造物	t	4.0																																																																																																
4	橋梁用床版	t	4.0																																																																																																
5	場所打杭用かご筋	t	6.5																																																																																																
6	R C場所打ホースラブ	t	2.5																																																																																																
7	差筋及び杭頭処理	t	3.5																																																																																																
8	一般構造物 (太径鉄筋混合)	t	5.0																																																																																																
9	切梁のある構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																																																
10	地下構造物 (太径鉄筋混合)	t	4.0																																																																																																
11	場所打杭用かご筋 (太径鉄筋混合)	t	9.0																																																																																																
積算上の注意事項				(控え頁) 1／9																																																																																															

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正		改 正 現 行																																									
現 行		改 正		備 考																																								
2. 鉄筋工（ガス圧接工） 表2. 1 <table><tr><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="9">ガス圧接工 〔 手動（半自動） 自 動 〕</td><td>D19＋D19</td><td rowspan="3">350</td></tr><tr><td>D22＋D22</td></tr><tr><td>D25＋D25</td></tr><tr><td>D29＋D29</td><td>310</td></tr><tr><td>D32＋D32</td><td>280</td></tr><tr><td>D35＋D35</td><td>240</td></tr><tr><td>D38＋D38</td><td>160</td></tr><tr><td>D41＋D41</td><td>150</td></tr><tr><td>D51＋D51</td><td>130</td></tr></table> I-14-⑤-2		規格・仕様	単位	施工数量	ガス圧接工 〔 手動（半自動） 自 動 〕	D19＋D19	350	D22＋D22	D25＋D25	D29＋D29	310	D32＋D32	280	D35＋D35	240	D38＋D38	160	D41＋D41	150	D51＋D51	130	2. 鉄筋工（ガス圧接工） 表2-1 <table><tr><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="9">ガス圧接工 〔 手動（半自動） 自 動 〕</td><td>D19＋D19</td><td rowspan="3">350</td></tr><tr><td>D22＋D22</td></tr><tr><td>D25＋D25</td></tr><tr><td>D29＋D29</td><td>310</td></tr><tr><td>D32＋D32</td><td>280</td></tr><tr><td>D35＋D35</td><td>240</td></tr><tr><td>D38＋D38</td><td>160</td></tr><tr><td>D41＋D41</td><td>150</td></tr><tr><td>D51＋D51</td><td>130</td></tr></table>		規格・仕様	単位	施工数量	ガス圧接工 〔 手動（半自動） 自 動 〕	D19＋D19	350	D22＋D22	D25＋D25	D29＋D29	310	D32＋D32	280	D35＋D35	240	D38＋D38	160	D41＋D41	150	D51＋D51	130	記載の削除 （歩掛改定に伴う）
規格・仕様	単位	施工数量																																										
ガス圧接工 〔 手動（半自動） 自 動 〕	D19＋D19	350																																										
	D22＋D22																																											
	D25＋D25																																											
	D29＋D29	310																																										
	D32＋D32	280																																										
	D35＋D35	240																																										
	D38＋D38	160																																										
	D41＋D41	150																																										
	D51＋D51	130																																										
規格・仕様	単位	施工数量																																										
ガス圧接工 〔 手動（半自動） 自 動 〕	D19＋D19	350																																										
	D22＋D22																																											
	D25＋D25																																											
	D29＋D29	310																																										
	D32＋D32	280																																										
	D35＋D35	240																																										
	D38＋D38	160																																										
	D41＋D41	150																																										
	D51＋D51	130																																										
積算上の注意事項				（控え頁） 2／9																																								

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																											
現 行		改 正	備 考																																																																										
3. インターロッキングブロック工 表 3. 1 <table><tr><th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="4">設 置</td><td>直線配置</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td>曲線配置</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>直線配置 3 色 以上による色 合わせ</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td>曲線配置 3 色 以上による色 合わせ</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td rowspan="2">撤 去</td><td>再使用目的の 撤去</td><td>ブロック厚 6 cm, 8 cm</td><td>m²</td></tr><tr><td>とりこわし</td><td>ブロック厚 6 cm, 8 cm</td><td>m²</td></tr></table> I-14-⑤-3		規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量	設 置	直線配置	ブロック厚 6 cm	m ²		ブロック厚 8 cm	m ²	曲線配置	ブロック厚 6 cm	m ²		ブロック厚 8 cm	m ²		直線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m ²		ブロック厚 8 cm	m ²	曲線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m ²		ブロック厚 8 cm	m ²	撤 去	再使用目的の 撤去	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m ²	とりこわし	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m ²	1. インターロッキングブロック工 表 1. 1 <table><tr><th colspan="2">規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="4">設 置</td><td>直線配置</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td>曲線配置</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td rowspan="4"></td><td>直線配置 3 色 以上による色 合わせ</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td>曲線配置 3 色 以上による色 合わせ</td><td>ブロック厚 6 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td></td><td>ブロック厚 8 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td rowspan="2">撤 去</td><td>再使用目的の 撤去</td><td>ブロック厚 6 cm, 8 cm</td><td>m²n2</td></tr><tr><td>とりこわし</td><td>ブロック厚 6 cm, 8 cm</td><td>m²n2</td></tr></table>	規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量	設 置	直線配置	ブロック厚 6 cm	m² n2		ブロック厚 8 cm	m² n2	曲線配置	ブロック厚 6 cm	m² n2		ブロック厚 8 cm	m² n2		直線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m² n2		ブロック厚 8 cm	m² n2	曲線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m² n2		ブロック厚 8 cm	m² n2	撤 去	再使用目的の 撤去	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m² n2	とりこわし	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m² n2	記載の変更
規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量																																																																										
設 置	直線配置	ブロック厚 6 cm	m ²																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m ²																																																																										
	曲線配置	ブロック厚 6 cm	m ²																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m ²																																																																										
	直線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m ²																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m ²																																																																										
	曲線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m ²																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m ²																																																																										
撤 去	再使用目的の 撤去	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m ²																																																																										
	とりこわし	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m ²																																																																										
規 格 ・ 仕 様		単位	施工数量																																																																										
設 置	直線配置	ブロック厚 6 cm	m² n2																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m² n2																																																																										
	曲線配置	ブロック厚 6 cm	m² n2																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m² n2																																																																										
	直線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m² n2																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m² n2																																																																										
	曲線配置 3 色 以上による色 合わせ	ブロック厚 6 cm	m² n2																																																																										
		ブロック厚 8 cm	m² n2																																																																										
撤 去	再使用目的の 撤去	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m² n2																																																																										
	とりこわし	ブロック厚 6 cm, 8 cm	m² n2																																																																										
積算上の注意事項			(控え頁) 3/9																																																																										

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																																																																																	
現 行		改 正	備 考																																																																																																																
5. ガードパイプ設置工 表5.1 設 置 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="3">土中建込</td><td>Gp-Ap-2E</td><td>m</td><td rowspan="3">70</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2E</td><td>m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2E</td><td>m</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート建込</td><td>Gp-Ap-2B</td><td>m</td><td rowspan="3">40</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2B</td><td>m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2B</td><td>m</td></tr></table> 表5.2 撤 去 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="3">土中建込用 撤 去</td><td>Gp-Ap-2E</td><td>m</td><td rowspan="3">135</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2E</td><td>m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2E</td><td>m</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート建込用 撤 去</td><td>Gp-Ap-2B</td><td>m</td><td rowspan="3">80</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2B</td><td>m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2B</td><td>m</td></tr></table> 表5.3 部材設置 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>パイプ設置</td><td>歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m</td><td>m</td><td>80</td></tr></table> 表5.4 部材撤去 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>パイプ撤去</td><td>歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m</td><td>m</td><td>150</td></tr></table> I-14-⑤-8		区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	土中建込	Gp-Ap-2E	m	70	Gp-Bp-2E	m	Gp-Cp-2E	m	コンクリート建込	Gp-Ap-2B	m	40	Gp-Bp-2B	m	Gp-Cp-2B	m	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	土中建込用 撤 去	Gp-Ap-2E	m	135	Gp-Bp-2E	m	Gp-Cp-2E	m	コンクリート建込用 撤 去	Gp-Ap-2B	m	80	Gp-Bp-2B	m	Gp-Cp-2B	m	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	パイプ設置	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	80	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	パイプ撤去	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	150	3. ガードパイプ設置工 表3.1 設 置 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="3">土中建込</td><td>Gp-Ap-2E</td><td>777m</td><td rowspan="3">70</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2E</td><td>777m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2E</td><td>777m</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート建込</td><td>Gp-Ap-2B</td><td>777m</td><td rowspan="3">40</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2B</td><td>777m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2B</td><td>777m</td></tr></table> 表3.2 撤 去 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="3">土中建込用 撤 去</td><td>Gp-Ap-2E</td><td>777m</td><td rowspan="3">135</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2E</td><td>777m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2E</td><td>777m</td></tr><tr><td rowspan="3">コンクリート建込用 撤 去</td><td>Gp-Ap-2B</td><td>777m</td><td rowspan="3">80</td></tr><tr><td>Gp-Bp-2B</td><td>777m</td></tr><tr><td>Gp-Cp-2B</td><td>777m</td></tr></table> 表3.3 部材設置 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>パイプ設置</td><td>歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2777m</td><td>777m</td><td>80</td></tr></table> 表3.4 部材撤去 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>パイプ撤去</td><td>歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2777m</td><td>777m</td><td>150</td></tr></table>	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	土中建込	Gp-Ap-2E	777m	70	Gp-Bp-2E	777m	Gp-Cp-2E	777m	コンクリート建込	Gp-Ap-2B	777m	40	Gp-Bp-2B	777m	Gp-Cp-2B	777m	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	土中建込用 撤 去	Gp-Ap-2E	777m	135	Gp-Bp-2E	777m	Gp-Cp-2E	777m	コンクリート建込用 撤 去	Gp-Ap-2B	777m	80	Gp-Bp-2B	777m	Gp-Cp-2B	777m	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	パイプ設置	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2777m	777m	80	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	パイプ撤去	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2777m	777m	150	記載の変更
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
土中建込	Gp-Ap-2E	m	70																																																																																																																
	Gp-Bp-2E	m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2E	m																																																																																																																	
コンクリート建込	Gp-Ap-2B	m	40																																																																																																																
	Gp-Bp-2B	m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2B	m																																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
土中建込用 撤 去	Gp-Ap-2E	m	135																																																																																																																
	Gp-Bp-2E	m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2E	m																																																																																																																	
コンクリート建込用 撤 去	Gp-Ap-2B	m	80																																																																																																																
	Gp-Bp-2B	m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2B	m																																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
パイプ設置	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	80																																																																																																																
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
パイプ撤去	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2m	m	150																																																																																																																
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
土中建込	Gp-Ap-2E	777m	70																																																																																																																
	Gp-Bp-2E	777m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2E	777m																																																																																																																	
コンクリート建込	Gp-Ap-2B	777m	40																																																																																																																
	Gp-Bp-2B	777m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2B	777m																																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
土中建込用 撤 去	Gp-Ap-2E	777m	135																																																																																																																
	Gp-Bp-2E	777m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2E	777m																																																																																																																	
コンクリート建込用 撤 去	Gp-Ap-2B	777m	80																																																																																																																
	Gp-Bp-2B	777m																																																																																																																	
	Gp-Cp-2B	777m																																																																																																																	
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
パイプ設置	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2777m	777m	80																																																																																																																
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																																																																																
パイプ撤去	歩車道境界用 Ap・Bp・Cp 種 支柱間隔 2777m	777m	150																																																																																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 4/9																																																																																																																

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正				改 正																																																																											
					現 行																																																																											
現 行					改 正																																																																											
7. 防護柵設置工(落石防護柵)					5. 防護柵設置工(落石防護柵)																																																																											
表7. 1 落石防護柵 (ロープ・金網設置工 間隔保持材付き)					表5. 1 落石防護柵 (ロープ・金網設置工 間隔保持材付き)																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">施工数量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>柵高 1.50m</td><td>ロープ本数 5本</td><td>m</td><td>20</td><td>40</td></tr><tr><td>柵高 2.00m</td><td>ロープ本数 7本</td><td>m</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>柵高 2.50m</td><td>ロープ本数 8本</td><td>m</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>柵高 3.00m</td><td>ロープ本数 10本</td><td>m</td><td>9</td><td>18</td></tr><tr><td>柵高 3.50m</td><td>ロープ本数 12本</td><td>m</td><td>8</td><td>16</td></tr><tr><td>柵高 4.00m</td><td>ロープ本数 13本</td><td>m</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>					区 分	規格・仕様	単位	施工数量		設置	撤去	柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	20	40	柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	15	30	柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	10	20	柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	9	18	柵高 3.50m	ロープ本数 12本	m	8	16	柵高 4.00m	ロープ本数 13本	m	6	12	<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">施工数量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>柵高 1.50mm</td><td>ロープ本数 5本</td><td>mm</td><td>20</td><td>40</td></tr><tr><td>柵高 2.00mm</td><td>ロープ本数 7本</td><td>mm</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>柵高 2.50mm</td><td>ロープ本数 8本</td><td>mm</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>柵高 3.00mm</td><td>ロープ本数 10本</td><td>mm</td><td>9</td><td>18</td></tr><tr><td>柵高 3.50mm</td><td>ロープ本数 12本</td><td>mm</td><td>8</td><td>16</td></tr><tr><td>柵高 4.00mm</td><td>ロープ本数 13本</td><td>mm</td><td>6</td><td>12</td></tr></table>		区 分	規格・仕様	単位	施工数量		設置	撤去	柵高 1.50 mm	ロープ本数 5本	mm	20	40	柵高 2.00 mm	ロープ本数 7本	mm	15	30	柵高 2.50 mm	ロープ本数 8本	mm	10	20	柵高 3.00 mm	ロープ本数 10本	mm	9	18	柵高 3.50 mm	ロープ本数 12本	mm	8	16	柵高 4.00 mm	ロープ本数 13本	mm	6	12
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																													
			設置	撤去																																																																												
柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	20	40																																																																												
柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	15	30																																																																												
柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	10	20																																																																												
柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	9	18																																																																												
柵高 3.50m	ロープ本数 12本	m	8	16																																																																												
柵高 4.00m	ロープ本数 13本	m	6	12																																																																												
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																													
			設置	撤去																																																																												
柵高 1.50 mm	ロープ本数 5本	mm	20	40																																																																												
柵高 2.00 mm	ロープ本数 7本	mm	15	30																																																																												
柵高 2.50 mm	ロープ本数 8本	mm	10	20																																																																												
柵高 3.00 mm	ロープ本数 10本	mm	9	18																																																																												
柵高 3.50 mm	ロープ本数 12本	mm	8	16																																																																												
柵高 4.00 mm	ロープ本数 13本	mm	6	12																																																																												
表7. 2 耐雪型落石防護柵 (ロープ・金網設置工 上弦材付き)					表5. 2 耐雪型落石防護柵 (ロープ・金網設置工 上弦材付き)																																																																											
<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">施工数量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>柵高 1.50m</td><td>ロープ本数 5本</td><td>m</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>柵高 2.00m</td><td>ロープ本数 7本</td><td>m</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>柵高 2.50m</td><td>ロープ本数 8本</td><td>m</td><td>8</td><td>16</td></tr><tr><td>柵高 3.00m</td><td>ロープ本数 10本</td><td>m</td><td>7</td><td>14</td></tr></table>					区 分	規格・仕様	単位	施工数量		設置	撤去	柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	15	30	柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	12	24	柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	8	16	柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	7	14	<table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th rowspan="2">規格・仕様</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">施工数量</th></tr><tr><th>設置</th><th>撤去</th></tr><tr><td>柵高 1.50mm</td><td>ロープ本数 5本</td><td>mm</td><td>15</td><td>30</td></tr><tr><td>柵高 2.00mm</td><td>ロープ本数 7本</td><td>mm</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>柵高 2.50mm</td><td>ロープ本数 8本</td><td>mm</td><td>8</td><td>16</td></tr><tr><td>柵高 3.00mm</td><td>ロープ本数 10本</td><td>mm</td><td>7</td><td>14</td></tr></table>		区 分	規格・仕様	単位	施工数量		設置	撤去	柵高 1.50 mm	ロープ本数 5本	mm	15	30	柵高 2.00 mm	ロープ本数 7本	mm	12	24	柵高 2.50 mm	ロープ本数 8本	mm	8	16	柵高 3.00 mm	ロープ本数 10本	mm	7	14																				
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																													
			設置	撤去																																																																												
柵高 1.50m	ロープ本数 5本	m	15	30																																																																												
柵高 2.00m	ロープ本数 7本	m	12	24																																																																												
柵高 2.50m	ロープ本数 8本	m	8	16																																																																												
柵高 3.00m	ロープ本数 10本	m	7	14																																																																												
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																													
			設置	撤去																																																																												
柵高 1.50 mm	ロープ本数 5本	mm	15	30																																																																												
柵高 2.00 mm	ロープ本数 7本	mm	12	24																																																																												
柵高 2.50 mm	ロープ本数 8本	mm	8	16																																																																												
柵高 3.00 mm	ロープ本数 10本	mm	7	14																																																																												
表7. 3 ステールロープ設置工					表5. 3 ステールロープ設置工																																																																											
<table><tr><th>区 分</th><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>ステールロープ</td><td>岩盤用アンカー込み</td><td>本</td><td>15</td></tr></table>					区 分	規格・仕様	単位	施工数量	ステールロープ	岩盤用アンカー込み	本	15	<table><tr><th>区 分</th><th>規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td>ステールロープ</td><td>岩盤用アンカー込み</td><td>本</td><td>15</td></tr></table>		区 分	規格・仕様	単位	施工数量	ステールロープ	岩盤用アンカー込み	本	15																																																										
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																													
ステールロープ	岩盤用アンカー込み	本	15																																																																													
区 分	規格・仕様	単位	施工数量																																																																													
ステールロープ	岩盤用アンカー込み	本	15																																																																													
I-14-⑤-11																																																																																
積算上の注意事項					(控え頁) 5／9																																																																											

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由		一部改正		改 正		現 行																																																																																																																																			
現 行				改 正				備 考																																																																																																																																	
8. 防護柵設置工（落石防止網）				6. 防護柵設置工（落石防止網）				記載の変更																																																																																																																																	
表8. 1 金網・ロープ設置 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="4">亜鉛メッキ3，4種（Z－GS3，4）</td><td>線径 2.6mm</td><td>m²</td><td>130</td></tr><tr><td>線径 3.2mm</td><td>m²</td><td>110</td></tr><tr><td>線径 4.0mm</td><td>m²</td><td>90</td></tr><tr><td>線径 5.0mm</td><td>m²</td><td>75</td></tr></table> 表8. 2 アンカー設置 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="4">岩 盤 用</td><td>D 22mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td><td rowspan="4">15</td></tr><tr><td>D 25mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td>D 29mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td>D 32mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td rowspan="5">土 中 用</td><td>羽根付アンカー</td><td>径25mm×長 1,500mm</td><td>箇所</td><td>18</td></tr><tr><td rowspan="2">高耐力アンカー（プレート羽付）</td><td>アンカー有効長 1,500mm</td><td>箇所</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>アンカー有効長 2,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td rowspan="2">高耐力アンカー（溝形鋼羽付）</td><td>アンカー有効長 1,500mm</td><td>箇所</td><td rowspan="2">4</td></tr><tr><td>アンカー有効長 2,000mm</td><td>箇所</td></tr></table> 表8. 3 支柱設置 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="5">ポケット式支柱（アンカー固定式）</td><td>支柱高 2.0m</td><td>箇所</td><td rowspan="5">6</td></tr><tr><td>支柱高 2.5m</td><td>箇所</td></tr><tr><td>支柱高 3.0m</td><td>箇所</td></tr><tr><td>支柱高 3.5m</td><td>箇所</td></tr><tr><td>支柱高 4.0m</td><td>箇所</td></tr></table> I-14-⑤-12				規格・仕様		単位	施工数量	亜鉛メッキ3，4種（Z－GS3，4）	線径 2.6mm	m ²	130	線径 3.2mm	m ²	110	線径 4.0mm	m ²	90	線径 5.0mm	m ²	75	規格・仕様		単位	施工数量	岩 盤 用	D 22mm × 長 1,000mm	箇所	15	D 25mm × 長 1,000mm	箇所	D 29mm × 長 1,000mm	箇所	D 32mm × 長 1,000mm	箇所	土 中 用	羽根付アンカー	径25mm×長 1,500mm	箇所	18	高耐力アンカー（プレート羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	6	アンカー有効長 2,000mm	箇所	高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	4	アンカー有効長 2,000mm	箇所	規格・仕様		単位	施工数量	ポケット式支柱（アンカー固定式）	支柱高 2.0m	箇所	6	支柱高 2.5m	箇所	支柱高 3.0m	箇所	支柱高 3.5m	箇所	支柱高 4.0m	箇所	表6. 1 金網・ロープ設置 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="4">亜鉛メッキ3，4種（Z－GS3，4）</td><td>線径 2.6mm</td><td>m2</td><td>130</td></tr><tr><td>線径 3.2mm</td><td>m2</td><td>110</td></tr><tr><td>線径 4.0mm</td><td>m2</td><td>90</td></tr><tr><td>線径 5.0mm</td><td>m2</td><td>75</td></tr></table> 表6. 2 アンカー設置 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="4">岩 盤 用</td><td>D 22mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td><td rowspan="4">15</td></tr><tr><td>D 25mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td>D 29mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td>D 32mm × 長 1,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td rowspan="5">土 中 用</td><td>羽根付アンカー</td><td>径25mm×長 1,500mm</td><td>箇所</td><td>18</td></tr><tr><td rowspan="2">高耐力アンカー（プレート羽付）</td><td>アンカー有効長 1,500mm</td><td>箇所</td><td rowspan="2">6</td></tr><tr><td>アンカー有効長 2,000mm</td><td>箇所</td></tr><tr><td rowspan="2">高耐力アンカー（溝形鋼羽付）</td><td>アンカー有効長 1,500mm</td><td>箇所</td><td rowspan="2">4</td></tr><tr><td>アンカー有効長 2,000mm</td><td>箇所</td></tr></table> 表6. 3 支柱設置 <table><tr><th colspan="2">規格・仕様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="5">ポケット式支柱（アンカー固定式）</td><td>支柱高 2.0m</td><td>箇所</td><td rowspan="5">6</td></tr><tr><td>支柱高 2.5m</td><td>箇所</td></tr><tr><td>支柱高 3.0m</td><td>箇所</td></tr><tr><td>支柱高 3.5m</td><td>箇所</td></tr><tr><td>支柱高 4.0m</td><td>箇所</td></tr></table>				規格・仕様		単位	施工数量	亜鉛メッキ3，4種（Z－GS3，4）	線径 2.6mm	m 2	130	線径 3.2mm	m 2	110	線径 4.0mm	m 2	90	線径 5.0mm	m 2	75	規格・仕様		単位	施工数量	岩 盤 用	D 22mm × 長 1,000mm	箇所	15	D 25mm × 長 1,000mm	箇所	D 29mm × 長 1,000mm	箇所	D 32mm × 長 1,000mm	箇所	土 中 用	羽根付アンカー	径25mm×長 1,500mm	箇所	18	高耐力アンカー（プレート羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	6	アンカー有効長 2,000mm	箇所	高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	4	アンカー有効長 2,000mm	箇所	規格・仕様		単位	施工数量	ポケット式支柱（アンカー固定式）	支柱高 2.0 m	箇所	6	支柱高 2.5 m	箇所	支柱高 3.0 m	箇所	支柱高 3.5 m	箇所	支柱高 4.0 m	箇所		
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																						
亜鉛メッキ3，4種（Z－GS3，4）	線径 2.6mm	m ²	130																																																																																																																																						
	線径 3.2mm	m ²	110																																																																																																																																						
	線径 4.0mm	m ²	90																																																																																																																																						
	線径 5.0mm	m ²	75																																																																																																																																						
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																						
岩 盤 用	D 22mm × 長 1,000mm	箇所	15																																																																																																																																						
	D 25mm × 長 1,000mm	箇所																																																																																																																																							
	D 29mm × 長 1,000mm	箇所																																																																																																																																							
	D 32mm × 長 1,000mm	箇所																																																																																																																																							
土 中 用	羽根付アンカー	径25mm×長 1,500mm	箇所	18																																																																																																																																					
	高耐力アンカー（プレート羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	6																																																																																																																																					
		アンカー有効長 2,000mm	箇所																																																																																																																																						
	高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	4																																																																																																																																					
		アンカー有効長 2,000mm	箇所																																																																																																																																						
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																						
ポケット式支柱（アンカー固定式）	支柱高 2.0m	箇所	6																																																																																																																																						
	支柱高 2.5m	箇所																																																																																																																																							
	支柱高 3.0m	箇所																																																																																																																																							
	支柱高 3.5m	箇所																																																																																																																																							
	支柱高 4.0m	箇所																																																																																																																																							
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																						
亜鉛メッキ3，4種（Z－GS3，4）	線径 2.6mm	m 2	130																																																																																																																																						
	線径 3.2mm	m 2	110																																																																																																																																						
	線径 4.0mm	m 2	90																																																																																																																																						
	線径 5.0mm	m 2	75																																																																																																																																						
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																						
岩 盤 用	D 22mm × 長 1,000mm	箇所	15																																																																																																																																						
	D 25mm × 長 1,000mm	箇所																																																																																																																																							
	D 29mm × 長 1,000mm	箇所																																																																																																																																							
	D 32mm × 長 1,000mm	箇所																																																																																																																																							
土 中 用	羽根付アンカー	径25mm×長 1,500mm	箇所	18																																																																																																																																					
	高耐力アンカー（プレート羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	6																																																																																																																																					
		アンカー有効長 2,000mm	箇所																																																																																																																																						
	高耐力アンカー（溝形鋼羽付）	アンカー有効長 1,500mm	箇所	4																																																																																																																																					
		アンカー有効長 2,000mm	箇所																																																																																																																																						
規格・仕様		単位	施工数量																																																																																																																																						
ポケット式支柱（アンカー固定式）	支柱高 2.0 m	箇所	6																																																																																																																																						
	支柱高 2.5 m	箇所																																																																																																																																							
	支柱高 3.0 m	箇所																																																																																																																																							
	支柱高 3.5 m	箇所																																																																																																																																							
	支柱高 4.0 m	箇所																																																																																																																																							
積算上の注意事項								（控え頁） 6／9																																																																																																																																	

工 種	市場単価の1日当り標準施工量
-----	----------------

改 正 理 由	一部改正	改 正 現 行																																																	
現 行		改 正	備 考																																																
18. 軟弱地盤処理工 表 18. 1 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="3">サンドドレーン工</td><td>打設長 10m未満</td><td>m</td><td>440</td></tr><tr><td>打設長 10m以上 20m未満</td><td>m</td><td>390</td></tr><tr><td>打設長 20m以上 35m未満</td><td>m</td><td>390</td></tr><tr><td rowspan="3">サンドコンパクションパイル工</td><td>打設長 10m未満</td><td>m</td><td>180</td></tr><tr><td>打設長 10m以上 20m未満</td><td>m</td><td>170</td></tr><tr><td>打設長 20m以上 35m未満</td><td>m</td><td>170</td></tr></table> I-14-⑤-27		区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440	打設長 10m以上 20m未満	m	390	打設長 20m以上 35m未満	m	390	サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180	打設長 10m以上 20m未満	m	170	打設長 20m以上 35m未満	m	170	18. 軟弱地盤処理工 表 18. 1 <table><tr><th>区 分</th><th>規 格 ・ 仕 様</th><th>単位</th><th>施工数量</th></tr><tr><td rowspan="3">サンドドレーン工</td><td>打設長 10m未満</td><td>m</td><td>440</td></tr><tr><td>打設長 10m以上 20m未満</td><td>m</td><td>390</td></tr><tr><td>打設長 20m以上 35m未満</td><td>m</td><td>390</td></tr><tr><td rowspan="3">サンドコンパクションパイル工</td><td>打設長 10m未満</td><td>m</td><td>180</td></tr><tr><td>打設長 10m以上 20m未満</td><td>m</td><td>170</td></tr><tr><td>打設長 20m以上 35m未満</td><td>m</td><td>170</td></tr></table>	区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量	サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440	打設長 10m以上 20m未満	m	390	打設長 20m以上 35m未満	m	390	サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180	打設長 10m以上 20m未満	m	170	打設長 20m以上 35m未満	m	170	記載の削除 (歩掛改定に伴う)
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																
サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440																																																
	打設長 10m以上 20m未満	m	390																																																
	打設長 20m以上 35m未満	m	390																																																
サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180																																																
	打設長 10m以上 20m未満	m	170																																																
	打設長 20m以上 35m未満	m	170																																																
区 分	規 格 ・ 仕 様	単位	施工数量																																																
サンドドレーン工	打設長 10m未満	m	440																																																
	打設長 10m以上 20m未満	m	390																																																
	打設長 20m以上 35m未満	m	390																																																
サンドコンパクションパイル工	打設長 10m未満	m	180																																																
	打設長 10m以上 20m未満	m	170																																																
	打設長 20m以上 35m未満	m	170																																																
積算上の注意事項			(控え頁) 7/9																																																