

第3期以降の施策評価スケジュール等について

① 第3期以降の施策評価スケジュール

期別	第3期					第4期				
	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38
内容		各種モニタリング集約(県)		(5月)			各種モニタリング集約(県)			
		中間評価(第2回)		経済評価実施に向けた検討		経済評価の実施		最終評価		
	H28点検結果報告	H29点検結果報告	H30点検結果報告	H31点検結果報告	H32点検結果報告	H33点検結果報告	H34点検結果報告	H35点検結果報告	H36点検結果報告	H37点検結果報告

【第3期における水源環境保全・再生施策の総合的な評価(中間評価)の考え方】

1 総合的な評価(中間評価(第2回))のとりまとめについて
 最新の事業実績やモニタリングの調査結果等を加味し、施策の効果等に関する総合的な評価(中間評価)を行い、平成32年5月までに結果をとりまとめの上、県へ報告書を提出する。なお、今回の評価は、「状態・機能」の2つの視点により行う。
 ※経済評価については、第3期中に手法等を検討の上、第4期に実施予定

2 幅広い県民意見収集のためのワークショップの開催について
 平成31年度に中間評価の取りまとめならびに次期計画への意見書を作成するにあたり、広く県民の意見を収集することを目的として、平成30年度12月に県民参加型のワークショップを開催した。

② 中間評価(第2回)ならびに次期計画への意見書取りまとめスケジュール

年度	H29	H30				H31				H32	
	第4四半期(1月~3月)	第1四半期(4月~6月)	第2四半期(7月~9月)	第3四半期(10月~12月)	第4四半期(1月~3月)	第1四半期(4月~6月)	第2四半期(7月~9月)	第3四半期(10月~12月)	第4四半期(1月~3月)	5月	
内容	中間評価に向けた取組検討	各種モニタリング集約(県)									
		H29までの事業実績及びモニタリング調査結果の再点検	中間評価に向けた指標の検討				中間評価報告書の作成 最新の事業実績やモニタリング調査結果等を加味してとりまとめ				中間評価報告書取りまとめ
		ワークショップに向けた準備		ワークショップの開催	ワークショップ結果まとめ	次期計画への意見書の作成				意見書取りまとめ	意見書の提出

③ 平成31年度施策調査専門委員会開催スケジュール(案) ※県民会議の予定は暫定スケジュール

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議		■5月 第45回県民会議			◆8~9月 施策懇談会		■10月 第46回県民会議					■3月 第47回県民会議
施策調査専門委員会			★6月上旬 第47回施策調査専門委員会 ① H30モニタリング結果の確認 ② 中間評価報告書の作成① ③ 次期計画への意見書の作成① ④ 施策懇談会に向けた準備			★9月中旬 第48回施策調査専門委員会 ① H30点検結果報告書の作成① ② 中間評価報告書の作成② ③ 次期計画への意見書の作成②			★12月上旬 第49回施策調査専門委員会 ① H30点検結果報告書の作成② ② 中間評価報告書の作成③ ③ 次期計画への意見書の作成③		★2月上旬 第50回施策調査専門委員会 ① H30点検結果報告書の作成③ ② 中間評価報告書の作成④ ③ 次期計画への意見書の作成④	