

平成30年度酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

(1) 事業費内訳

(単位：千円)

内 訳	平成30年度当初予算 (A)					2月現計(案) (B)					差額 (C) = (B) - (A)					備 考
	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	国 費	県負担	市町負担	繰越金	事業費	
公共事業	690,200	233,275	296,924	1	1,220,400	468,383	196,398	224,985	1	889,767	△221,817	△36,877	△71,939	0	△330,633	
単独事業	-	33,000	499	1	33,500	-	33,000	499	1	33,500	-	0	0	0	0	
合 計	690,200	266,275	297,423	2	1,253,900	468,383	229,398	225,484	2	923,267	△221,817	△36,877	△71,939	0	△330,633	

平成30年度酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

(2) 市町負担内訳

(単位:千円)

市町名	平成30年度当初予算 (A)			2月現計 (案) (B)			差額 (C) = (B) - (A)			備考
	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	公共事業	単独事業	合計	
小田原市	128,598	459	129,057	62,050	459	62,509	△ 66,548	0	△ 66,548	
秦野市	70	0	70	35	0	35	△ 35	0	△ 35	
南足柄市	1,271	5	1,276	633	5	638	△ 638	0	△ 638	
二宮町	332	1	333	166	1	167	△ 166	0	△ 166	
中井町	260	1	261	129	1	130	△ 131	0	△ 131	
大井町	2,282	8	2,290	1,137	8	1,145	△ 1,145	0	△ 1,145	
松田町	3,118	11	3,129	1,506	11	1,517	△ 1,612	0	△ 1,612	
山北町	878	3	881	437	3	440	△ 441	0	△ 441	
開成町	474	2	476	236	2	238	△ 238	0	△ 238	
箱根町	159,641	9	159,650	158,656	9	158,665	△ 985	0	△ 985	
小計 (A)	296,924	499	297,423	224,985	499	225,484	△ 71,939	0	△ 71,939	
県 (B)	233,275	33,000	266,275	196,398	33,000	229,398	△ 36,877	0	△ 36,877	
地方負担額 (A+B)	530,199	33,499	563,698	421,383	33,499	454,882	△ 108,816	0	△ 108,816	
国	690,200	-	690,200	468,383	-	468,383	△ 221,817	-	△ 221,817	
繰越金	1	1	2	1	1	2	0	0	0	
合計	1,220,400	33,500	1,253,900	889,767	33,500	923,267	△ 330,633	0	△ 330,633	

平成30年度酒匂川流域下水道建設事業執行状況について

(3)事業内容について


上段:当初予算  
下段:2月現計(案)

(単位:千円)

区分	施設名	金額	内 容	備考	図面番号
1 公 共	(1) 既 幹 線	0 0			①
	(2) 箱根小田原幹線	628,500 629,768	<p>過年度発注</p> <p>1.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)(H29-H32)</p> <p>30年度新規発注(新設)</p> <p>2.箱根小田原幹線到達立坑築造工事(2-2工区)(H30-H31)</p> <p>3.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)賃借料(H30)</p> <p>4.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費算定委託(H30)(取止め)</p> <p>5.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費6件(H30)</p> <p>6.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)護岸工事(H30)(先送り)</p> <p>7.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)家屋事後調査(H30)(先送り)</p> <p>8.箱根小田原幹線(4/5工区)詳細設計(FEM解析)業務委託(H30)</p>		①
	(3) 左 岸 処 理 場	555,000 222,434	<p>30年度新規発注(新設)</p> <p>1.水処理第3系列覆蓋上部整備工事(H30)</p> <p>2.全体計画策定業務委託(H30)</p> <p>30年度新規発注(改築)</p> <p>3.送風機機械設備改築工事(H30-H32)</p> <p>4.送風機電気設備改築工事(H30-H32)</p> <p>5.水処理第2系列1,2池機械設備改築工事(H30-H31)(先送り)</p> <p>6.水処理第2系列1,2池電気設備改築工事(H30-H31)(先送り)</p> <p>7.中央監視設備改築工事設計業務委託(H30)(先送り)</p>		②
	(4) 右 岸 処 理 場	36,900 37,565	<p>30年度新規発注(改築)</p> <p>1.改築更新基礎調査業務委託(H30)</p> <p>2.水処理第1系列改築工事設計業務委託(H30)(先送り)</p> <p>3.水処理第2系列管廊・水処理主管廊耐震設計業務委託(H30)</p>		③
	計	1,220,400 889,767			
2 単 独	(1) 既 幹 線	0 0			
	(2) 箱根小田原幹線	0 0			
	(3) 左 岸 処 理 場	1,000 1,000	<p>30年度新規発注(新設)</p> <p>8.関東ブロック(管渠)資材価格調査(H30)(H31要望)</p> <p>9.自家発電設備設置設計業務委託</p>		②
	(4) 右 岸 処 理 場	0 0			
	計	1,000 1,000			
	(5) 公共事業事務費	32,500 32,500	・担当職員給与費、手当、共済費、事務経費		
	計	33,500 33,500			
総事業費	1,253,900 923,267				

### ①平成30年度 酒匂川流域下水道事業 計画平面図

管 渠 進 捗 率			
施 設 名	全体計画 (m)	平成29年度まで	
		完成延長 (m)	進捗率 (%)
左 岸 幹 線	15,660	15,660	100
右 岸 幹 線	14,110	14,110	100
狩 川 幹 線	3,200	3,200	100
中井二宮小田原幹線	9,910	9,910	100
連絡1号幹線	1,200	1,200	100
連絡2号幹線	1,350	1,350	100
右岸放流渠	830	830	100
箱根小田原幹線	9,283	2,411	26



事業名 : 工事  
 事業名 : 委託等


凡 例

平成29年度迄施工済箇所  
 平成30年度施工予定箇所  
 平成31年度以降着工予定箇所  
 公共事業  
 単独事業

- 1.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)
- 2.箱根小田原幹線到達立坑築造工事(2-2工区)
- 3.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)賃借料
- 4.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費算定委託
- 5.箱根小田原幹線管渠築造工事(2-2工区)移転補償費6件
- 6.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)護岸工事
- 7.箱根小田原幹線管渠築造工事(1-3工区)家屋事後調査
- 8.箱根小田原幹線(4/5工区)詳細設計(FEM解析)業務委託



# ②平成30年度 酒匂川流域下水道 左岸処理場 計画平面図



○2. 全体計画策定業務委託  
 ◆8. 関東ブロック(管渠)資材価格調査

○1. 水処理第3系列覆蓋上部整備工事

○5. 水処理第2系列1,2池機械設備改築工事  
 ○6. 水処理第2系列1,2池電気設備改築工事

○3. 送風機機械設備改築工事  
 ○4. 送風機電気設備改築工事

◆9. 自家発電設備設置設計業務委託

○7. 中央監視設備改築工事設計業務委託

事業名 : 工事  
 事業名 : 委託等

凡 例	
	平成29年度迄施工済箇所
	平成30年度施工予定箇所
	平成31年度以降着工予定箇所
○	公共事業
◆	単独事業



