

年間スケジュール

参考資料1

		R01年度					
		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
県保健医療計画推進会議	保健医療計画 (総合確保基金 基準病床数含む) 等		7月26日 ★ 第1回会議 (調整会議の進 め方、総合確保 基金等)	9月 ★ 第2回会議 (前計画進捗確認、 基準病床数見直し検 討、病床整備事前協 議の対応方針)	10月 医療審 (報告)	2月 ★ 第3回会議 (病床整備事前協議 の審査、基準病床数 見直し(計画変更))	3月 医療審
	病床許可事前協議			9月 第2回会議 (事前協議の対応方針)	10月 医療審 (報告)	2月 第3回会議	3月 医療審 (報告) ○ 決定通知(県)
(地域保健医療構想調整推進会議)	保健医療計画 (総合確保基金、 基準病床数含む) 等	←データ集計(県)→	8～9月 第1回会議 (調整会議の進め 方、データ共有、基 金活用事業検討)	10～12月 第2回会議 (構成区域の医療機能、病床 機能について、基準病床数見 直し検討(該当地域))	1～2月 第3回会議 (構想区域の医療機能、		
	病床許可事前協議		8月～9月 第1回会議 (事前協議の対応方針)	10～11月 事前協議申出受付	1～2月 第3回会議		政令市の審議会(事前協議の審査)

※地域医療構想調整会議と政令市の審議会における事前協議の対応方針及び審査は、既存病床数の不足が生じている場合に実施