

今年
の
回

会議でやること				次の会議までにやること (主な宿題)	
回	日程(予定)	内容	主に話し合うことなど		
①	2020年10月	全体会議	オリエンテーション 委員長・副委員長の選出		
②	2020年12月～ 2021年1月	全体会議	部会分け		
		部会別の協議	部会長の決定、部会の進め方の検討		
③	2021年2月～3月	部会別の協議	提案内容の協議、合同会議の準備		
		合同会議	かながわ国際政策推進懇話会との意見交換		
④	2021年4月～5月	全体会議	合同会議の振り返り		
		部会別の協議	提案内容の協議		
⑤	2021年6月～7月	部会別の協議	提案内容の協議		
		全体会議	協議結果の報告、意見交換		
⑥	2021年8月～9月	全体会議 部会別の協議	提言案の検討		
⑦	2021年10月～11月	全体会議 部会別の協議	オープン会議の役割分担、発表内容検討		
⑧	2021年10月～11月	オープン会議	オープン会議(提言案の発表)、参加者から意見を聞く		
⑨	2021年12月～ 2022年1月	全体会議 部会別の協議	オープン会議の振り返り 提言案の再検討		
⑩	2022年2月～3月	部会別の協議	提言案をまとめる		
⑪	2022年4月～5月	全体会議 部会別の協議	最終報告書の構成と副題の協議、提言項目の決定、合同会議の準備		
⑫	2022年6月～7月	合同会議	提言案の発表、懇話会の意見を聞く		
		部会別の協議	提言ごとの報告書記載内容の整理・作文		
⑬	2022年8月～9月	全体会議	報告書の作成、発表の役割分担の決定		
⑭	2022年10月	全体会議	報告書の確認・修正、発表の準備、当日の流れの確認		
2022年10月～11月		報告発表			
		報告書の県への提出			

※会議は委員長・副委員長が司会進行・委員の意見の集約などコーディネートをする。
※会議の開催回数は予算による。

