

しょうがいしゃしえんしせつ りょうしゃめせん しえんすいしんけんとうぶかい すすめかた あん
障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会の進め方（案）

1 すすめかた
進め方について

- 津久井やまゆり園利用者支援検証委員会（以下「検証委員会」という。）で
得られた知見を生かし、県立障害者支援施設における支援の検証を行うとともに
に、未来志向で利用者目線の支援のあり方について検討する。

2 すけじゅーるひょう
スケジュール表

にっ てい どう 日程等	ない よう 内 容	
がっ ち 7月29日	<p>だい かい 〈第1回〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ぶかい すすめかた けんしょうさぎょう すすめかた 部会の進め方、検証作業の進め方 ろんてんせいり りょうしゃめせん しえん 論点整理：利用者目線の支援について 	<p>けんしょうさぎょう 〔検証作業〕 けんりつしょうがいしゃ 県立障害者 支援施設におけ る支援の検証 を行う。</p>
がっ 8～9月	<p>だい かい 〈第2回〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ろんてんけんとう い しけつていしえん とりく 論点検討：意思決定支援の取組み 	
がっ 9月	しょうがいしゃせさくしんぎかい けんとうじょうきょう ほうこく 障害者施策審議会に検討状況を報告	
がっ 9月	けんぎかいこうせいじょうにんいんかい けんとうじょうきょう ほうこく 県議会厚生常任委員会に検討状況を報告	
がっ 10月 ひこうかい (非公開)	<p>だい かい 〈第3回〉</p> <ul style="list-style-type: none"> けんしょうじょうきょうほうこく 検証状況報告 	←

<p>が 11月</p>	<p>だい かい 〈第4回〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ろんてんけんとう ぎやくたいぜろ じつげん む けたとりくみ 論点検討：虐待ゼロの実現に向けた取組み <p>けん かんよ もにたりんぐ 県の関与について（モニタリング）</p>		
<p>が 11月</p>	<p>しょうがいしゃせさくしんぎかい けんとうじょうきょう ほうこく 障害者施策審議会に検討状況を報告</p>		
<p>が 12月</p>	<p>けんぎかいこうせいじょうにんいんかい けんとうじょうきょう ほうこく 県議会厚生常任委員会に検討状況を報告</p>		
<p>が 1月 いちぶひこうかい (一部非公開)</p>	<p>だい かい 〈第5回〉</p> <ul style="list-style-type: none"> しょうがいしゃしせつ やくわりとう かだいちゅうしゅつ 障害者施設の役割等（課題抽出） けんとうけつか と ほうこくしよこっし あん 検討結果の取りまとめ（報告書骨子（案）） ひこうかい けんりつしょうがいしゃしえんしせつ けんしょうじょうきょうほうこく （非公開）県立障害者支援施設の検証状況報告 ← 		
<p>が 2月</p>	<p>だい かい 〈第6回〉</p> <ul style="list-style-type: none"> けんとうけつか と ほうこくしよ あん 検討結果の取りまとめ（報告書（案）） 		
<p>が 2月</p>	<p>しょうがいしゃせさくしんぎかい ほうこくしよ あん ほうこく 障害者施策審議会に報告書（案）を報告</p>		
<p>が 2月</p>	<p>けんぎかいこうせいじょうにんいんかい ほうこくしよ あん ほうこく 県議会厚生常任委員会に報告書（案）を報告</p>		
<p>が 3月</p>	<p>ほうこくしよと 報告書取りまとめ</p>		