

Park-PFIに対する取組みの経緯

	平成30年度(2018年度)		令和元年度(2019年度)				令和2年度(2020年度)				令和3年度(2021年度)		備考
	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	
公園等審査会			第64回 (3月18日)	第65回	第66回	第67回			第68回 ← 今回				
Park-PFI	モデルケース	① 1回目の調査		② 2回目の調査	③ 公募手続き		④ 公募設置等予定者等の選定	⑤ 公募設置等計画の認定 協定締結、許認可手続	⑥ 事業開始(9月19日(予定))				
	Park-PFI制度の運用		課題・問題提起	新たな課題等	Park-PFI制度の活用方針(アウトプット)の検討				事業運用上の課題の抽出				
公園基本方針	個別公園計画		各公園における整備・管理計画の検討							公園連絡協議会等ヒアリング	次期指定管理者の募集開始 令和2年1月(予定)		
	大規模施設等、 既存施設の維持更新				事務所等担当者会議 (方向性、アウトプットなど)				個別公園計画(案)のとりまとめ				

① 1回目のマーケットサウンディング調査の実施(平成30年10月～12月)
 ・ 民間事業者から、27ある県立都市公園のすべてを対象に幅広くアイデアを募集し収益施設の市場性の有無などを確認。18事業者から39提案あり。

■ 第65回神奈川県公園等審査会(令和元年7月12日)
 ・ 令和元年度に公募手続きを予定する公募条件(案)の選定について
 ・ 1回目のマーケットサウンディング調査実施要領(案)について

② 2回目のマーケットサウンディング調査の実施(令和元年7月～9月)
 ・ 第65回公園等審査会における意見を踏まえ、モデルケースとなるPark-PFIを活用する具体的な公園の絞込み、対象となる2公園の具体的な活用区域など、公募条件(案)を提示し、民間事業者の参画意向を確認。

◆ 第66回神奈川県公園等審査会(令和元年10月31日)
 ・ 2回目のマーケットサウンディング調査の結果について
 ・ 観音崎公園におけるPark-PFI活用の「評価の基準(案)」と公募設置等指針(案)について

③ 公募(令和元年11月～12月)
 ・ 第66回公園等審査会における意見を踏まえ、公募を実施。

▲ 第67回神奈川県公園等審査会(令和2年3月19日)
 ・ Park-PFI事業者の選定について

④ 公募設置等予定者等の選定(令和2年3月25日)
 ・ 第67回公園等審査会における意見を踏まえ、事業者を選定。

⑤ 公募設置等計画の認定等(令和2年6月～7月)
 ・ 事業者から提出された事業計画の認定、基本協定・実施協定等の締結。

● 第68回神奈川県公園等審査会(令和2年9月3日) ← 今回
 議題1: 「個別公園の整備・管理計画」について
 議題2: 「Park-PFIの活用に向けた取組」について
 ・ 県立観音崎公園「たたら浜園地」におけるPark-PFIについて
 ・ Park-PFI制度の活用における課題と今後の運用について

⑥ 事業開始(令和2年9月19日(予定))