

【資料4】

東京湾沿岸海岸保全基本計画(神奈川県区間)の変更スケジュール(案)

項目	10月			11月			12月			平成26年1月			2月			3月		
	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬	初旬	中旬	下旬
委託発注(海岸保全計画変更)		●原案作成																
東京湾沿岸海岸保全基本計画策定意見交換会 (県、横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市:担当者)			●10/21															
東京湾沿岸海岸保全基本計画策定検討会 (本庁:課長 事務所:所長ほか 横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市:課長)			●10/28															
東京湾沿岸海岸保全基本計画策定懇談会 (利用者代表+学識経験者)					●11/8午後													
パブリックコメント																		
東京湾沿岸海岸保全基本計画策定検討会 (東京都、千葉県、神奈川県)																		
主務大臣提出(暫定版、横浜市海岸保全区域指定後再変更)																		

委託業務履行期間 →

各市意見照会 → 県内決裁

○議会報告 ●県のたより1月号掲載  
 広報準備 ← 実施 広報 → 意見整理

○議会報告

↓