

第 5 期神奈川県地域福祉支援計画改定スケジュール（予定）

時期	段階	内容	県議会
R3 3月	改定計画 骨子案 の作成	○ 令和2年度第2回委員会 【議題】 ・改定計画に盛り込む内容等の方向性について	
4月		○ 委員任期終了 ○ 委員継続依頼（令和3年4月～令和5年3月） ○ 市町村、社会福祉協議会等への支援計画改定に係る調査票の送付 【確認事項】 ・市町村計画策定状況 ・県計画に期待すること	
5月		○ 市町村、社会福祉協議会等へのヒアリング （圏域別地域福祉担当者連絡会等） [5月中旬～後半]	
6月		○ 令和3年度第1回委員会 【議題】 ・令和2年度評価 ・改定計画の方向性等	常任委員会報告
7月～ 8月		○ 市町村、社会福祉協議会等へ事例照会 ○ 改定計画に位置付ける施策照会(庁内) 〔 改定計画素案の作成 〕 ○ 令和3年度第2回委員会 【議題】 ・改定計画（骨子案）について	
R3 9月			常任委員会報告 [改定計画骨子案]
10月		○ 改定計画（素案）に係る照会(庁内)	

時期	段階	内容	県議会
11月		<p style="text-align: right;">社会福祉審議会報告</p> <p>○ 令和3年度第3回委員会 【議題】 ・改定計画（素案）について</p>	
12月	意見照会	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>○ 市町村意見交換会 【議題】 ・改定計画（素案）について</p> <p>○ パブリックコメント</p>	<p>常任委員会報告 [改定計画(素案)]</p>
R4 1月	計画案の作成	<p>〔 ・意見の整理、改定計画（素案）に反映 ・改定計画案の作成 〕</p> <p>○ 令和3年度第4回委員会 【議題】 ・パブリックコメントの実施結果について ・改定計画案について</p>	
2月		<p>○ 改定計画（素案）に関する県民意見の整理について 照会（庁内）</p> <p style="text-align: center;">社会福祉審議会報告</p>	<p>常任委員会報告 [改定計画(案)]</p>
3月		知事決裁	
4月～	公表	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">策定・公表</div>	