

かながわ水源環境保全・再生施策  
「経済的手法による施策評価」業務の流れ（第2期実施時）  
（青字：第4期実施予定）

【平成25年度】 → 【令和3年度】

H26.2 仕様書作成

【平成26年度】 → 【令和4年度】

H26.4 歩掛見積依頼（5社）

5 機種選定会議

6 下旬～ 公告・入札関係手続  
7 月上旬

7 中旬 契約

7 末 委託先との第1回打合せ  
（第2回以降は記載略）

8.28 第1回有識者検討委員会

10.2 第2回有識者検討委員会

10.24 予備調査① 職員関係者（50票配布→49票回収）  
～11.10

11.25 予備調査② WEBアンケート（300票）  
～12.1

12.12 第3回有識者検討委員会

H27.1 下旬 本調査 WEBアンケート（800票）

H27.3.6 第4回有識者検討委員会

【平成27年度】 → 【令和5年度】

H27.7 後半 施策の総合評価（中間評価）ワークショップ（予定）  
→最終評価の作成・提出（令和5年度中）

これらの手続きについては、一部令和3年度に前倒しを行う。  
契約時期については、令和4年度当初を見込む。