

## かながわ健康プラン21（第2次）改定スケジュールについて

### 1. 趣旨

- かながわ健康プラン21（以下、県計画）は、厚生労働省告示「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本の方針（健康日本21（第2次）推進の基本的事項）」（期間：2013（平成25）～2022（令和4）年度）を勘案し、目標値等を設定している。
- 厚生労働省が上記告示の計画期間を1年延長し、改定スケジュールを見直すことに伴い、県計画（計画期間：平成25年度～令和4年度）の改定スケジュールについても、見直しを行いたい。

### 2. 厚生労働省の動向

- 令和3年1月の厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会において、以下のことが示された。  
【健康日本21】
  - ・ 自治体と保険者で一体的に健康づくり政策を運用するために、医療費適正化計画、医療計画及び介護保険事業支援計画と次期国民健康づくり運動プラン（次期プラン）の計画期間を一致させる
  - ・ 2021年度中に、厚生労働省告示を一部改正し、健康日本21（第二次）の計画期間を1年間延長し、2013年度から2023年度の11年間とする。
  - ・ 2023年度に都道府県等が健康増進計画を策定する期間を設けた後、2024年度から次期プランを開始する。医療費適正化計画等の計画期間を考慮の上、次期プランの計画期間を設定する。
- 告示一部改正は令和3年8月頃を予定。

### 3. 県計画改定等のスケジュール（案）

| 年度            | 従来スケジュール                     | 変更後スケジュール（案）   | 【国】健康日本21                            |
|---------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| 2020<br>(R02) | ○県民健康栄養調査報告書作成・公表            | ○県民健康栄養調査報告書作成   |                                      |
| 2021<br>(R03) | ○最終評価作業<br>○最終評価報告書公表        | ○調査報告書公表（8月頃）<br>○ <u>県計画（第2次）の1年延長</u><br>○ <u>長手続き</u> | ○現計画期間の1年延長                          |
| 2022<br>(R04) | ○県計画（第3次）改定作業<br>○県計画（第3次）公表 | ○最終評価作業<br>○最終評価報告書公表                                    | ○現計画最終評価（夏頃）<br>○次期計画策定・公表（2023年春目途） |
| 2023<br>(R05) | ○第3次計画スタート                   | ○ <u>県計画（第3次）改定作業</u><br>○ <u>県計画（第3次）公表</u>             | （都道府県計画策定期間）                         |
| 2024<br>(R06) |                              | ○ <u>第3次県計画スタート</u>                                      | ○次期計画の施行                             |

※ 令和2年度中に予定していた県民健康栄養調査の報告書公表は、新型コロナウイルスの影響により開始時期が遅れたことなどに伴い、令和3年8月頃となる見込み。

#### 4. 今後の予定

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 令和3年8月 | 神奈川県生活習慣病対策委員会での協議 |
| 令和3年9月 | 神奈川県議会厚生常任委員会へ報告   |

#### (参考) 現県計画最終評価及び改定の今後の予定

|                    |   |
|--------------------|---|
| 令和3年8月             | 県民健康・栄養調査報告書（平成29～令和元年）公表                                 |
| 令和3年9月<br>～ 令和4年3月 | かながわ健康プラン21目標評価部会及び同ワーキングにおいて、最終評価方法について検討                |
| 令和4年度              | かながわ健康プラン21目標評価部会及び同ワーキングにおいて、最終評価（各種統計データの分析、取組状況取りまとめ等） |
|                    | 最終評価について神奈川県生活習慣病対策委員会での協議                                |
|                    | 最終評価結果報告書の作成  |
| 令和5年度              | かながわ健康プラン21目標評価部会及び同ワーキングにおいて新県計画の改定作業                    |
|                    | 新県計画について神奈川県生活習慣病対策委員会での協議                                |
|                    | 新県計画公表  |
| 令和6年度              | 新県計画スタート  |