

第6期神奈川県障がい福祉計画の策定スケジュールについて

第6期神奈川県障がい福祉計画は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた成果目標等を設定するとともに、「利用者目線の新しい障がい福祉のあり方」を反映するため、令和3年度中に策定することとし、概ね次のようなスケジュールで策定作業を進める予定である。

(想定スケジュール)

時期	第6期計画策定作業	障害者施策審議会
令和3年4月	・第5期計画に係る令和2年度実績等を調査(～5月)	
6月		令和3年度第1回 (令和2年度実績等の調査結果を報告)
8月	・計画骨子案作成	
9月	・計画骨子案を県議会厚生常任委員会へ報告	第2回 (第5期計画の総括・計画骨子案を報告)
10月	・計画素案作成	
11月		第3回 (計画素案を報告)
12月	・計画素案を県議会厚生常任委員会へ報告 ・パブリック・コメント実施(～1月)	
令和4年1月	・計画案作成	
2月	・計画案を県議会厚生常任委員会へ報告	第4回 (計画案を報告)
3月	・第6期計画策定	