

厚木土木事務所津久井治水センター管内図
台風19号による被災箇所への復旧状況 令和3年12月31日現在

令和元年 災害復旧事業 約10億円
43件(河川35件、砂防8件)

- 凡例
- 砂防等
 - 河川
 - 赤 未着手
 - 橙 応急復旧完了
 - 黄 本復旧着手
 - 緑 本復旧完了


河川名	延長(m)	砂防施設	土砂撤去	流木撤去	ブロック積	法枠工	根固工	その他
関川	1,940	1	887m ³	88t				
阿津川	1,388	1	1,388m ³		107m ²			
大沢川	71					71袋		
此ノ間川	38.5	1	8,385m ³		38m ²			
道志川	165.7	1			1167m ²			
串川(鳥屋)	27.2	1			124m ²			
串川(青山)	38.5	1			198m ²			
串川(青山)	46.6	1			255m ²			
串川(長竹)	19.2	1			110m ²			
串川(長竹)	35.7	1			174m ²			
串川(小倉)	29.6	1			173m ²			
境川	31.6	1			113m ²			
此ノ間川	46	1						
此ノ間川	1295	1						



牧野上ノ久保地区
土砂災害発生

牧野上ノ久保地区
土砂防止柵 L=46m

牧野上ノ久保地区
法枠工 A=1295m²



厚木土木事務所津久井治水センター