

第3期以降の施策評価スケジュール等について

① 第3期以降の施策評価スケジュール

計画期	第3期					第4期				
委員任期	第5期		第6期			第7期		第8期		
年度	H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
内容	各種モニタリング集約(県)		総合的な評価			経済評価の実施		総合的な評価(最終評価)		
	次期計画への意見書		経済評価実施に向けた検討			暫定まとめに向けた		総合的な評価暫定まとめ		
	各種モニタリング集約(県)		第4期計画策定(県)			最終評価のアウトライン		大綱終了後の施策に向けた意見書		
	H28点検結果報告	H29点検結果報告	H30点検結果報告	R元点検結果報告	R2点検結果報告	R3点検結果報告	R4点検結果報告	R5点検結果報告	R6点検結果報告	R7点検結果報告

② 経済評価実施に関するスケジュール

年度	R2				R3				R4	R5
月	第1四半期(4月~6月)	第2四半期(7月~9月)	第3四半期(10月~12月)	第4四半期(1月~3月)	第1四半期(4月~6月)	第2四半期(7月~9月)	第3四半期(10月~12月)	第4四半期(1月~3月)		
内容	各種モニタリング集約(県)									
	経済評価実施手法の検討				経済評価実施手法の決定	経済評価実施の予算要求	経済評価委託内容の検討		経済評価委託実施	最終評価検討
					成果品受け取り					

③ 令和3年度施策調査専門委員会開催スケジュール ※県民会議の予定は暫定スケジュール

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
県民会議					■8月23日 第51回県民会議			■11月 第52回県民会議				■3月 第53回県民会議
施策調査専門委員会			★7月2日 第55回施策調査専門委員会 ① 経済評価実施内容の確認 ② R2モニタリング調査結果報告について			★9月27日 第56回施策調査専門委員会 ① R2点検結果報告書(案)の作成 ② 最終評価のアウトラインの検討		★11月下旬~12月上旬 第57回施策調査専門委員会 ① R2点検結果報告書(案)の作成 ② 最終評価のアウトラインの検討		★1月下旬~2月上旬 第58回施策調査専門委員会 ① R2点検結果報告書(案)の作成 ② 最終評価のアウトラインの検討 ③ R4年度委員会開催スケジュール ④ 第7期への引継書の作成		