

神奈川県地域福祉支援計画改定スケジュール（予定）

時期	段階	内 容	マイルストーン ＝県議会
R3年度 11月		<p>●第1回委員会（本日）</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度実績の評価について ・次期計画の改定内容について ・改定スケジュールについて 等 	
12月 ～1月		<ul style="list-style-type: none"> ○第1回委員会の意見反映 ○令和2年度実績評価の修正・調整 ○改定計画に盛り込む内容等の方向性の検討 	
2月		<p>●第2回委員会（2月上中旬）</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度実績評価について → 年度内に公表 ・改定計画の構成について ・改定計画に盛り込む事項の盛り込み方の検討 ・重点施策等の確認 等 	
3月		<p>（第2回委員会での意見を踏まえ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ○改定内容の整理 ○市町村、社会福祉協議会等への計画改定に係る調査 	
R4年度 4月	骨 子 案 作 成	<ul style="list-style-type: none"> ○上記調査に基づく個別ヒアリング ・特徴的な取組み等 	
5月		<ul style="list-style-type: none"> ○改定計画の構成（案）を作成 ○市町村及び市町村社協ヒアリング・意見交換① 	
6月		<p>●第1回委員会 ←</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和3年度実績評価 ・改定計画の柱立ての確認（方向性等） ・県の取組①（重点課題に対する実績報告） ・市町村の取組事例① 等 	常任委員会
7月		<ul style="list-style-type: none"> ○改定計画骨子案作成開始 ○庁内に施策照会 	
8月		<p>●第2回委員会（8月下旬）</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・改定計画（骨子案） ・県の取組② ・市町村の取組事例② ・令和3年度評価 等 	

時期	段階	内 容	マイルストーン＝県議会
9 月		○庁内施策（事業）の盛り込み ○素案文章作成	常任委員会報告 改定計画（骨子案）
10 月		○改定計画（素案）に係る照会（庁内）	
11 月	素案作成	●第3回委員会 【議題】 <ul style="list-style-type: none"> ・改定計画素案の全体構成 ・位置付ける庁内事業（案） ・素案各章の文章 等 ○神奈川県社会福祉審議会① ○市町村ヒアリング・意見交換②	
12 月	意見照会	○パブリックコメント <div style="text-align: right;">←.....</div> <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・意見の整理、改定計画（素案）に反映 </div>	常任委員会報告 改定計画(素案)
1 月	最終案	●第4回委員会（1月末または2月初旬） 【議題】 <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施結果について ・改定計画案について 等 	
2 月	作成	○神奈川県社会福祉審議会②（報告）	常任委員会報告 [改定計画(案)]
3 月		知事決裁	
4 月～	公表	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">策定・公表</div> 	R5年度に 印刷製本