

つくい えん さいせい
津久井やまゆり園の再生について

つくい えんさいせいきほんこうそう へいせい ねん がつ もと しせつせいび
「津久井やまゆり園再生基本構想（平成29年10月）」に基づく、施設整備
しんしせつ りようしゃ いこう とりくみじょうきょう ほうこく
や新施設への利用者の移行について、取組状況を報告する。

(1) しせつせいびとう
施設整備等ア つくい えん
津久井やまゆり園

つくい えん しせつせいび かんりょう がつついたち
津久井やまゆり園については、施設整備が完了し、8月1日から
りようしゃ せいかつ はじ
利用者の生活が始まった。

イ せり や えん
芹が谷やまゆり園

りようしゃ かりきよじゆうさき つくい えんせり や えんしゃ
利用者の仮居住先となっている津久井やまゆり園芹が谷園舎につ
いては、8月1日から「芹が谷やまゆり園」として運営している。

しんちくこうじ じょうきょう つぎ
新築工事の状況については、次のとおり。

き かん れいわがねん がつ ねん がつ
期 間：令和元年12月～3年10月

ない よ う みんかんかつりよく かつよう せつけいせこういっかつはちゅうほうしき
内 容：民間活力を活用した「設計施工一括発注方式」による
しせつせいび
施設整備

じっしじょうきょう れいわ ねん がつちやっこう
実施状況：令和2年10月着工

れいわ ねん がつげんざい とう ないそうこうじ がいこうこうじとう
令和3年9月現在、センター棟の内装工事、外構工事等
じっしちゆう
を実施中

れいわ ねん がつしゅんこう ひきわたしよてい
令和3年10月竣工・引渡し予定

きょうようかいし れいわ ねん 12がつよてい
供用開始：令和3年12月予定

(2) つくい えんおよびせり や えん りようしゃ いこう
津久井やまゆり園及び芹が谷やまゆり園への利用者の移行

つくい えん きょうよう かいし がつついたち つくい えんせり
津久井やまゆり園の供用を開始した8月1日、津久井やまゆり園芹が
やえんしゃ りようしゃ つくい えん めい せり や えん めい
谷園舎の利用者は、津久井やまゆり園に41名、芹が谷やまゆり園に54名
いこう
移行した。

ひきつづき りようしゃひとり みずから いし はんえい せいかつ おくる
引き続き、利用者一人ひとりの自らの意思が反映された生活を送ること

いし けつていしえん とりくみ けいぞく
とができるよう、意思決定支援の取組を継続していく。