

## 第5期神奈川県地域福祉支援計画改定スケジュール（予定）

時期	段階	内 容	県議会
R4年度 4月		<p>○市町村、社会福祉協議会等への計画改定に係る調査 （4月初旬照会、月末回答メ、5月取りまとめ）</p> <p><b>【確認事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉計画、地域福祉活動計画の策定状況</li> <li>・事業実施状況、課題等</li> <li>・期待する件の支援（県計画に期待することを含む）</li> <li>・特徴的、先進的な取組事例 等</li> </ul>	
5月		<p>○上記調査に基づく個別ヒアリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・圏域別地域福祉担当者連絡会（5圏域＝5回）</li> <li>・政令市3市+3市社協との意見交換会及びヒアリング</li> </ul>	
6月		<p>○改定計画の構成＝流れ（案）を作成</p>	
7月	骨 子 案 作 成	<p>●第1回委員会（本日）</p> <p><b>【議題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度実績の評価方法、第4期計画の実績まとめ</li> <li>・改定内容について</li> <li>・柱建てについて 等</li> </ul> <p>○改定計画骨子案作成開始→9月常任報告様式あり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・柱に合わせた既存事業の位置づけ案の作成</li> <li>・新規事業</li> <li>・既存事業の位置づけ場所と文章の確認</li> </ul> <p>○第1回福祉21推進会議地域福祉部会</p> <p><b>【議題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画改定概要説明</li> <li>・庁内施策照会について</li> </ul> <p>○（福祉21部会后）上記位置づけ案をベースに施策照会 →改定計画（素案＝中柱、小柱作成）</p>	
8月		<p>●第2回委員会（8月下旬）</p> <p><b>【議題】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・改定計画（骨子案+α）</li> <li>・県の取組（庁内施策照会結果、新たな取組）</li> <li>・市町村の取組事例（随時追加）</li> </ul>	

9月		<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画骨子を具体化</li> <li>・中柱、小柱となる庁内施策（事業）の盛り込み</li> <li>・素案文章作成</li> </ul>	<b>常任委員会報告</b> 改定計画（骨子案）
10月		○改定計画（素案）に係る照会（庁内）	
11月	素案作成	<p>●第3回委員会</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・改定計画素案の全体構成</li> <li>・位置付ける庁内事業（案）</li> <li>・素案各章文章</li> </ul> <p>○社会福祉審議会①</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・素案報告→意見聴取</li> </ul> <p>○市町村ヒアリング・意見交換会 （または書面による意見照会）</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・改定計画（素案）について</li> </ul>	
12月	意見照会	<p>○パブリックコメント</p> <p>←.....</p> <p>（ ・意見の整理、改定計画（素案）に反映 ）</p>	<b>常任委員会報告</b> 改定計画(素案)
1月	最終	<p>（ ・改定計画案の作成 ）</p> <p>○改定計画（素案）に関する県民意見の整理（庁内照会）</p> <p>●第4回委員会（1月末または2月初旬）</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パブリックコメントの実施結果について</li> <li>・改定計画案について</li> </ul>	
2月	案作成	<p>○社会福祉審議会②（報告）</p> <p>【議題】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・素案報告→意見聴取</li> </ul> <p>.....→</p>	<b>常任委員会報告</b> [改定計画(案)]
3月		<p>知事決裁</p> <p>策定</p> <p>公表</p>	
4月～	公表		R5年度印刷