

令和4年度のスケジュール

	令和4年						令和5年		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
養浜材の選定			必要に応じて、養浜材採取予定箇所の見学を実施						
漂砂シミュレーション									
養浜実施計画の立案			協議会において実施計画の策定						
養浜工事の実施									
環境影響調査の実施									
測量の実施									
協議会の開催	○ (本日)				○				※

※3月の協議会は必要に応じて開催