

神奈川県聴覚障がい児早期支援体制整備推進協議会の今後の予定について

1 令和4年度～令和5年度の聴覚障がい児早期発見・早期支援体制整備に係る予定

(1) 令和4年度

○聴覚障がい児支援の中核機能モデル事業の実施（12月～予定）

(2) 令和5年度

○聴覚障がい児支援の中核機能モデル事業の実施（通年）

○聴覚障がい児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画の作成

本県では、令和5年度に、神奈川県障がい福祉計画及びかながわ障がい者計画の改定に合わせ、2つの計画を1本化し「新たな計画」を策定することを検討しており、この「新たな計画」の中に位置付ける方向で検討していく。

2 協議会のスケジュール（仮）

(1) 令和4年度

○第1回 令和4年11月15日（火）

- ・ 現状の共有
- ・ 中核機能モデル事業の実施について

○第2回 令和5年3月

- ・ 中核機能モデル事業の実施状況について
- ・ 「新たな計画」の骨子案について
- ・ 聴覚障がい児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画案の作成について

(2) 令和5年度

○第1回 令和5年6月頃

- ・ 中核機能モデル事業の令和5年度事業計画について
- ・ 「新たな計画」に位置付ける聴覚障がい児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画の素案について①

○第2回 令和5年10月頃

- ・ 「新たな計画」に位置付ける聴覚障がい児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画の素案について②

○第3回 令和6年2月頃

- ・ 「新たな計画」案について
- ・ 令和6年度以降の中核機能設置事業について
- ・ 令和6年度以降の協議会の予定について